
Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria n. 8 Cagliari

Importo 340.000,00€     

CUP:  B22C19000180002

Anno di riferimento

1° anno

2019-2022
(acconto già erogato)

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

Avanzamento finanziario 50.000,00€            -€                 200.000,00€          90.000,00€       

Avanzamento procedurale
1° anno

2019-2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025
OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP sett-ott 2019 luglio

Richiesta CUP sett-ott 2019

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica marzo

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo na

3. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione 

dell'intervento

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo giugno

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. giugno

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

Aggiudicazioni settembre

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti ottobre

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori novembre

Esecuzione lavori novembre - dicembre gennaio - aprile

Conclusione dei lavori aprile

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera novembre - dicembre gennaio - aprile

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI giugno

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari na

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni luglio

Funzionalità settembre

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)  - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Intervento: P.O Marino Cagliari - interventi per adeguamento normativo impianti tecnologici - N.P. 54

13/11/2023
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