REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Allegato B/1 — Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria n. 8 Cagliari Importo € 400.000,00
Intervento: Realizzazione isole ecologiche - N.P. 52
CUP: B72C19000050002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
1° anno
L 2019-2022 2° anno 3° anno 4° anno
Anno diriferimento (acconto gia 2023 2024 2025
erogato)
Avanzamento finanziario € 50.000,00 | € - € 350.000,00 -
A t dural 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
vanzamento procecuraie 2019 - 2022 2023 2024 2025
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP apr-22
Richiesta CUP apr-22
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica | | |
2. Progetto definitivo
[Approvazione progetto definitivo | dicembre | na |
3. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione :
. dicembre

dell'intervento
4. Progetto esecutivo
[Approvazione progetto esecutivo | | febbraio |
5. Procedure di gara - Indizione
[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | | marzo |
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione
Aggiudicazioni aprile
7. Stipulazione contratti
[Stipulazione contratti | aprile
8. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori maggio
Esecuzione lavori maggio-settembre
Conclusione dei lavori settembre
9. Collaudi
Collaudi in corso d'opera maggio-settembre
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI dicembre
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari na
10. Chiusura operazioni/Funzionalita
Chiusura operazioni gennaio
Funzionalita gennaio
Data

Timbro e firma RUP
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