Allegato B

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 32/34 del 25.10.2022"

Soggetto attuatore: ASL n. 8 di Cagliari
Importo finanziato €  200.000,00

Intervento : Ristrutturazione completa dellimmobile sito in via Santa Maria Chiara, 43 nel Comune di Cagliari destinato a Guardia
Medica

CUP: D24E23000160002

Cronoprogramma procedurale e finanziario
A di riferi t 1° anno 2° anno 3° anno
nno di riferimento 2023 2024 2025
Avanzamento finanziario € 200.000,00
A t dural 1° anno 2° anno 3° anno
vanzamento procedurale 2023 2024 2025

OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP novembre
Richiesta CUP novembre
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica [ dicembre [ [ |
2. Progetto definitivo
[Approvazione progetto definitivo [ [ N.A. [ |
3. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione .

; gennaio
dell'intervento
4. Progetto esecutivo
[Approvazione progetto esecutivo [ [ gennaio [ |
5. Procedure di gara - Indizione
[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. [ [ febbraio [ |
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione
Aggiudicazioni febbraio
7. Stipulazione contratti
[Stipulazione contratti marzo
8. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori marzo
ANTICIPAZIONE
| SAL maggio
Il SAL
Il SAL
IV SAL
Conclusione dei lavori settembre
9. Collaudi
Collaudi in corso d'opera N.A.
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI settembre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari N.A.
10. Chiusura operazioni/Funzionalita
Chiusura operazioni ottobre
Funzionalita ottobre
Data:

Firma digitale del RUP

nonnoi efisio

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cagliari
Ingegnere
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