
Allegato B

Soggetto attuatore: ASL n. 8 di Cagliari
Importo finanziato 200.000,00€       

CUP: D24E23000160002

Anno di riferimento
1° anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2023
2° anno

2024
3° anno

2025

Avanzamento finanziario 200.000,00€           

Avanzamento procedurale
1° anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2023
2° anno

2024
3° anno

2025
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP novembre

Richiesta CUP novembre
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dicembre
2. Progetto definitivo
Approvazione progetto definitivo N.A.
3. Fase autorizzativa 
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione 
dell'intervento

gennaio

4. Progetto esecutivo
Approvazione progetto esecutivo gennaio
5. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. febbraio
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione
Aggiudicazioni febbraio
7. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti marzo
8. Esecuzione/Realizzazione 
Consegna dei lavori marzo 
ANTICIPAZIONE
I SAL maggio
II SAL
III SAL
IV SAL
Conclusione dei lavori settembre
9. Collaudi
Collaudi in corso d'opera N.A.
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI settembre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari N.A.
10. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni ottobre
Funzionalità ottobre

Data: 

Firma digitale del RUP

Cronoprogramma procedurale e finanziario

"DGR n. 32/34 del 25.10.2022"

Intervento : Ristrutturazione completa dell’immobile sito in via Santa Maria Chiara, 43 nel Comune di Cagliari destinato a Guardia 
Medica
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