
Allegato B

Soggetto attuatore: ASL n. 8 di Cagliari
Importo finanziato 250.000,00€             

CUP: D42C23000210002

Anno di riferimento
1° anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2023
2° anno

2024
3° anno

2025

Avanzamento finanziario 250.000,00€              

Avanzamento procedurale
1° anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2023
2° anno

2024
3° anno

2025
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP novembre

Richiesta CUP novembre
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica + indagini 
propedeutiche alla stesura del PFTE

dicembre

2. Progetto definitivo
Approvazione progetto definitivo N.A.
3. Fase autorizzativa 
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione 
dell'intervento
4. Progetto esecutivo
Approvazione progetto esecutivo marzo
5. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. aprile
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione
Aggiudicazioni aprile
7. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti maggio
8. Esecuzione/Realizzazione 
Consegna dei lavori maggio
ANTICIPAZIONE
I SAL luglio
II SAL
III SAL
IV SAL
Conclusione dei lavori dicembre
9. Collaudi
Collaudi in corso d'opera N.A.
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI gennaio
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari N.A.
10. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni marzo
Funzionalità marzo

Data: 

Firma digitale del RUP

"DGR n. 35/23 del 25.10.2023"

Intervento : Lavori urgenti di manutenzione straordinaria del Poliambulatorio sito in via Dante nel Comune di Sestu

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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