
 Importo Lordo Ribasso Importo Netto PNRR COFINAZ. RAS FOI

E.22 Opere Edili 1.325.489,97€           18,124% 1.085.258,17€           1.085.258,17€           
IA.01 Impianti i idrico sanitari e gas medicali 218.649,14€              18,124% 179.021,17€              179.021,17€              
IA.02 Impianti termici e di condizionamento 498.999,30€              18,124% 408.560,67€              408.560,67€              
IA.04 Impianti elettrici e speciali 916.603,80€              18,124% 750.478,53€              750.478,53€              

2.959.742,21€           18,124% 2.423.318,53€           2.180.986,68€           242.331,85€               
B 105.542,54€              0,00% 105.542,54€              105.542,54€              

3.065.284,75€           18,124% 2.528.861,07€           2.286.529,22€           
C 190.489,05€              18,124% 155.964,81€              155.964,81€              

3.255.773,80€           2.684.825,89€           2.442.494,03€           -€                           242.331,85€               

PNRR COFINAZ. RAS FOI
€ 2.518.133,00 € 1.983.879,00 € 620.736,00

D 306.528,48€              252.886,11€              228.652,92€              24.233,19€                 
E 61.305,70€                0,00% 61.305,70€                61.305,70€                

-€                           
1 Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP 123.609,37€              41,80% 71.940,65€                71.940,65€                
2 Spese Tecniche DL + CSE 222.076,98€              41,80% 129.248,80€              129.248,80€              
3 Spese Tecniche di Collaudo 66.200,39€                23,23% 50.822,04€                50.822,04€                
4 Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto 94.917,70€                40,00% 56.992,20€                56.992,20€                
5 Spese Tecniche di Supporto al RUP 10.327,50€                0,00% 10.327,50€                10.327,50€                

-€                           
1 CNPAIA Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP 4.944,37€                  41,80% 2.877,63€                  2.877,63€                  

CNPAIA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO 7.619,56€                  18,124% 6.238,59€                  6.238,59€                  
2 CNPAIA Spese Tecniche DL + CSE 8.883,08€                  41,80% 5.169,95€                  5.169,95€                  
3 CNPAIA Spese Tecniche di Collaudo 2.648,02€                  23,23% 2.032,88€                  2.032,88€                  

4
CNPAIA Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione 
progetto  €                  3.796,71 40,00% 2.278,02€                  2.278,02€                  

5 CNPAIA Spese Tecniche di Supporto al RUP 413,10€                     0,00% 413,10€                     413,10€                     
-€                           

1 IVA Spese tecniche Progettazione PFTE + CSP  €                28.281,82 41,80% 16.460,02€                16.460,02€                
2 IVA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO  €                43.583,89 18,124% 35.684,75€                35.684,75€                
3 IVA Spese tecniche Direzione Lavori  €                50.811,21 41,80% 29.572,13€                29.572,13€                
4 IVA Spese tecniche Collaudo  €                15.146,65 23,23% 11.628,08€                11.628,08€                
5 IVA Spese tecniche di Assistenza al RUP  €                21.717,17 40,00% 13.030,30€                13.030,30€                
6 IVA Spese tecniche di Supporto al RUP  €                10.740,60 0,00% 10.740,60€                10.740,60€                

1 Attrezzature, arredi, forniture  €              480.000,00 0,00% 480.000,00€              480.000,00€              
IVA su Forniture 22%  €              105.600,00 0,00% 105.600,00€              105.600,00€              

L  €                91.958,54 18,124% 75.291,98€                75.291,98€                
M  €                            -   0,00% -€                           -€                           
N  €                            -   0,00% -€                           
O  €              105.863,36 0,00% 252.886,11€              252.886,11€              
P  €                            -   0,00% -€                           -€                           

1.866.974,20€           1.683.427,14€           -€                           1.659.193,95€           24.233,19€                 
 €           5.122.748,00 4.368.253,03€           2.442.494,03€           1.659.193,95€           266.565,04€               

Q
1 Economie fondi PNRR 75.638,97€                
2 Economie Cofinanziamento RAS 324.685,05€              
3 Economie Fondi FOI 354.170,96€              

754.494,97€              
 €           5.122.748,00 

ECONOMIE

Sommano Economie
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO

IVA SPESE TECNICHE 22%

FORNITURE

G
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“PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” – Componente C1, Investimenti1.3. [M6C1 1.3] - Ospedale di Comunità - P.O. Binaghi"
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo Appalto Integrato (A+B+C)

IVA LAVORI 10%

Lavori soggetti a ribasso

Servizi di ingegneria (progetto definitovo/esecutivo)
Sommano Lavori

SOMME PER LAVORI - APPALTO INTEGRATO

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano categorie

RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI E IMPUTAZIONE SOMME

Totale somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+P+Q)
TOTALE COMPLESSIVO

Arrotondamenti / Altro

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)

SOMME ACCORDI BONARI 3%
ACCANTONAMENTO RISOLUZIONE INTERFERENZE

Imprevisti 5,5% (min. 5% - max 10% di A+B - Art. 5, c. 2, All. I.7 D.lgs. n. 36/23)

CONTRIBUTO VV.F. PER ESAME PROGETTO ANTINCENDIO

SOMME A DISPOSIZIONE  Importo Lordo Ribasso Importo Netto

SPESE TECNICHE

CONTRIBUTO CNPAIA SPESE TECNICHE 4%

F


