
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 8 di Cagliari

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Importo 2.425.340,00€             

Anno di riferimento
1° anno

2022
2° anno

2023
3° anno

2024
4° anno

2025
5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 190.636,00€                         -€                                 -€                                 1.143.813,00€                 571.906,00€                      

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                      -€                                 -€                                 -€                                 -€                                   

integrazione L.R. 18/2024 -€                                      -€                                 -€                                 250.000,00€                    -€                                   

FOI 2023 -€                                      -€                                 -€                                 88.985,00€                      180.000,00€                      

Avanzamento procedurale                                 -   €                             -   €                 86.010,55 €            1.587.423,45 €                 751.906,00 € 

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 
alla progettazione)

mar-23

Procedura affidamento incarichi professionali Luglio (1)

Conferimento incarichi professionali mar-23

Studio di fattibilità tecnico-economica lug-23

Appalto Integrato - Affidamento 
PD e/o PE e LAVORI

set-23

Progettazione definitiva nov-23 Dicembre

Progettazione esecutiva dic-23 Dicembre

Approvazione progetto esecutivo Marzo

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (1) Marzo

Assegnazione dei codici CIG set-23

Pubblicazione bando Luglio (1)

Presentazione delle offerte

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Settembre (1)

Aggiudicazione definitiva gennaio (1)

Stipula contratto per la realizzazione set-23

LAVORI

Consegna lavori Giugno

I SAL Settembre

II SAL Ottobre

III SAL Novembre

IV SAL Dicembre

Ultimazione lavori mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI giu-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Maggio

Pubblicazione bando Giugno

Presentazione delle offerte Luglio

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Agosto

Aggiudicazione definitiva Ottobre

Stipula contratto Ottobre

Consegna forniture Febbraio

Installazione e collaudi FORNITURE Marzo

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

Note:
(1) indizione gara AQ Invitalia
* sottoscrizione verbale di avvio in urgenza

Data: 
11/07/2025
Firma del RUP 

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS 
n. 211 del 17.11.2023 All.1

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: Casa della Comunità di Cagliari Via Quesada

CUP: D28I21000460006

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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