REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Allegato B/1 - Edilizia

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOIl), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 211

del 17.11.2023 All.1

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna
Soggetto attuatore esterno: ASL n. 8 Cagliari

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: Casa della Comunita di Sestu Via Dante Alighieri

CUP: D42C21002040006

Importo €

820.167,70

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno 2° anno
2022 2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5°anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

74.562,00 | € -

600.000,00 | €

71.045,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali

integrazione L.R. 18/2024

FOI 2023

25.000,00 | €

49.560,70

Avanzamento procedurale

- € - €

16.424,14 €

683.137,86 €

120.605,70 €

Nomina RUP

giu-22 <4 p

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 <€ »

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla
progettazione)

Settembre

Procedura affidamento incarichi professionali

Settembre

Conferimento incarichi professionali

Settembre

Studio di fattibilita tecnico-economica

Novenbre

Appalto Integrato - Affidamento
PD e/o PE e LAVORI

Dicembre (1)

Progettazione definitiva

Dicembre

Progettazione esecutiva

Dicembre

Approvazione progetto esecutivo

Gennaio

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Dicembre (1)

Gennaio

Assegnazione dei codici CIG

set-23 € p

Pubblicazione bando

Dicembre (1)

Presentazione delle offerte

Dicembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Dicembre (1)

Aggiudicazione definitiva

Gennaio-Febbraio

Stipula contratto per la realizzazione

set-23 € »

LAVORI

Consegna lavori

Gennaio

| SAL

Giugno

I SAL

Luglio

Il SAL

IV SAL

Ultimazione lavori

mar-26 <4

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

giu-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Luglio

Pubblicazione bando

Agosto

Presentazione delle offerte

Settembre

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Settembre

Aggiudicazione definitiva

Settembre

Stipula contratto

Ottobre

Consegna forniture

Gennaio

Installazione e collaudi FORNITURE

Febbraio

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26 @

(1) Procedura di affidamento dei successivi livelli progettuali e lavori mediante ricorso all'appalto integrato a partire dall'approvazione della PFTE

Data:
11/07/2025
Firma del RUP

irmato digitalmente da nonnoi

nonnoi efisio e

Data: 2025.07.11 1328:51 +0200'
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