Allegato B/1 - Edilizia

Finanziato
dall'Unione europea
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS
n. 211 del 17.11.2023 All.1
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 8 di Cagliari
M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: Casa della Comunita di Cagliari Via Quesada Importo € 2.425.340,00

CUP: D28121000460006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR € 190.636,00 | € - € - € 1.143.813,00 | € 571.906,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali € - € - € - € - € -
integrazione L.R. 18/2024 € - € - € - € 250.000,00 | € -
FOI 2023 € - € - € - € 88.985,00 | € 180.000,00
Avanzamento procedurale - € - € 86.010,55 € 1.587.423,45 € 751.906,00 €
Nomina RUP giu-22 <4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 <»
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare
alla proaettazione) mar-23
Procedura affidamento incarichi professionali Luglio (1)
Conferimento incarichi professionali mar-23
Studio di fattibilita tecnico-economica lug-23
e IR
Progettazione definitiva nov-23 Dicembre
Progettazione esecutiva dic-23 Dicembre
Approvazione progetto esecutivo Marzo
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (1) Marzo
Assegnazione dei codici CIG set-23 4 p
Pubblicazione bando Luglio (1)
Presentazione delle offerte
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Settembre (1)
Aggiudicazione definitiva gennaio (1)
Stipula contratto per la realizzazione set-23 € P
LAVORI
Consegna lavori Giugno
| SAL Settembre
I SAL Ottobre
Il SAL Novembre
IV SAL Dicembre
Ultimazione lavori mar-26 @
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI giu-26
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Maggio
Pubblicazione bando Giugno
Presentazione delle offerte Luglio
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Agosto
Aggiudicazione definitiva Ottobre
Stipula contratto Ottobre
Consegna forniture Febbraio
Installazione e collaudi FORNITURE Marzo
Chi operazione e funzionalita mar-26 @

Note:
(1) indizione gara AQ Invitalia
* sottoscrizione verbale di avvio in urgenza

Data:
11/07/2025
Firma del RUP
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