
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 8 Cagliari

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Importo 597.025,00€                

Anno di riferimento
1° anno

2022
2° anno

2023
3° anno

2024
4° anno

2025
5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 54.275,00€                         -€                               -€                               488.475,00€                  -€                                

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                   -€                               -€                               -€                               -€                                

integrazione L.R. 18/2024 -€                                   -€                               -€                               -€                               -€                                

FOI 2023 -€                                   -€                               -€                               7.741,25€                      46.533,75€                      

Avanzamento procedurale                                  -   €                              -   €                   6.331,13 €               544.160,12 €                   46.533,75 € 

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla 
progettazione)

Settembre

Procedura affidamento incarichi professionali Settembre

Conferimento incarichi professionali Settembre

Studio di fattibilità tecnico-economica Novenbre

Appalto Integrato - Affidamento 
PD e/o PE e LAVORI

Dicembre (1)

Progettazione definitiva Dicembre

Progettazione esecutiva Dicembre

Approvazione progetto esecutivo Gennaio

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Dicembre (1) Gennaio

Assegnazione dei codici CIG set-23

Pubblicazione bando Dicembre (1)

Presentazione delle offerte Dicembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Dicembre (1)

Aggiudicazione definitiva Gennaio-Febbraio

Stipula contratto per la realizzazione set-23

LAVORI

Consegna lavori Marzo

I SAL Settembre

II SAL Ottobre

III SAL Dicembre

IV SAL gennaio

Ultimazione lavori mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI giu-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio

Pubblicazione bando Agosto

Presentazione delle offerte Settembre

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Settembre

Aggiudicazione definitiva Settembre

Stipula contratto Ottobre

Consegna forniture Gennaio

Installazione e collaudi FORNITURE Febbraio

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

(1) Procedura di affidamento dei successivi livelli progettuali e lavori mediante ricorso all'appalto integrato a partire dall'approvazione della PFTE

Data: 
11/07/2025
Firma del RUP 

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 211 
del 17.11.2023 All.1

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: Casa della Comunità di Capoterra Via Lombardia

CUP: D42C21002050006

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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