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Allegato B/1 - Edilizia

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOIl), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 211

del 17.11.2023 All.1

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna
Soggetto attuatore esterno: ASL n. 8 Cagliari

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: Casa della Comunita di Villasor Corso Veneto Importo € 1.083.290,50
CUP: D22C21002280006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR 73.936,00 | € - - 443.613,00 | € 221.806,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali - € - - 120.000,00 | € -
integrazione L.R. 18/2024 - € - - 150.000,00 | € -
FOI 2023 N € - N 40.000,00 | € 33.935,50
Avanzamento procedurale - € - € 46.125,75 € 781.423,25 € 255.741,50 €
Nomina RUP giu-22 <4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < »
SERVIZI DI INGEGNERIA
:::gi:&o:i)z;:e e approvazione DPP (Documento preliminare alla Settembre
Procedura affidamento incarichi professionali Settembre
Conferimento incarichi professionali Settembre
Studio di fattibilita tecnico-economica Novenbre
B Deemtre (1
Progettazione definitiva Dicembre
Progettazione esecutiva Dicembre
Approvazione progetto esecutivo Gennaio
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Dicembre (1) Gennaio
Assegnazione dei codici CIG set-23 € p
Pubblicazione bando Dicembre (1)
Presentazione delle offerte Dicembre (1)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Dicembre (1)
Aggiudicazione definitiva Gennaio-Febbraio
Stipula contratto per la realizzazione set-23 <P
LAVORI
Consegna lavori Marzo
| SAL Settembre
I SAL Ottobre
Il SAL Dicembre
IV SAL
Ultimazione lavori mar-26 <4
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI giu-26
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio
Pubblicazione bando Agosto
Presentazione delle offerte Settembre
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Settembre
Aggiudicazione definitiva Settembre
Stipula contratto Ottobre
Consegna forniture Gennaio
Installazione e collaudi FORNITURE Febbraio
Chiusura operazione e funzionalita mar-26 @

(1) Procedura di affidamento dei successivi livelli progettuali e lavori mediante ricorso all'appalto integrato a partire dall'approvazione della PFTE

Data:
11/07/2025
Firma del RUP
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