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Rapporto Finale di verifica preventiva della progettazione ai sensi 
dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Progetto ESECUTIVO “PNRR 
– M6C1 – 1.1  LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI 
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STAZIONE APPALTANTE:   
ASL CAGLIARI – Azienda socio-sanitaria locale  - ASL n. 8 di Cagliari 

Viale Lungomare Poetto, 12 – 09126 Cagliari 

Responsabile del Procedimento (RUP): Ing. Daniela Settembrino 

PEC: servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it 

 

ORGANISMO DI ISPEZIONE (NORMATEMPO ITALIA): 
Responsabile Tecnico: Ing. Nicola Gervasio  

Supervisore di commessa: Ing. Laura Mameli (LM) 

ISPETTORI: 

Strutture e Geotecnica: Ing. Cosimo Caruso (CC) 

Architettonico e Funzionale: Arch. Luca Frontali (LFR) 

Impianti Elettrici e speciali: Per. Ind. Carlalberto Masia (CAM) 

Acustica: Ing. Roberto Spedale (RS) 

Impianti temici e fluido-meccanici, prevenzione incendi: Ing. Gianluca Demaria (GD) 

Sicurezza: Arch. Elena Simonatti (ES) 

 

PROGETTISTA / STUDIO DI PROGETTAZIONE: 
GEMMO S.p.A. (IMPRESA) 

MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA 

Ing. Nicola Freddi  
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TERMINI E 
DEFINIZIONI 

Codice Il Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 recante il Codice dei contratti 
pubblici. 

 

Regolamento Il Regolamento unico di cui all’art. 216, comma 27-octies del Codice recante 
disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice. Standard UNI 
CEI EN ISO/IEC 17020 che specifica i requisiti per la competenza degli 
Organismi che effettuano ispezioni e per l’imparzialità e coerenza delle loro 
attività d’ispezione. 

 

Ispezionare  Valutare la rispondenza di un prodotto/servizio/processo a specifici requisiti 
previsti e/o sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali. 

 

Processo  Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso 
in elementi in uscita. 

 

Progettazione  Il processo che sulla base del quadro esigenziale esplicitato dal Committente 
conduce al progetto (prodotto) nella forma prevista e corrispondente ad uno dei 
tre livelli (fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo) successivi di 
approfondimenti tecnici. 

 

Progetto  Il complesso degli elaborati progettuali che concorrono per ciascun livello di 
progettazione alle finalità di cui rispettivamente agli artt. 23 comma 5, 6, 7 e 8 
del Codice ed oggetto della verifica ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del Codice. 

 

Verificare  Accertare mediante controlli, la rispondenza del progetto alle prescrizioni 
normative esistenti relativamente agli elaborati minimi ed i relativi contenuti, 
agli obiettivi associabili a ciascun livello di progettazione ovvero esplicitati dal 
Committente. La rispondenza del progetto, in relazione agli obiettivi che deve 
assolvere, ad alimentare i processi correlati gestiti dal Committente e ad aver 
recepito le risultanze di detti processi, ove richiesto sempre dal Committente. 

 

Processi correlati 
 I processi che sono alimentati da un elemento in uscita dal processo di 

riferimento o alimentano il processo di riferimento (es. Iter autorizzativo, 
espropri, ottemperanza, risoluzioni, interferenze, sono processi correlati al 
processo di riferimento progettazione). 

 
Progettista  Il soggetto responsabile del progetto. 
 

Verificatore  I soggetti di cui all’art. 26 comma 6 del Codice. 
 

Committente  La controparte contrattuale. 
 

Accertamenti 
della verifica Termine riferito alla terminologia utilizzata nel Codice per confronto con la 

precedente normativa (cfr. art. 47 e 52 DPR 207/2010) rappresentano le finalità 
dell’attività di verifica e possono in alcuni casi essere associabili nella 
terminologia della norma internazionale a requisiti generali e/o a requisiti 
specifici. 

Criteri della  
verifica  a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e 

ripercorribilità; d) compatibilità; associabili nella terminologia della norma 
internazionale ai requisiti specifici da assumere a riferimento, da utilizzare 
pertanto per declinare gli accertamenti previsti dal Codice. 

Contenuto della 
 verifica  Riferito alla terminologia utilizzata nel Codice, va inteso come l’insieme della 

verifica dato dai requisiti presi a riferimento e dall’oggetto della verifica che, ai 
sensi dell’art. 26 comma 1, è rappresentato dal “Progetto” nella forma prevista 
dall’art. 23 del Codice. 

 
Controlli  Complesso delle attività che per ciascun requisito assunto a riferimento della 

verifica permette al verificatore di determinare il proprio giudizio. 
Momento della  
verifica  Riferito alla terminologia utilizzata nel Codice, va inteso come Livello di 

progettazione sottoposta a verifica. 
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Art. 1 
OGGETTO DEL 
SERVIZIO 

!

L’oggetto del servizio è la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. effettuata da NORMATEMPO ITALIA che opera nel sistema di accreditamento ai sensi del 
regolamento Accredia RT-07 vigente in conformità alla legislazione nazionale che ne regola l’istituto, ed 
alle norme di accreditamento/certificazione (UNI CEI EN ISO/IEC 17020). 
 
L’art. 26 del Codice il legislatore ha regolato l’istituto della verifica preventiva della progettazione 
disponendo l’esecuzione di tale servizio pe r i contratti relativi ai lavori prevedendo: contenuto, criteri e 
momenti della verifica. È infatti richiesto (art. 26 comma 1 e 3) che venga verificata la rispondenza 
degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 del Codice, la loro conformità alla normativa 
vigente e, al fine di accertare l’unità progettuale, che venga verificata la conformità in termini di 
coerenza del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di 
fattibilità tecnico economica. 
 
Nel dettaglio l’attività di verifica è relativa all’accertamento dei seguenti aspetti (art. 26 comma 4): 
a) la completezza della progettazione; 
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
c) la possibilità di appaltare la soluzione progettuale prescelta; 
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 
 
 
Inoltre il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 23 comma 9 del Codice, in 
relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, secondo quanto previsto dall’art. 26, stabilisce 
criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione. Inoltre il RUP specifica in tale 
modo, i requisiti e la perimetrazione dell’oggetto per l’esecuzione del servizio di verifica preventiva della 
progettazione.  
 
 
Sono esclusi ed incompatibili con l’incarico di NORMATEMPO ITALIA qualsiasi forma di servizio di 
consulenza e/o di ottimizzazione delle soluzioni progettuali. 
 
 
Il servizio è effettuato in conformità al Regolamento Accredia RT-07 vigente recante le «Prescrizioni per 
l'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17020 nel settore delle costruzioni». 
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Art.2
LISTE DI 
CONTROLLO  
E 
METODO DI 
CAMPIONAMENTO 

!

Liste di Controllo Applicabili 
Per l’effettuazione delle verifiche dei singoli aspetti progettuali sonno state utilizzate come riferimento le 
seguenti Liste di Controllo: 
 

LC-PE-DOC GEN/FUNZ/SIC 
Check List Verifica Preventiva 

 
Metodo di campionamento utilizzato 
Le verifiche eseguite sono svolte in funzione al livello progettuale in esame secondo le specifiche del 
codice appalti e relativo regolamento e il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla 
stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell’opera. 
In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di 
verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo 
“a campione” o “a comparazione”. 
Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere svolta sulle 
parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata. 
 
Campione esaminato 
 Totale elaborati Progetto consegnato 

 
L’attività di verifica prevede una fase di pianificazione, una fase di esame del progetto, una fase di 
contraddittorio ed una fase di riesame del progetto. 
 
In fase di esame del progetto NORMATEMPO ITALIA segnala, tramite la compilazione di apposti rapporti 
di verifica suddivisi per aree tematiche, le situazioni di non conformità, accertate mediante controlli, 
rilevate sugli elaborati progettuali. 
 

In fase di contraddittorio il progettista dà riscontro ai rilievi del Verificatore, eventualmente tramite il 
RUP, al fine di dirimere i rilievi e/o proporre opportune azioni correttive. 
Il contraddittorio si espliciterà con la compilazione delle risposte ai Rilievi emessi, accompagnati 
dall’evidenza documentale del superamento dei medesimi. 
 

In fase di riesame del progetto NORMATEMPO ITALIA, sulla base della verifica precedentemente 
espletata, svolge i controlli sugli elaborati progettuali revisionati al fine di determinare l’avvenuta efficace 
effettuazione delle azioni correttive nonché verifica la loro corretta integrazione con le parti del progetto 
non coinvolte nella revisione. 
 

Nel seguito si riepiloga l’elenco dei Rapporti Intermedi di Verifica (RIV) emessi e i loro contenuti: 
 
RVI DOCUMENTI GENERALI  Il Rapporto riporta i rilievi riguardanti tutti gli elaborati di 

carattere generale, amministrativo ed economico, quali CME, 
CSA, piano di manutenzione, Relazioni Generali, Inquadramenti 
cartografici ecc. 

RVI DOCUMENTI TECNICI E 
FUNZIONALI Il Rapporto riporta i rilievi inerenti aspetti tecnici e normativi 

relativi agli elaborati descrittivi e grafici  funzionali, quali le opere 
impiantistiche, architettoniche e strutturali 

 Il Rapporto riporta i rilievi riguardanti gli elaborati grafici e 
descrittivi relativi agli allestimenti di cantiere, alla normativa sulla 
sicurezza ecc.. 

 

!

Art.3
FASI DELLA 
VERIFICA 
 

!



	 	

	
Pagina 6 

Mod. PG11_05 Rapporto di Verifica Finale Rev.13 del 11/09/2024 
 

07/03/2025 – 23-6668_GAR 22-060  Rapporto FINALE di Verifica Progetto 
ESECUTIVO 	

Art. 4 
ESITI DELLA 
VERIFICA 

I Rilievi sono classificati in due livelli, ovvero Non Conformità e Osservazione. In particolare s’intende 
quanto segue: 
Non Conformità: quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, 
con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare 
oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione 
dell’opera. 
Osservazione: aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri 
come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo. Da intendersi relativa ad un aspetto 
progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione 
può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall’impresa, senza che 
questo si configuri come elemento di valenza “importante”. Questi aspetti sono comunque da ridefinirsi 
in modo migliore. 
 
La sola presenza di una Non Conformità nel rapporto conclusivo porterà all’emissione di un 
giudizio “non conforme”. 
 
Il rapporto conclusivo del Verificatore riassume cronologicamente tutto il processo di verifica, richiama 
tutti gli elaborati di ognuna delle parti che abbiano concorso alla conduzione dell’ispezione nonché 
richiama tutti i documenti prodotti in sede di verifica. 
 
Al termine del processo di verifica, NORMATEMPO ITALIA emetterà il Rapporto Finale riportante l’esito 
dell’attività svolta, che potrà essere “conforme” o “non conforme”. 

 
Nel seguito sono riportati i principali dati del progetto Definitivo e la verifica di conformità dei 
medesimi dati essenziali sui documenti consegnati: 

Tabella A 
Importo Complessivo Appalto (€) 5.285.294,00  
Importo Lavori senza OOSS (€) 2.737.585,02 (2.218.592,18 al netto ribasso 18%)   
Oneri della Sicurezza (€) 22.036,21 
Importo Totale  (€) 3.095.736,73 (2.516.243,10 al netto del 18% e 

compresa progettazione 
Tabella B 

Dati principali intervento – CSA amministrativo: 
OG…. N.A. 

Durata dei lavori 360 gg n.c. 
Tipo di appalto A corpo e a Misura 

 
Conformità dei dati della tabella A, presenti nel QE dell’opera, rispetto ai restanti documenti economici e 
amministrativi del progetto (in caso di difformità, è inserito il riferimento all’osservazione posta nel 
Rapporto Intermedio di Verifica Documenti Generali): 
 

 C.S.A. Quadro I. M. C.M.E. PSC 
Importo Complessivo 
Appalto 

- - - - 

Importo Lavori senza 
OOSS 

N.A. SI N.A. - 

Oneri della Sicurezza  N.A. - - NO 
Importo Totale  N.A. - - - 
DURATA DEI LAVORI N.A. - - SI 
TIPO DI APPALTO: 
A CORPO E A MISURA 

N.A. - SI - 

 
	

!

Art. 5 
RIEPILOGO DATI 
PRINCIPALI 
DELL’OPERA 

!
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Art. 6 
DESCRIZIONE 
DELL’OPERA 

 

 
 

 
 
Il presente progetto si inserisce all’interno della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), focalizzata sull’obiettivo di rafforzare le prestazioni e l’assistenza erogate sul 
territorio con l’integrazione e l’implementazione di servizi sanitari e sociali, attraverso il potenziamento e 
la creazione di strutture e presidi territoriali. 
L’edificio esistente è del tipo in linea, a corpo triplo, con corridoio di distribuzione centrale asimmetrico 
e locali sui due lati. I locali lato mare presentano un terrazzo. 
Il progetto dovrà prevedere un insieme coerente di opere al fine di realizzare, al piano primo e al piano 
secondo, due moduli da 20 posti letto ciascuno per l’Ospedale di Comunità, attraverso interventi di 
trasformazione edile ed impiantistico. 
 
Per tutti i dettagli si rimanda ai contenuti del progetto consegnato. 
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NESSUNA ESCLUSIONE 
 
 
 
 

Art. 7 
ASPETTI E/O 
ELABORATI 
ESCLUSI DAL 
CONTRATTO E DAL 
PARERE ESPRESSO 
ALL’ART. 10 
 
 

!
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Art. 8 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI 
 

• Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” 

• Decreto Legislativo 19/04/2017, n.56 “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici 
• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

• D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

• DM 23 giugno 2022 n. 256 - Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per 
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi 

• D.M. 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle Norme Tecniche sulle Costruzioni” 
• CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP - Circolare riportante le Istruzioni per l'applicazione 

delle NTC18 
• Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 

aprile 2019, n. 32 (Sblocca cantieri) 
• LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure 

• DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche 
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 
politiche sociali e di crisi ucraina. 

• GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO 
ALL’AMBIENTE (cd. DNSH)  

• D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” e s.m.i. 

• DLgs 8 novembre 2021 , n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili” e s.m.i. 

• Norme CEI Impianti elettrici, impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. 
• Norme e tabelle UNI per i materiali unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri di 

progetto, le modalità di esecuzione e i collaudi. 
• NORMATIVE LOCALI 
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Art. 9 
ELENCO E SINTESI 
RAPPORTI EMESSI 
 

La verifica del progetto a livello ESECUTIVO, è stata eseguita esclusivamente sugli elaborati consegnati 
per i quali si fa riferimento all’ELENCO DOCUMENTI redatto ed allegato al presente documento (Allegato 
1). 
Il progettista HA FORNITO l’elenco elaborati aggiornato successivamente alle revisioni progettuali 
intercorse durante il processo di verifica. 
 
La verifica è documentata nelle Relazioni di Verifica elencate nel successivo paragrafo. 
 
Si riporta il riepilogo dei rapporti emessi e dell’esito dei Rilievi effettuati: 
 

Documento Ispettore Data emissione Numero e tipo Rilievi 
emersi 

1° emissione 

Rapporto di Verifica 
Intermedia Documenti 
Generali  

Ing. Laura Mameli  
Ing. Cosimo Caruso 
Arch. Luca Frontali 
Per. Ind. Carlalberto Masia  
Ing. Gianluca Demaria  

05/02/2024 7 NON CONFORMITÀ 
8 OSSERVAZIONI 

Rapporto di Verifica 
Intermedia Documenti 
Tecnici, Funzionali e 
sulla Sicurezza 

Ing. Cosimo Caruso 
Arch. Luca Frontali 
Per. Ind. Carlalberto Masia  
Ing. Gianluca Demaria 
Ing. Roberto Spedale 
Arch. Elena Simonatti  

22-24/07/2024 4 NON CONFORMITÀ 
15 OSSERVAZIONI 

2° emissione 

Rapporto di Verifica 
Intermedia Documenti 
Generali  

Ing. Laura Mameli  
Ing. Cosimo Caruso 
Arch. Luca Frontali 
Per. Ind. Carlalberto Masia  
Ing. Gianluca Demaria  

06/03/2025 3 OSSERVAZIONI 

Rapporto di Verifica 
Intermedia Documenti 
Tecnici, Funzionali e 
sulla Sicurezza 

Ing. Cosimo Caruso 
Arch. Luca Frontali 
Per. Ind. Carlalberto Masia  
Ing. Gianluca Demaria 
Ing. Roberto Spedale 
Arch. Elena Simonatti  

06/03/2025 4 OSSERVAZIONI 
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SEZIONI PROGETTUALI 
 

CONFORME NON 
CONFORME 

NOTA 

ECONOMICA X  - 

ITER AUTORIZZATIVO X   - 

STRUTTURE E GEOTECNICA X   presenti Osservazioni residue 

ARCHITETTONICO X  presenti Osservazioni residue 

IMP. ELETTRICI E SPECIALI X  presenti Osservazioni residue 

IMP. TERMICI E PREVENZIONE INCENDI X  - 

ACUSTICA X  - 
SICUREZZA X  presenti Osservazioni residue 
Note esplicative al parere: 
L’iter di verifica ha riscontrato diverse carenze per lo più ereditate dalla precedente fase progettuale, oltre a incongruenze dal punto di vista 
di esaustività dei contenuti a livello esecutivo. 
Tutti i dubbi, le richieste di chiarimento e di integrazione, sono state espresse con l’emissione dei Rapporti Intermedi di Verifica in data 
05/02/2025. 
Tra il 21/02/2025 e il 04/03/2025 si sono ricevute le risposte puntuali ai rilievi posti e le integrazioni al progetto, inoltre si è ricevuta una 
specifica nota ufficiale da parte del RUP in merito ad alcuni aspetti di carattere generale oltre a documentazione sullo stato di fatto 
impiantistico. 
L’analisi di quanto argomentato e di quanto integrato, ha permesso il superamento di tutte le criticità, permango alcuni aspetti con carattere 
di “osservazione”. 
 
Stante la presenza di rilievi residui, il parere che qui si esprime esula da eventuali incrementi di costo e/o problematiche che 
possano insorgere in ordine al superamento dei medesimi. 
  
Ciò posto si emette il presente Rapporto Finale Conforme con Osservazioni. 
Porre attenzione e/o valutare e gestire tutti i rilievi residui e parimenti verbalizzati.  
 
A tal fine, i Rapporti intermedi di Verifica vengono allegati al presente Rapporto. 
Elenco delle NON CONFORMITÀ residue da risolversi a cura del Progettista e del RUP a cui se ne rimanda la 
gestione: 

- NESSUNA 
Elenco delle OSSERVAZIONI residue relative ad aspetti di dettaglio non particolarmente esaustivi, 
congruentemente con il livello di progettazione in esame, da sottoporre a particolare attenzione nei livelli di 
progettazione successivi da parte del progettista e del RUP a cui se ne rimanda la gestione: 
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Generali: 

- Rilievi 1, 6, 12. 
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Tecnici, Funzionali e sulla Sicurezza: 

- Rilievi  2, 6, 7, 10. 
 

Art. 10 
CONCLUSIONI 
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Allegato 1 - Elenco Documenti aggiornato al 04/03/2025 
Allegato 2 - Rapporti Intermedi di verifica 2° 
Allegato 3 - Elenco elaborati ufficiale progetto ESECUTIVO 
 
 
 

 
SETTORE DI COMPETENZA  NOME  FIRMA  

Strutture e Geotecnica:  Ing. Cosimo Caruso 

 
Architettonico e Funzionale:  Arch. Luca Frontali  

 
Impianti Elettrici e speciali:  Per. Ind. Carlalberto Masia  

 
Impianti temici e fluido-

meccanici, prevenzione 

incendi:  

Ing. Gianluca Demaria 

 

Acustica:  Ing. Roberto Spedale  

 
Sicurezza:  Arch. Elena Simonatti  

 
 
 

 
Ing. Laura Mameli 

 
 

 

Ing. Nicola Gervasio 

 
 

 
 
Nota Bene: 
I risultati dell’ispezione di NORMATEMPO ITALIA sono applicabili solo all’oggetto dell’ispezione. Il 
presente rapporto può essere riprodotto soltanto a seguito di approvazione di NORMATEMPO ITALIA e 
del Committente 
 

Art. 12 
Documenti  
Allegati  

FIRME DEGLI 
ISPETTORI 
INCARICATI 

 

IL SUPERVISORE DI  
COMMESSA  
 
 
 
IL RESPONSABILE 
TECNICO   
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Allegato 1  
Elenco Documenti 
Nota Descrittiva elenco:  
Tipo:  
R = relazione,  
D = Disegno, 
C = comunicazioni, 
A = altro 
 
	

N° Autore Titolo Tipo Data 

Documenti pervenuti in data 08/01/2025 

1 
GEMMO S.p.A. 
(IMPRESA)/MAIN S.r.l. /Ing. 
Nicola Freddi  

23.57-PE-G-00-01-01 - Elenco elaborati A gen. 2025 

2 
GEMMO S.p.A. 
(IMPRESA)/MAIN S.r.l. /Ing. 
Nicola Freddi  

Elaborati grafici e descrittivi come da Elenco 
Elaborati R/D/A gen. 2025 

Documenti pervenuti in data 21/02/2025 

3 
GEMMO S.p.A. 
(IMPRESA)/MAIN S.r.l. /Ing. 
Nicola Freddi  

Risposte ai rilievi in 1° emissione R feb. 2025 

4 
GEMMO S.p.A. 
(IMPRESA)/MAIN S.r.l. /Ing. 
Nicola Freddi  

23.57_PE_G_00_01_02 - Elenco elaborati A feb. 2025 

5 
GEMMO S.p.A. 
(IMPRESA)/MAIN S.r.l. /Ing. 
Nicola Freddi  

Elaborati grafici e descrittivi come da Elenco 
Elaborati - rev. feb. 2025 R/D/A feb. 2025 

Documenti pervenuti in data 24/02/2025 

6 RUP - Ing. Daniela Settembrino 
PNRR - APPALTO INTEGRATO - LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A 
DEGENZA PER 40 posti letto ospedale comunita 
marino - Disposizioni del RUP 

R 24/02/25 

Documenti pervenuti in data 04/03/2025 

7 Arch. Glenda Napoletano (Staff 
di Progettazione) 04-03-25 Dichiarazione Progettisti R 04/03/25 
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Allegato 2 
Rapporti Intermedi di verifica 2° emissione 



RAPPORTO DI 
VERIFICA INTERMEDIA 
DOCUMENTI GENERALI 
MARINO 
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Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Progetto Esecutivo “PNRR – M6C1 – 1.1  
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI COMUNITÀ 
PRESSO IL P.O. MARINO (CA)” 
 

STAZIONE APPALTANTE:   
ASL CAGLIARI – Azienda socio-sanitaria locale  - ASL n. 8 di Cagliari 

Viale Lungomare Poetto, 12 – 09126 Cagliari 

Responsabile del Procedimento (RUP): Ing. Daniela Settembrino 

PEC: servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it 

ORGANISMO DI ISPEZIONE (NORMATEMPO ITALIA): 
Responsabile Tecnico: Ing. Nicola Gervasio  

Supervisore di commessa: Ing. Laura Mameli (LM) 

ISPETTORI: 

Strutture e Geotecnica: Ing. Cosimo Caruso (CC) 

Architettonico e Funzionale: Arch. Luca Frontali (LFR) 

Impianti Elettrici e speciali: Per. Ind. Carlalberto Masia (CAM) 

Acustica: Ing. Roberto Spedale (RS) 

Impianti temici e fluido-meccanici, prevenzione incendi: Ing. Gianluca Demaria (GD) 

Sicurezza: Arch. Elena Simonatti (ES) 

 

PROGETTISTA / STUDIO DI PROGETTAZIONE: 
GEMMO S.p.A. (IMPRESA) 

MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA 

Ing. Nicola Freddi  
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TERMINI E 
DEFINIZIONI 

Codice Il Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 recante il Codice dei contratti 
pubblici. 

 
Regolamento Il Regolamento unico di cui all’art. 216, comma 27-octies del Codice recante 

disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice. Standard UNI 
CEI EN ISO/IEC 17020 che specifica i requisiti per la competenza degli 
Organismi che effettuano ispezioni e per l’imparzialità e coerenza delle loro 
attività d’ispezione. 

 
Ispezionare  Valutare la rispondenza di un prodotto/servizio/processo a specifici requisiti 

previsti e/o sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali. 
 
Processo  Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso 

in elementi in uscita. 
 
Progettazione  Il processo che sulla base del quadro esigenziale esplicitato dal Committente 

conduce al progetto (prodotto) nella forma prevista e corrispondente ad uno dei 
tre livelli (fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo) successivi di 
approfondimenti tecnici. 

 
Progetto  Il complesso degli elaborati progettuali che concorrono per ciascun livello di 

progettazione alle finalità di cui rispettivamente agli artt. 23 comma 5, 6, 7 e 8 
del Codice ed oggetto della verifica ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del Codice. 

 
Verificare  accertare mediante controlli, la rispondenza del progetto alle prescrizioni 

normative esistenti relativamente agli elaborati minimi ed i relativi contenuti, 
agli obiettivi associabili a ciascun livello di progettazione ovvero esplicitati dal 
Committente. La rispondenza del progetto, in relazione agli obiettivi che deve 
assolvere, ad alimentare i processi correlati gestiti dal Committente e ad aver 
recepito le risultanze di detti processi, ove richiesto sempre dal Committente. 

Processi  
correlati  I processi che sono alimentati da un elemento in uscita dal processo di 

riferimento o alimentano il processo di riferimento (es. Iter autorizzativo, 
espropri, ottemperanza, risoluzioni, interferenze, sono processi correlati al 
processo di riferimento progettazione). 

 
Progettista  Il soggetto responsabile del progetto. 
 
Verificatore  I soggetti di cui all’art. 26 comma 6 del Codice. 
 
Committente  La controparte contrattuale. 
 
Accertamenti 
della verifica Termine riferito alla terminologia utilizzata nel Codice, per confronto con la 

precedente normativa (cfr. art. 47 e 52 DPR 207/2010) rappresentano le finalità 
dell’attività di verifica e possono in alcuni casi essere associabili nella 
terminologia della norma internazionale a requisiti generali e/o a requisiti 
specifici. 

Criteri della  
verifica  a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e 

ripercorribilità; d) compatibilità; associabili nella terminologia della norma 
internazionale ai requisiti specifici da assumere a riferimento, da utilizzare 
pertanto per declinare gli accertamenti previsti dal Codice. 

 
Contenuto della 
 verifica  Riferito alla terminologia utilizzata nel Codice, va inteso come l’insieme della 

verifica dato dai requisiti presi a riferimento e dall’oggetto della verifica che, ai 
sensi dell’art. 26 comma 1, è rappresentato dal “Progetto” nella forma prevista 
dall’art. 23 del Codice. 
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Art. 1 
OGGETTO DEL 
SERVIZIO 

!

L’oggetto del servizio è la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. effettuata da NORMATEMPO ITALIA che opera nel sistema di accreditamento ai sensi del 
regolamento Accredia RT-07 in conformità alla legislazione nazionale che ne regola l’istituto, ed alle 
norme di accreditamento/certificazione (UNI CEI EN ISO/IEC 17020). 
 
L’art. 26 del Codice il legislatore ha regolato l’istituto della verifica preventiva della progettazione 
disponendo l’esecuzione di tale servizio pe r i contratti relativi ai lavori prevedendo: contenuto, criteri e 
momenti della verifica. È infatti richiesto (art. 26 comma 1 e 3) che venga verificata la rispondenza 
degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 del Codice, la loro conformità alla normativa 
vigente e, al fine di accertare l’unità progettuale, che venga verificata la conformità in termini di 
coerenza del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di 
fattibilità tecnico economica. 
 
Nel dettaglio l’attività di verifica è relativa all’accertamento dei seguenti aspetti (art. 26 comma 4): 
a) la completezza della progettazione; 
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
c) la possibilità di appaltare la soluzione progettuale prescelta; 
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 
 
 
Inoltre il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 23 comma 9 del Codice, in 
relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, secondo quanto previsto dall’art. 26, stabilisce 
criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione. Inoltre il RUP specifica in tale 
modo, i requisiti e la perimetrazione dell’oggetto per l’esecuzione del servizio di verifica preventiva della 
progettazione.  
 
 
Sono esclusi ed incompatibili con l’incarico di NORMATEMPO ITALIA qualsiasi forma di servizio di 
consulenza e/o di ottimizzazione delle soluzioni progettuali. 
 
 
Il servizio è effettuato in conformità al Regolamento Accredia RT-07 vigente recante le «Prescrizioni per 
l'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17020 nel settore delle costruzioni». 
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Art.2
LISTE DI 
CONTROLLO  
E 
METODO DI 
CAMPIONAMENTO 

!

Liste di Controllo Applicabili 
Per l’effettuazione delle verifiche dei singoli aspetti progettuali sono state utilizzate come riferimento le 
seguenti Liste di Controllo: 

LC-PE-DOC GEN 

Check List Verifica Preventiva  
 
Metodo di campionamento utilizzato 
Le verifiche eseguite sono svolte in funzione al livello progettuale in esame secondo le specifiche del 
codice appalti e relativo regolamento e il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla 
stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell’opera. 
In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di 
verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo 
“a campione” o “a comparazione”. 
Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere svolta sulle 
parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata. 
 
Campione esaminato 
 Totale elaborati sezione generale di progetto 

 
L’attività di verifica prevede una fase di pianificazione, una fase di esame del progetto, una fase di 
contraddittorio ed una fase di riesame del progetto. 
 
In fase di esame del progetto NORMATEMPO ITALIA segnala, tramite la compilazione di apposti rapporti 
di verifica suddivisi per aree tematiche, le situazioni di non conformità, accertate mediante controlli, 
rilevate sugli elaborati progettuali. 
 
In fase di contraddittorio il progettista dà riscontro ai rilievi del Verificatore, eventualmente tramite il 
RUP, al fine di dirimere i rilievi e/o proporre opportune azioni correttive. 
Il contraddittorio si espliciterà con la compilazione delle risposte ai Rilievi emessi, accompagnati 
dall’evidenza documentale del superamento dei medesimi. 
 
In fase di riesame del progetto NORMATEMPO ITALIA, sulla base della verifica precedentemente 
espletata, svolge i controlli sugli elaborati progettuali revisionati al fine di determinare l’avvenuta efficace 
effettuazione delle azioni correttive nonché verifica la loro corretta integrazione con le parti del progetto 
non coinvolte nella revisione. 
 
 
Nel seguito si riepiloga l’elenco dei Rapporti di Verifica Intermedi (RVI) emessi e i loro contenuti: 
 
RVI DOCUMENTI GENERALI  Il Rapporto riporta i rilievi riguardanti tutti gli elaborati di 

carattere generale, amministrativo ed economico, quali CME, 
CSA, piano di manutenzione, Relazioni Generali, Inquadramenti 
cartografici ecc. 

RVI DOCUMENTI TECNICI E 
FUNZIONALI Il Rapporto riporta i rilievi inerenti aspetti tecnici e normativi 

relativi agli elaborati descrittivi e grafici  funzionali, quali le opere 
impiantistiche, architettoniche e strutturali 

 Il Rapporto riporta i rilievi riguardanti gli elaborati grafici e 
descrittivi relativi agli allestimenti di cantiere, alla normativa sulla 
sicurezza ecc.. 

!

Art.3
FASI DELLA 
VERIFICA 
 

!
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Art. 4 
ESITI DELLA 
VERIFICA 

I Rilievi sono classificati in due livelli, ovvero Non Conformità e Osservazione. In particolare s’intende 
quanto segue: 
Non Conformità: quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, 
con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare 
oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione 
dell’opera. 
Osservazione: aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri 
come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo. Da intendersi relativa ad un aspetto 
progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione 
può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall’impresa, senza che 
questo si configuri come elemento di valenza “importante”. Questi aspetti sono comunque da ridefinirsi 
in modo migliore. 
 
La sola presenza di una Non Conformità nel rapporto conclusivo porterà all’emissione di un 
giudizio “non conforme”. 
 
 
Il rapporto conclusivo del Verificatore riassume cronologicamente tutto il processo di verifica, richiama 
tutti gli elaborati di ognuna delle parti che abbiano concorso alla conduzione dell’ispezione nonché 
richiama tutti i documenti prodotti in sede di verifica. 
 
Al termine del processo di verifica, NORMATEMPO ITALIA emetterà il Rapporto Finale riportante l’esito 
dell’attività svolta, che potrà essere “conforme” o “non conforme”. 
 

 
 
ELENCO DOCUMENTI EMESSI  
 
Si riporta nel seguito il riepilogo dei rapporti emessi alla data attuale con indicazione della data e del 
numero progressivo di emissione di ogni rapporto emesso. Per ogni tipologia di rapporto è riportata solo 
l’ultima emissione documento che rappresenta la versione aggiornata. 
 

Nome Documento Data di emissione N. emissione 
Rapporti di Verifica Intermedi 

Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Generali  05/02/2025 1° 
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Tecnici, 
Funzionali e sulla Sicurezza 05/02/2025 1° 

Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Generali  06/03/2025 2° 
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Tecnici, 
Funzionali e sulla Sicurezza 06/03/2025 2° 

 

!

Art. 5 
DOCUMENTI 
EMESSI 
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N. 1 LM/LFR/CAM/GD/ES 
NON CONFORMITA’ 

OSSERVAZIONE 
EMISSIONE 1 

RILIEVO Dall’analisi della documentazione consegnata, in raffronto con quanto previsto dal DPR 207/2010 e Dlgs 50/2016, si 
rilevano le seguenti carenze documentali per le quali si chiede la consegna degli stessi o giustificazioni in merito alla 
loro assenza: 
 
LM 

1. Attestazione dello stato dei Luoghi a cura del D.L. o del RUP comprensiva dell’accertamento dell’assenza di 
impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto 

2. PSC e allegati 
LFR 

3. Cronoprogramma 
CAM 

4. Valutazione scariche atmosferiche, se esistente indicare i riferimenti della valutazione 
GD 

5. Reazione di calcolo impianti meccanici; 
6. Sezioni impiantistiche; 

 
In considerazione del fatto che l’Impresa è redattrice della presente progettazione Esecutiva, i 
documenti CSA e Schema di contratto si considerano non oggetto di verifica in quanto contrattualizzati. 
 
Inoltre a seguito degli Stralci richiesti dal RUP in sede di Progetto Definitivo, la sezione geologica è 
stralciata dalla verifica della presente fase (rif. OdS n. 2 DEL 08/10/2024 “Si conferma lo stralcio 
dell’ampliamento in aggetto, di conseguenza non è necessario il titolo autorizzativo; si conferma lo 
stralcio della struttura metallica a sostegno del fotovoltaico, di conseguenza non sono necessarie 
indagini” 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

1. Si rimanda alla SA, non avendo ancora ricevuto il materiale indicato nel punto. 
2.3. Il PSC e tutta la progettazione in ambito di cantiere e sicurezza non rientrano nell’incarico della scrivente. Si 
attende nota di conferma da parte della RUP, come concordato. 
4. Si interviene su una struttura esistente la cui relazione di valutazione delle scariche atmosferiche è presente e sarà 
fornita dall’A.O., come concordato con la RUP. Nel progetto sono stati inseriti gli scaricatori SPD all’interno dei nuovi 
quadri elettrici. 
5. Era stato erroneamente inviato un file superato. Si invia nuovamente l’elaborato 23.57_PE_IM_01_01_01 
Relazione specialistica impianti meccanici, a corredo della quale sono presenti tutti i calcoli relativi agli impianti: 

- Portata aria singoli locali con impianto di ricambio aria 
- Calcolo serrande tagliafuoco 
- Calcolo impianto idrico sanitario 
- Calcolo rete di scarico: non necessaria in quanto ci si collega alle colonne esistenti dei singoli blocchi servizi 

di cui non si conosce il diametro in quanto inseriti in cavedi non accessibili 
- Tabelle potenze termiche e frigorifere necessarie e fornite 

6. Verranno integrate sezioni impiantistiche nelle posizioni più significative. 

Classificazione rilievi:  
Non Conformità (NC) : quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, 
con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto 
di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. 
Osservazione (O) : aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri 
come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo. 

Art. 6 
RILIEVI EMERSI  
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ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

LM 
Punto 1 – si prende atto di quanto dichiarato dal RUP con nota del 24/02/2025 prot. PG/2025/0014771 
 
ES 
Punto 2 – la risposta risulta conforme con quanto indicato nelle disposizioni del RUP PG/2025/0014771 del 
24/02/2025. Pertanto, seppure persiste la mancanza di una documentazione aggiornata alla fase esecutiva, si prende 
atto della disposizione del RUP in cui si legge: “PSC e allegati saranno aggiornati dal CSE successivamente nominato”. 
Si specifica che il progetto Definitivo conteneva tali documenti 
 
ES/LFR 
Punto 3 – Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP nella nota di cui ai punti precedenti. Il cronoprogramma 
dovrebbe essere presente indipendentemente dal PSC, permane come osservazione stante la dichiarazione del RUP. 
 
CAM 
p.to 4 Si prende atto della risposta dei progettisti, e si valuta positivamente il chiarimento prodotto, verificata la 
trasmissione degli elaborati da parte della SA 
 
GD 
Punti 5-6: Verificati i documenti 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE punti 2, 3. 
	SUPERATO 

 

N. 2 CC 
OSSERVAZIONE 

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO 23.57_PE_G_03_01_01 - CME – edile 
Si rileva che nell’penultima pagina del documento è indicato, per refuso, “progetto definitivo” anziché “progetto 
esecutivo”: 
 

 
EMISSIONE 2 

RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Si corregge il refuso. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Verificato 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’ 
	OSSERVAZIONE  
	SUPERATO 

 

N. 3 CC 
OSSERVAZIONE 

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO 23.57_PE_G_07_01_01 - Capitolato speciale d'appalto - opere edili 
1- Si riscontrano delle parti da integrare: 
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2- Si rilevano delle parti di testo non leggibili: 
  

 
 

3- Si riscontrano delle parti di testo di colore blu: 

 
EMISSIONE 2 

RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Trattati di refusi: si corregge l’elaborato. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Verificato 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’ 
	OSSERVAZIONE  
	SUPERATO 

 

N. 4 LFR 
NON CONFORMITÀ  

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO PE G 01 01 01 – Relazione illustrativa generale 
PE G 01 07 01 – Relazione superamento delle barriere architettoniche 
PE AR 01 01 01 – Relazione tecnica specialistica – opere edili 
Risulta necessario eliminare dai testi i riferimenti, erroneamente non corretti, relativi alle opere stralciate rispetto al 
Progetto Definitivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

1. PE G 01 01 01 – Relazione illustrativa generale: aree soggette a verifica perimetrate in verde (pag 14/30), 
realizzazione di un collegamento esterno in aggetto (pag. 15/30) 

2. PE G 01 07 01 – Relazione superamento delle barriere architettoniche: realizzazione di un ampliamento al 
piano secondo (pag 2/4) 

3. PE AR 01 01 01 – Relazione tecnica specialistica – opere edili: aree soggette a verifica perimetrate in verde 
(pag 14/32), realizzazione di un collegamento esterno in aggetto (pag. 15/32), infisso tipo V f1 (pag. 
28/32) 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Trattasi di refusi: si correggono gli elaborati relativi. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Verificate le correzioni 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’ 
	OSSERVAZIONE  
	SUPERATO 

	

N. 5 LFR 
NON CONFORMITÀ  

SUPERATO 
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EMISSIONE 1 
RILIEVO PE AR 01 01 01 – Relazione tecnica specialistica – opere edili 

1. Occorre chiarire il passaggio a pag. 10/32 in cui si fa riferimento ad autorizzazioni da ottenere; 
2. Occorre verificare l’indicazione della sostituzione di due ascensori per lo sporco e il pulito (paragrafo 6.1) in 

quanto non evidenziati in rosso e giallo nelle tavole comparative e non rilevati nel Computo Metrico 
EMISSIONE 2 

RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

1. Il paragrafo di riferimento viene corretto, in accordo con la SA, dalla quale si attende nota ufficiale di conferma. 
2. Trattasi di refuso: la sostituzione degli ascensori è stata stralciata in fase di PD. Si corregge la Relazione tecnica 
specialistica sulle opere edili. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

1. Verificata la correzione, si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti e dal RUP con nota ufficiale del 
24/02/2025 in cui si dichiara “L’intervento in oggetto ricade negli interventi esclusi da autorizzazione 
paesaggistica ai sensi del DPR 31/2017 all’Allegato A.6 “Installazione di pannelli solari (termici o 
fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili 
dagli spazi pubblici esterni” 

2. Verificata la correzione. 
ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’ 

	OSSERVAZIONE  
	SUPERATO  

	

N. 6 LFR OSSERVAZIONE  

EMISSIONE 1 
RILIEVO PE G 01 08 01 – Relazione sulla gestione delle materie 

1. Occorre eliminare i refusi presenti nella stampa del sommario a pag 1/26; 
2. Risulta necessario eliminare dal testo i riferimenti, erroneamente non corretti, relativi alle opere stralciate 

rispetto al Progetto Definitivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: fondazioni della facciata in lamiera 
metallica (pag.2), volumi di scavo previsti in progetto (pag.5, pag.6) 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Trattasi di refusi: si corregge la Relazione sulla gestione delle materie. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

1. Verificata la correzione; 
2. Verificate le correzioni, tuttavia permangono riferimenti ai volumi di scavo di circa 190 mc nel Cap. 2 e nel 

Cap.3 
ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’ 

	OSSERVAZIONE punto 2 
	SUPERATO 

	

N. 7 LFR 
OSSERVAZIONE  

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO PE G 08 01 01 – Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti – opere edili 
Occorre eliminare il refuso che richiama la casa della Comunità di Samugheo 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Si corregge il Piano di manutenzione relativo alle opere edili eliminando il refuso. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Verificata la correzione 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’ 
	OSSERVAZIONE  
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	SUPERATO 
	
	

N. 8 LFR 
NON CONFORMITÀ  

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO PE G 02 01 01 – Computo metrico – opere edili 
PE G 03 01 01 – Computo metrico estimativo – opere edili 

1. Voce 20/20: Occorre verificare il conteggio delle contropareti CP01 al piano primo, non corrispondente con 
la tabella contenuta nella tavola 11 12 01; 

2. Voce 31/29: si rilevano incongruenze fra le altezze riportate nel calcolo, quelle ricavabili dalle sezioni 
contenute nella tavola PE AR 11 16 01 e quanto presente nel riepilogo dati inserito nei singoli vani delle 
tavole PE AR 11 10 01 e PE AR 11 11 01; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si verifichino i vani 
P1_043, P1_053, P1_054, P2_007, P2_081, P2_082, P2_083 

3. Voce 31/29: si rileva che non è stato tenuto conto delle altezze variabili di alcuni vani per il calcolo delle 
quantità; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si verifichino i vani da P1_024 a P1_034, da P1_048 a 
P1_052, da P2_023 a P2_033, da P2_048 a P2_053 

4. Voce 34/31: si rilevano errori in alcune superfici riportate; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si 
verifichino i vani P1_043, P1_065, P1_066, P1_067; risulta inoltre necessario chiarire come mai dal 
conteggio sono stati esclusi i vani P2_054, P2_074, p2_090, P2_092; 

5. Voce 41/38: si rilevano incongruenze fra le quantità del piano secondo rispetto a quanto presente nella 
tavola PE AR 11 13 01 e nell’elaborato PE AR 11 19 01, abaco infissi; 

6. Voce 47/44: risulta necessario chiarire la dimensione esatta dell’infisso, poiché si rileva un’incongruenza con 
quanto riportato nella tavola PE AR 11 13 01; 

7. Voce 58/55: si rileva un’incongruenza nel numero di infissi tipo T60 b1 fra quanto computato e quanto 
riportato nell’elaborato PE AR 11 19 01, abaco infissi. 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Punti 1,2,3,4,5,6,7: si correggono gli errori e i refusi e si aggiornano i computi metrici estimativi e gli elaborati 
correlati. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Punti 1,2,3,4,5,6,7 – Verificate le correzioni 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’ 
	OSSERVAZIONE  
	SUPERATO  

	

N. 9 LFR 
OSSERVAZIONE  

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO PE G 04 01 01 – Analisi prezzi – opere edili 
Si rileva la mancanza dell’offerta di mercato già segnalata in fase di Progetto Definitivo (analisi NP.ARR.002) 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

È stata erroneamente inviata l’analisi prezzi senza allegare l’offerta di mercato. Si emette l’elaborato corretto. 
 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Verificata la correzione 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’ 
	OSSERVAZIONE  
	SUPERATO 
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N. 10 LFR 
OSSERVAZIONE  

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO PE G 05 01 01 – Elenco prezzi – opere edili 
Risulta necessario verificare il prezzo della voce n. 16 (porta tagliafuoco 90x215) 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

La voce viene verificata e corretta. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Verificata la correzione 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’ 
	OSSERVAZIONE  
	SUPERATO 

 

N. 11 GD 
NON CONFORMITA’ 

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO 23.57_PE_G_07_02_01 - Capitolato speciale d'appalto - imp. Meccanici 
1. E’ necessario descrivere in modo più dettagliato l’impianto di regolazione automatica specificando che lo 

stesso dovrà essere in grado di garantire il livello di automazione B determinato secondo la norma UNI ISO 
52120 (che ha sostituito la EN 15232) così come prescritto per edifici ad uso non residenziale, nel caso di 
nuove costruzioni e di ristrutturazioni importanti, dal Decreto Ministeriale “requisiti minimi” del 26/06/2015. 

2. Occorre di riportare la classificazione dei filtri secondo la norma UNI ISO 16890 che ha sostituito la EN 779; 
EMISSIONE 2 

RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

1. L’area di intervento è esistente e le nuove reti di distribuzione fluidi vengono collegate alle dorsali 
impiantistiche esistenti, pertanto l’intervento in oggetto non si configura come ristrutturazione importante di 
impianto termico ma come riqualificazione energetica in quanto è prevista la sola sostituzione degli infissi 
(pari al 13,8% della superficie disperdente complessiva) e non sono previsti interventi sulle centrali e sulle 
rimanenti superfici disperdenti. La richiesta dei BACS in classe B non si ritiene applicabile. Si riporta la 
tabella da cui si evincono le suddette superfici. 
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2. Si provvede a modificare la classificazione dei filtri secondo la normativa aggiornata. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

1 Ne prendiamo atto; 
2 verificati i documenti; 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’ 
	OSSERVAZIONE  
	SUPERATO 

	

N. 12 CAM OSSERVAZIONE 

EMISSIONE 1 
RILIEVO 23.57_PE_G_01_05_01 - RelazioneCAM 

integrare elaborato con criterio 2.3.7 Approvvigionamento energetico del DM 23-06-22 
EMISSIONE 2 

RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

L’area di intervento è esistente e le nuove reti di distribuzione fluidi vengono collegate alle dorsali impiantistiche 
esistenti, pertanto l’intervento in oggetto non si configura come ristrutturazione importante di impianto termico ma 
come riqualificazione energetica in quanto è prevista la sola sostituzione degli infissi (pari al 13,8% della superficie 
disperdente complessiva) e non sono previsti interventi sulle centrali e sulle rimanenti superfici disperdenti. Il Criterio 
citato non è applicabile. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Probabilmente il rilievo non è stato compreso, di fatto il criterio 2.3.7 “Approvvigionamento energetico” è stato 
verificato con l’installazione dell’impianto FV di Pn 31.27 kW, permane il rilievo 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’ 
	OSSERVAZIONE  
	SUPERATO 
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N. 13 CAM 
OSSERVAZIONE 

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO 23.57_PE_G_07_03_01 - Capitolato speciale d'appalto - imp. Elettrici 
si rileva una parziale conformità al DPR 207/10 art. 30 art. 43 con particolare riferimento alle specifiche tecniche di 
tutte le apparecchiature e impianti previsti in progetto, estrapolare dalle schede tecniche delle apparecchiature i dati 
fondamentali per determinare le caratteristiche tecniche e dimensionali del prodotto. 
al cap 4 CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI si fa riferimento per la descrizione delle apparecchiature all’elenco 
prezzi unitari. Si osserva che l’elaborato citato non contiene le informazioni necessarie che si devono riportare nel 
presente documento 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Si recepisce: si provvede ad adeguare il documento inserendo le schede tecniche dei materiali richieste. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Si valutano positivamente le integrazioni inserite nell’elaborato 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’ 
	OSSERVAZIONE  
	SUPERATO 

	

N. 14 CAM 
NON CONFORMITA’ 

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO 23.57_PE_G_03_03 _01 -CME - impianti elettrici e speciali 
si rileva quanto segue: 
voce n. 13 RACK 2 P2: errata computazione (piano secondo n. 2 rack) 
voce n. 126, cod 095101c cavo UTP : errata computazione del cavo per sistema TV terrestre 
voce n. 127 collegamento equipotenziale : errata computazione  per sistema TV terrestre 
voce n. 128 cod 095145d Rack : già contabilizzato alla voce n. 13 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

La voce 13 riguarda i patch panel ed essendoci un numero maggiore di prese dati al piano secondo, rispetto al primo, 
sono stati previsti n.2 patch panel per il P2 e n. 1 per il P1. 
 
Le voci 126-127-128 sono state previste nel capitolo TV in quanto sono prese dati a servizio dell’impianto TV (nel 
caso un domani si vogliano collegare dei monitor o funzionamento in streaming). Perciò sono prese dati posizionate 
accanto alle prese TV nelle degenze e quindi sono stati aggiunte le relative voci di prese, cavi e patch panel che 
vanno ad aggiungersi rispetto a quelle presente nel capitolo rete dati. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Si valuta positivamente il chiarimento prodotto  

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’ 
	OSSERVAZIONE  
	SUPERATO 

	

N. 15 CAM/LM 
NON CONFORMITA’ 

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO 23.57_PE_G_04_02 _01 - AP - impianti elettrici e speciali 
si evidenzia la mancata descrizione delle AP da NP-IE01 a 06  

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL Le analisi prezzi indicate sono quelle riferite al PTFE. L’elaborato viene integrato con le descrizioni mancanti.  
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PROGETTISTA 
ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Si valuta positivamente il chiarimento prodotto e il relativo aggiornamento dell'elaborato. 
Si prende inoltre atto di quanto dichiarato dal RUP tramite nota ufficiale del 24/02/2025. 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’ 
	OSSERVAZIONE  
	SUPERATO 
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N. NON CONFORMITA’ N. OSSERVAZIONI N. SUPERATE N. ESCLUSE 
1° emissione 

7 8 - - 
2° emissione 

- 3 12 - 
 
 
 
 
 
 
 
SETTORE DI COMPETENZA  NOME  FIRMA  

Strutture e Geotecnica:  Ing. Cosimo Caruso 

 
Architettonico e Funzionale:  Arch. Luca Frontali  

 
Impianti Elettrici e speciali:  Per. Ind. Carlalberto 

Masia  
 

Impianti temici e fluido-

meccanici, prevenzione 

incendi:  

Ing. Gianluca Demaria 

 

 

 

Ing. Laura Mameli 

 
 

 

Ing. Nicola Gervasio 

 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
ALLEGATO 1 – Elenco Documenti  
Nota Bene: 
I risultati dell’ispezione di NORMATEMPO ITALIA sono applicabili solo all’oggetto dell’ispezione. Il presente 
rapporto può essere riprodotto soltanto a seguito di approvazione di NORMATEMPO ITALIA e del Committente. 

FIRME DEGLI 
ISPETTORI 
INCARICATI 

 

IL SUPERVISORE DI  
COMMESSA  
 
 
 
IL RESPONSABILE 
TECNICO   

 

Art. 7 –  
RIEPILOGO  
VERIFICHE  
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Allegato 1  
Elenco Documenti 

Nota Descrittiva elenco:  
R = relazione 
D = Disegno 
C = comunicazioni 
A = altro 

 

N° Autore Titolo Tipo Data 

Documenti pervenuti in data 08/01/2025 

1 
GEMMO S.p.A. 
(IMPRESA)/MAIN S.r.l. /Ing. 
Nicola Freddi  

23.57-PE-G-00-01-01 - Elenco elaborati A gen. 2025 

2 
GEMMO S.p.A. 
(IMPRESA)/MAIN S.r.l. /Ing. 
Nicola Freddi  

Elaborati grafici e descrittivi come da Elenco 
Elaborati R/D/A gen. 2025 

Documenti pervenuti in data 21/02/2025 

3 
GEMMO S.p.A. 
(IMPRESA)/MAIN S.r.l. /Ing. 
Nicola Freddi  

Risposte ai rilievi in 1° emissione R feb. 2025 

4 
GEMMO S.p.A. 
(IMPRESA)/MAIN S.r.l. /Ing. 
Nicola Freddi  

23.57_PE_G_00_01_02 - Elenco elaborati A feb. 2025 

5 
GEMMO S.p.A. 
(IMPRESA)/MAIN S.r.l. /Ing. 
Nicola Freddi  

Elaborati grafici e descrittivi come da Elenco 
Elaborati - rev. feb. 2025 R/D/A feb. 2025 

Documenti pervenuti in data 24/02/2025 

6 RUP - Ing. Daniela Settembrino 
PNRR - APPALTO INTEGRATO - LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A 
DEGENZA PER 40 posti letto ospedale comunita 
marino - Disposizioni del RUP 

R 24/02/25 

Documenti pervenuti in data 04/03/2025 

7 Arch. Glenda Napoletano (Staff 
di Progettazione) 04-03-25 Dichiarazione Progettisti R 04/03/25 

	
 



RAPPORTO DI 
VERIFICA INTERMEDIA 
DOCUMENTI TECNICI E 
FUNZIONALI 
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Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Progetto Esecutivo “PNRR – M6C1 – 1.1  
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI COMUNITÀ 
PRESSO IL P.O. MARINO (CA)” 
 

STAZIONE APPALTANTE:   
ASL CAGLIARI – Azienda socio-sanitaria locale  - ASL n. 8 di Cagliari 

Viale Lungomare Poetto, 12 – 09126 Cagliari 

Responsabile del Procedimento (RUP): Ing. Daniela Settembrino 

PEC: servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it 

ORGANISMO DI ISPEZIONE (NORMATEMPO ITALIA): 
Responsabile Tecnico: Ing. Nicola Gervasio  

Supervisore di commessa: Ing. Laura Mameli (LM) 

ISPETTORI: 

Strutture e Geotecnica: Ing. Cosimo Caruso (CC) 

Architettonico e Funzionale: Arch. Luca Frontali (LFR) 

Impianti Elettrici e speciali: Per. Ind. Carlalberto Masia (CAM) 

Acustica: Ing. Roberto Spedale (RS) 

Impianti temici e fluido-meccanici, prevenzione incendi: Ing. Gianluca Demaria (GD) 

Sicurezza: Arch. Elena Simonatti (ES) 

 

PROGETTISTA / STUDIO DI PROGETTAZIONE: 
GEMMO S.p.A. (IMPRESA) 

MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA 

Ing. Nicola Freddi  
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TERMINI E 
DEFINIZIONI 

Codice Il Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 recante il Codice dei contratti 
pubblici. 

 
Regolamento Il Regolamento unico di cui all’art. 216, comma 27-octies del Codice recante 

disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice. Standard UNI 
CEI EN ISO/IEC 17020 che specifica i requisiti per la competenza degli 
Organismi che effettuano ispezioni e per l’imparzialità e coerenza delle loro 
attività d’ispezione. 

 
Ispezionare  Valutare la rispondenza di un prodotto/servizio/processo a specifici requisiti 

previsti e/o sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali. 
 
Processo  Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso 

in elementi in uscita. 
 
Progettazione  Il processo che sulla base del quadro esigenziale esplicitato dal Committente 

conduce al progetto (prodotto) nella forma prevista e corrispondente ad uno dei 
tre livelli (fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo) successivi di 
approfondimenti tecnici. 

 
Progetto  Il complesso degli elaborati progettuali che concorrono per ciascun livello di 

progettazione alle finalità di cui rispettivamente agli artt. 23 comma 5, 6, 7 e 8 
del Codice ed oggetto della verifica ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del Codice. 

 
Verificare  accertare mediante controlli, la rispondenza del progetto alle prescrizioni 

normative esistenti relativamente agli elaborati minimi ed i relativi contenuti, 
agli obiettivi associabili a ciascun livello di progettazione ovvero esplicitati dal 
Committente. La rispondenza del progetto, in relazione agli obiettivi che deve 
assolvere, ad alimentare i processi correlati gestiti dal Committente e ad aver 
recepito le risultanze di detti processi, ove richiesto sempre dal Committente. 

Processi  
correlati  I processi che sono alimentati da un elemento in uscita dal processo di 

riferimento o alimentano il processo di riferimento (es. Iter autorizzativo, 
espropri, ottemperanza, risoluzioni, interferenze, sono processi correlati al 
processo di riferimento progettazione). 

 
Progettista  Il soggetto responsabile del progetto. 
 
Verificatore  I soggetti di cui all’art. 26 comma 6 del Codice. 
 
Committente  La controparte contrattuale. 
 
Accertamenti 
della verifica Termine riferito alla terminologia utilizzata nel Codice, per confronto con la 

precedente normativa (cfr. art. 47 e 52 DPR 207/2010) rappresentano le finalità 
dell’attività di verifica e possono in alcuni casi essere associabili nella 
terminologia della norma internazionale a requisiti generali e/o a requisiti 
specifici. 

Criteri della  
verifica  a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e 

ripercorribilità; d) compatibilità; associabili nella terminologia della norma 
internazionale ai requisiti specifici da assumere a riferimento, da utilizzare 
pertanto per declinare gli accertamenti previsti dal Codice. 

 
Contenuto della 
 verifica  Riferito alla terminologia utilizzata nel Codice, va inteso come l’insieme della 

verifica dato dai requisiti presi a riferimento e dall’oggetto della verifica che, ai 
sensi dell’art. 26 comma 1, è rappresentato dal “Progetto” nella forma prevista 
dall’art. 23 del Codice. 

 
 



	 	

	
Pagina 4 

Mod. PG11_05 Rapporto di Verifica Intermedio Rev.10 del 19/07/2021 
 

06/03/2025 – 23-6668_GAR 22-060    Rapporto di Verifica Intermedia 
Documenti Tecnici e Funzionali      2° EMISSIONE  

Art. 1 
OGGETTO DEL 
SERVIZIO 

!

L’oggetto del servizio è la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. effettuata da NORMATEMPO ITALIA che opera nel sistema di accreditamento ai sensi del 
regolamento Accredia RT-07 in conformità alla legislazione nazionale che ne regola l’istituto, ed alle 
norme di accreditamento/certificazione (UNI CEI EN ISO/IEC 17020). 
 
L’art. 26 del Codice il legislatore ha regolato l’istituto della verifica preventiva della progettazione 
disponendo l’esecuzione di tale servizio pe r i contratti relativi ai lavori prevedendo: contenuto, criteri e 
momenti della verifica. È infatti richiesto (art. 26 comma 1 e 3) che venga verificata la rispondenza 
degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 del Codice, la loro conformità alla normativa 
vigente e, al fine di accertare l’unità progettuale, che venga verificata la conformità in termini di 
coerenza del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di 
fattibilità tecnico economica. 
 
Nel dettaglio l’attività di verifica è relativa all’accertamento dei seguenti aspetti (art. 26 comma 4): 
a) la completezza della progettazione; 
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
c) la possibilità di appaltare la soluzione progettuale prescelta; 
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 
 
 
Inoltre il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 23 comma 9 del Codice, in 
relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, secondo quanto previsto dall’art. 26, stabilisce 
criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione. Inoltre il RUP specifica in tale 
modo, i requisiti e la perimetrazione dell’oggetto per l’esecuzione del servizio di verifica preventiva della 
progettazione.  
 
 
Sono esclusi ed incompatibili con l’incarico di NORMATEMPO ITALIA qualsiasi forma di servizio di 
consulenza e/o di ottimizzazione delle soluzioni progettuali. 
 
 
Il servizio è effettuato in conformità al Regolamento Accredia RT-07 vigente recante le «Prescrizioni per 
l'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17020 nel settore delle costruzioni». 
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Art.2
LISTE DI 
CONTROLLO  
E 
METODO DI 
CAMPIONAMENTO 

!

Liste di Controllo Applicabili 
Per l’effettuazione delle verifiche dei singoli aspetti progettuali sono state utilizzate come riferimento le 
seguenti Liste di Controllo: 

LC-PE-FUNZ/SIC 

Check List Verifica Preventiva  
 
Metodo di campionamento utilizzato 
Le verifiche eseguite sono svolte in funzione al livello progettuale in esame secondo le specifiche del 
codice appalti e relativo regolamento e il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla 
stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell’opera. 
In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di 
verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo 
“a campione” o “a comparazione”. 
Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere svolta sulle 
parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata. 
 
Campione esaminato 
 Totale elaborati sezione generale di progetto 

 
L’attività di verifica prevede una fase di pianificazione, una fase di esame del progetto, una fase di 
contraddittorio ed una fase di riesame del progetto. 
 
In fase di esame del progetto NORMATEMPO ITALIA segnala, tramite la compilazione di apposti rapporti 
di verifica suddivisi per aree tematiche, le situazioni di non conformità, accertate mediante controlli, 
rilevate sugli elaborati progettuali. 
 
In fase di contraddittorio il progettista dà riscontro ai rilievi del Verificatore, eventualmente tramite il 
RUP, al fine di dirimere i rilievi e/o proporre opportune azioni correttive. 
Il contraddittorio si espliciterà con la compilazione delle risposte ai Rilievi emessi, accompagnati 
dall’evidenza documentale del superamento dei medesimi. 
 
In fase di riesame del progetto NORMATEMPO ITALIA, sulla base della verifica precedentemente 
espletata, svolge i controlli sugli elaborati progettuali revisionati al fine di determinare l’avvenuta efficace 
effettuazione delle azioni correttive nonché verifica la loro corretta integrazione con le parti del progetto 
non coinvolte nella revisione. 
 
 
Nel seguito si riepiloga l’elenco dei Rapporti di Verifica Intermedi (RVI) emessi e i loro contenuti: 
 
RVI DOCUMENTI GENERALI  Il Rapporto riporta i rilievi riguardanti tutti gli elaborati di 

carattere generale, amministrativo ed economico, quali CME, 
CSA, piano di manutenzione, Relazioni Generali, Inquadramenti 
cartografici ecc. 

RVI DOCUMENTI TECNICI E 
FUNZIONALI Il Rapporto riporta i rilievi inerenti aspetti tecnici e normativi 

relativi agli elaborati descrittivi e grafici  funzionali, quali le opere 
impiantistiche, architettoniche e strutturali 

 Il Rapporto riporta i rilievi riguardanti gli elaborati grafici e 
descrittivi relativi agli allestimenti di cantiere, alla normativa sulla 
sicurezza ecc.. 

!

Art.3
FASI DELLA 
VERIFICA 
 

!
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Art. 4 
ESITI DELLA 
VERIFICA 

I Rilievi sono classificati in due livelli, ovvero Non Conformità e Osservazione. In particolare s’intende 
quanto segue: 
Non Conformità: quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, 
con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare 
oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione 
dell’opera. 
Osservazione: aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri 
come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo. Da intendersi relativa ad un aspetto 
progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione 
può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall’impresa, senza che 
questo si configuri come elemento di valenza “importante”. Questi aspetti sono comunque da ridefinirsi 
in modo migliore. 
 
La sola presenza di una Non Conformità nel rapporto conclusivo porterà all’emissione di un 
giudizio “non conforme”. 
 
 
Il rapporto conclusivo del Verificatore riassume cronologicamente tutto il processo di verifica, richiama 
tutti gli elaborati di ognuna delle parti che abbiano concorso alla conduzione dell’ispezione nonché 
richiama tutti i documenti prodotti in sede di verifica. 
 
Al termine del processo di verifica, NORMATEMPO ITALIA emetterà il Rapporto Finale riportante l’esito 
dell’attività svolta, che potrà essere “conforme” o “non conforme”. 
 

 
 
ELENCO DOCUMENTI EMESSI  
 
Si riporta nel seguito il riepilogo dei rapporti emessi alla data attuale con indicazione della data e del 
numero progressivo di emissione di ogni rapporto emesso. Per ogni tipologia di rapporto è riportata solo 
l’ultima emissione documento che rappresenta la versione aggiornata. 
 

Nome Documento Data di emissione N. emissione 
Rapporti di Verifica Intermedi 

Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Generali  05/02/2025 1° 
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Tecnici, 
Funzionali e sulla Sicurezza 05/02/2025 1° 

Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Generali  06/03/2025 2° 
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Tecnici, 
Funzionali e sulla Sicurezza 06/03/2025 2° 

 

!

Art. 5 
DOCUMENTI 
EMESSI 
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N. 1 CC 
OSSERVAZIONE 

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO In riferimento alla resistenza REI 60, nella relazione “Prevenzione incendi”, si indica quanto segue: 
 

 
 
Non è chiaro se le strutture sono già certificate REI 60, dal momento che in alcuni casi non sembrano essere protette 
da elementi in cartongesso: 

 
Analogo discorso per i solai. 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Le strutture esistenti risultano verificate REI 60, secondo le tabelle contenute nel Testo coordinato dell’allegato I del 
DM 3 agosto 2015 – Codice di prevenzione incendi. In particolare: 
 

- Per quanto riguarda i solai (in laterocemento dello spessore di 20 cm), questi risultano REI 60 come da 
tabella al capitolo S.2.15.3 del sopracitato codice, di cu si riporta di seguito uno stralcio (la tabella riporta i 
valori minimi espressi in millimetri) 

 

 
 

- Per quanto riguarda i pilastri (dim. 30x30 cm), questi risultano REI 60 come da tabella al capitolo S.2.15.4 
del sopracitato codice, di cu si riporta di seguito uno stralcio (la tabella riporta i valori minimi espressi in 
millimetri). 
 

Classificazione rilievi:  
Non Conformità (NC) : quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, 
con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto 
di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. 
Osservazione (O) : aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri 
come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo. 

Art. 6 
RILIEVI EMERSI  
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ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista. 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE  
	SUPERATO 

 

N. 2 CC/LM 
NON CONFORMITA’ 

OSSERVAZIONE 
EMISSIONE 1 

RILIEVO 23.57_PE_IE_11_12_01 Imp. fotovoltaico 
Non si riscontrano indicazioni sul tipo di collegamento della struttura fotovoltaica al solaio con relativa verifica degli 
ancoraggi: 

 
EMISSIONE 2 

RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Si inserisce un dettaglio della struttura fotovoltaica in copertura nell’elaborato 23.57_PE_AR_14_01_02. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Si riscontra il dettaglio nella tavola grafica, ma non si riscontrano verifiche sugli ancoraggi e se il peso del fotovoltaico 
con relativi basamenti può essere sostenuto dal solaio esistente. 

 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

In riferimento alla Sua richiesta ricevuta tramite e-mail il giorno 24/02/2025 in merito al sistema di ancoraggio dei 
pannelli fotovoltaici e ai relativi pesi, riporto di seguito una nota che va ad integrare quanto riportato sul rilievo n. 2 
del Rapporto Documenti Tecnici e Funzionali. 
Come da dettaglio riportato sull'elaborato tecnico 23.57_PE_AR_14_01_02 Progetto: particolari costruttivi si 
considerano dei pannelli di dimensioni 1010x1910 mm, ancorati su struttura di sostegno in alluminio, atta al 
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raggiungimento delle pendenza necessaria. Il peso del singolo pannello è di circa 20 kg. Il peso della singola struttura 
di sostegno è di circa 2 kg. Consideriamo un totale di 25 kg a modulo fotovoltaico, pari a circa 13 kg/mq. 
Ogni pannello è ancorato a 4 baggioli in cls di dimensioni 40x40x15 cm, per un peso di circa 50 kg ciascuno. Su ogni 
coppia di baggioli vengono ancorati contemporaneamente due pannelli. Considerando l'azione del vento sul singolo 
pannello stimata intorno ai 70 kg, ogni pannello potrà contare sulla metà del peso dei quattro baggioli di riferimento: 
50x4=200 kg, quindi 100 kg di resistenza a pannello. Come riportato già dal PFTE i solai sono del tipo a travetti in 
C.A., pignatte laterizie con rete elettrosaldata e cappa in cls. Date le sezioni dello stato di fatto e gli elaborati 
strutturali messe a disposizione dalla S.A. si conferma la tecnologia utilizzata. La stratigrafia è composta da: 
- solaio strutturale pignatta+cls=16+4 cm; 
- massetto alleggerito 5 cm; 
- massetto di pendenza 8 cm variabili; 
- pavimento 4 cm c. 
Per la verifica finale consideriamo che il peso accidentale sostenuto da questo tipo di solaio è pari a circa 150 kg/mq. 
Considerando che 1 mq di pannello comporta un peso proprio pari a circa 13 kg/mq e che il peso dei baggioli per 
l'area considerata è di 50 kg/mq, il calcolo risulta verificato. Si specifica che l'area occupata dai pannelli, non essendo 
interessata direttamente dal calpestio, ha ulteriore margine di carico a disposizione. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Si prende atto di quanto argomentato, tuttavia occorrerebbe inserire, per completezza e certezza dei 
dati, la differenza di stratigrafia tra pre e post intervento, con evidenza quindi che i carichi non 
aumentano, o eventualmente riportare un estratto grafico dell’analisi dei carichi prevista nel progetto 
originale, in cui è palese che il carico accidentale era ben superiore rispetto al carico neve attuale. 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE  
	SUPERATO 

	

N. 3 CC 
OSSERVAZIONE 

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO 23.57_PE_G_01_08_01 - Rel Generale 
Nel capitolo 6 si indica, per refuso, progetto definitivo anziché esecutivo:    

 
EMISSIONE 2 

RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Il capitolo in oggetto voleva esplicitare le decisioni e modifiche effettuate in fase di PD rispetto al PFTE. Si rielabora 
quanto scritto al fine di renderlo più comprensibile e coerente con la fase esecutiva, oggetto della relazione. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Si prende atto della risposta 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE 
	SUPERATO 

	

N. 4 CC 
OSSERVAZIONE 

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO 23.57_PE_G_01_08_01 - Relazione gestione dei materiali 
Rivedere la numerazione del sommario: 

 
EMISSIONE 2 

RISPOSTA DEL Si corregge il refuso. 
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PROGETTISTA 
ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Verificato 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE 
	SUPERATO 

	

N. 5 LFR 
OSSERVAZIONE     

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO PE_AR_10_04_01 Stato di Fatto: Pianta Piano Primo 
Risulta necessario eliminare la ripetizione della tabella inserita nella pianta, a titolo esemplificativo e non esaustivo 
per i W.C. delle camere a nord. 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Trattasi di refusi: si correggono gli elaborati. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Verificata la correzione 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE 
	SUPERATO 

	

N. 6 LFR OSSERVAZIONE      

EMISSIONE 1 
RILIEVO PE_AR_11_17_01 Progetto: Prospetto Sud-Est 

PE_AR_12_04_01 Confronto: Prospetto 1- Demolito Costruito 
1. Si rileva una incongruenza tra la rappresentazione in prospetto e la pianta relativamente al locale Scala 

P2_001. 
PE_AR_10_07_01 Stato di Fatto: Prospetto principale Sud-Est 

2. Si rileva la mancanza del perimetro indicante l’area di intervento. 
PE_AR_10_08_01 Stato di Fatto: Prospetti Sud-Ovest e Nord-Ovest 
PE_AR_11_18_01 Progetto: Prospetti Sud-Ovest e Nord-Ovest 
PE_AR_12_05_01 Confronto: Prospetto 2 – Demolito e Costruito 

3. Si rileva la mancanza del perimetro indicante l’area di intervento, giustificando la mancata rappresentazione 
della finestra dell’ambiente P2_002. 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

1. Trattasi di refuso: si correggono i relativi elaborati. 
2. Trattasi di refuso: si corregge l’elaborato PE_AR_10_07_02 Stato di Fatto: Prospetto principale Sud-Est 
3. Si inserisce il perimetro indicante l’area di intervento e si correggono gli elaborati PE_AR_10_08_02 Stato di Fatto: 
Prospetti Sud-Ovest e Nord-Ovest; PE_AR_11_18_02 Progetto: Prospetti Sud-Ovest e Nord-Ovest; PE_AR_12_05_02 
Confronto: Prospetto 2 – Demolito e Costruito. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

1. Si è verificata la correzione nell’elaborato PE_AR_11_17_01 Progetto: Prospetto Sud-Est, occorre però colorare in 
rosso gli infissi esterni corrispondenti allo STUDIO MEDICO P2_071 nella tavola PE_AR_12_04_01 Confronto: 
Prospetto 1- Demolito Costruito 
2. Verificata la correzione 
3. Si è verificato l’inserimento del perimetro ma risulta ancora mancante la rappresentazione della finestra o porta  
dell’ambiente P2_002. 
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AR_11_05_02 -Progetto: Pianta Piano Secondo 

 
AR_10_08_02 -SdF: Prospetti (stralcio prospetto Nord-Ovest) 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE (punto 1-3)  
	SUPERATO 

	

N. 7 LFR OSSERVAZIONE 

EMISSIONE 1 
RILIEVO PE_AR_11_02_01 Progetto: Pianta Piano Primo- Destinazioni funzionali e arredo 

PE_AR_11_03_01 Progetto: Pianta Piano Secondo- Destinazioni funzionali e arredo 
Risulta necessario uniformare la legenda, relativamente ai rivestimenti murari, alle tavole PE_AR_11_12_01 e 
PE_AR_11_13_01. 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Si aggiornano gli elaborati grafici PE_AR_11_02_02 Progetto: Pianta Piano Primo- Destinazioni funzionali e arredo e 
PE_AR_11_03_02 Progetto: Pianta Piano Secondo - Destinazioni funzionali e arredo, uniformando le legende con i 
rivestimenti murari indicati nelle relative tavole PE_AR_11_08_02 e PE_AR_11_09_02. 
 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Risulta verificata la correzione nell’elaborato PE_AR_11_03_02, mentre per quanto riguarda la tavola 
PE_AR_11_02_02 occorre modificare il codice rivestimento riportato nei locali P1_034 e P1_043 e verificare il codice 
rivestimento riportato nel locale P1_053 confrontandolo con quanto indicato nella grafica e nella tabella dell’elaborato 
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PE_AR_11_08_02. 
ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  

	OSSERVAZIONE 
	SUPERATO 

	

N. 8 LFR 
OSSERVAZIONE     

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO PE_AR_11_04_01 Progetto: Pianta Piano Primo- Quotato e verifiche RAI 
PE_AR_11_05_01 Progetto: Pianta Piano Secondo- Quotato e verifiche RAI 
Si rileva la mancanza di alcune quote rilevanti: a titolo esemplificativo e non esaustivo, quote delle tramezzature di 
divisione fra le stanze a nord. 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Si aggiornano gli elaborati PE_AR_11_04_01 Progetto: Pianta Piano Primo- Quotato e verifiche RAI e  
PE_AR_11_05_01 Progetto: Pianta Piano Secondo- Quotato e verifiche RAI integrando le quote mancanti. 
 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Verificato l’aggiornamento 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE 
	SUPERATO 

	

N. 9 LFR 
OSSERVAZIONE     

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO PE_AR_11_08_01 Progetto: Pianta Piano Primo- Finiture- pavimenti e rivestimenti murari 
PE_AR_11_09_01 Progetto: Pianta Piano Secondo- Finiture- pavimenti e rivestimenti murari 
Risulta necessario verificare in pianta l’indicazione del colore della porta: a titolo esemplificativo e non esaustivo, vani 
P1_034 e P2_056. 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Non si riscontrano errori nell’indicazione del colore delle porte. Si specifica che i riferimenti ai colori derivano dalle 
scelte architettoniche del PFTE, inoltro possono considerarsi variabili qualora la DL ritenesse opportuno effettuare 
delle modifiche.  

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Si prende atto di quanto dichiarato 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE 
	SUPERATO 

	

N. 10 LFR OSSERVAZIONE     

EMISSIONE 1 
RILIEVO PE_AR_11_12_01 Progetto: Pianta Piano Primo- Individuazione tipologie murarie ed infissi 

1. Si rileva una incongruenza fra la rappresentazione grafica ed il codice della porta del vano P1_053. 
2. Risulta necessario aggiornare la legenda con le corrette tipologie di infissi e di pareti. 

PE_AR_11_13_01 Progetto: Pianta Piano Secondo - Individuazione tipologie murarie ed infissi 
3. Risulta necessario inserire il codice di parete fra il locale P2_004 e il locale P2_081 e del perimetro della 

canna fumaria interna al locale P2_065; 
4. Risulta necessario verificare l’assenza del perimetro indicante la sostituzione della lastra per i due pilastri a 
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pianta quadrata del locale P2_064; 
5. Risulta necessario aggiornare la legenda con le corrette tipologie di infissi e di pareti. 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Punti 1, 2, 3, 4 e 5 - Trattasi di refusi: si aggiornano gli elaborati PE_AR_11_12_02 Progetto: Pianta Piano Primo- 
Individuazione tipologie murarie ed infissi e PE_AR_11_13_01 Progetto: Pianta Piano Secondo - Individuazione 
tipologie murarie ed infissi 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

1. 2. 4. 5. Risultano aggiornati gli elaborati 
3. Risulta inserito il codice di parete fra il locale P2_004 e il locale P2_081, mentre risulta mancante il codice 

del perimetro della canna fumaria interna al locale P2_065; 
5bis. Inoltre, occorre inserire in pianta, nei riquadri con indicazione quote e codici infissi, l’asterisco rosso per gli 
        infissi con bancale con altezza 90 cm; a titolo esemplificativo e non esaustivo, locale P2_073, P2_074, 
        P2_092.  

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE  (punti 3 e 5bis) 
	SUPERATO  

	

N. 11 LFR 
OSSERVAZIONE     

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO PE_AR_12_01_01 Confronto: Pianta Piano Primo- Demolito Costruito 
PE_AR_12_02_01 Confronto: Pianta Piano Secondo- Demolito Costruito 
Si rileva la mancanza di alcune campiture di demolizione e costruzione: a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
nuova porta fra P1_044 e P1_056, demolizione di muratura circostante il pilastro all’interno di P1_054, demolizione e 
ricostruzione di parete circostante canna fumaria interna a locale P2_065. 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Trattasi di refusi: si aggiornato gli elaborati PE_AR_12_01_02 Confronto: Pianta Piano Primo- Demolito Costruito e 
PE_AR_12_02_02 Confronto: Pianta Piano Secondo - Demolito Costruito 
 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Verificato l’aggiornamento 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE 
	SUPERATO 

	

N. 12 LFR 
NON CONFORMITÀ      

 SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO PE_AR_14_01_01 Particolari costruttivi: Dettagli costruttivi 
1. Risulta necessario verificare l’altezza del risvolto indicata nel raccordo a sguscia (20 cm) in riferimento 

a quanto riportato nelle tavole PE_AR_11_08_01, PE_AR_11_09_01, PE_AR_14_02_01 e alla voce 
62/59 del CM – edile. 

2. In merito alla sostituzione degli infissi senza modifica degli avvolgibili, risulta necessario integrare la 
tavola con un opportuno dettaglio in sezione. Si rileva inoltre l’incongruenza fra quanto indicato nelle 
tavole di sezione e nella tavola PE_AR_14_02_01 Particolari costruttivi: Dettagli degenze. 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

1. Trattasi di refuso. Si corregge l’elaborato PE_AR_14_01_02 - Progetto: Particolari costruttivi - Dettagli costruttivi 
2. Si integra la tavola PE_AR_14_01_02 con un dettaglio della sezione del piano tipo e si corregge l’incongruenza 
nella rappresentazione tra le varie tavole. 

ESITO VERIFICA/ Verificata la correzione 
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CONTRODEDUZIONE 
ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  

	OSSERVAZIONE 
	SUPERATO 

	

N. 13 LFR 
OSSERVAZIONE     

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO PE_AR_11_19_01 Abaco: infissi 
Risulta necessario allineare le dimensioni dell’infisso “AV vi” a quanto riportato nella tav PE_ AR_11_1_01. 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Trattasi di refuso: si aggiorna l’elaborato PE_AR_11_19_02 Abaco: infissi. 
 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Verificata la correzione 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE 
	SUPERATO 

	
	

N. 14 GD 
NON CONFORMITA’ 

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO 23.57_PE_IM_11_01_01 Pianta Piano Primo - Distribuzione Impianto Aeraulico 
23.57_PE_IM_11_02_01 Pianta Piano Secondo - Distribuzione Impianto Aeraulico 
Si rileva la mancanza delle caratteristiche del ventilatore di sovrappressione filtri. Riportare portata e prevalenza; 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Si provvede ad aggiornare gli elaborati indicati con le integrazioni richieste. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Verificati i documenti 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE 
	SUPERATO 

	

N. 15 GD 
OSSERVAZIONE 

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO 23.57_PE_IM_11_03_01 Pianta Piano Primo - Distribuzione Impianto Fluidi 
23.57_PE_IM_11_04_01 Pianta Piano Secondo - Distribuzione Impianto Fluidi 
Si rileva la presenza di valvole a due vie. Verificare la tipologia del gruppo di pompaggio esistente e se lo stesso è a 
portata variabile, prevedere elettrovalvole a due vie. 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Si conferma quanto previsto a progetto dato che sono presenti 3 coppie di circolatori (poste al 7° piano) a portata 
fissa (non inverter) con saracinesca di scambio manuale. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Ne prendiamo atto. 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
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	OSSERVAZIONE 
	SUPERATO 

	

N. 16 CAM 
NON CONFORMITA’ 

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO PE IE 01 01 01 Relazione tecnica impianti elettrici 
1. In coerenza con CEI 0-2 art 3.5.2,  integrare l’elaborato con le seguenti informazioni:  

a) Indicare valore della corrente di c.to c.to sul punto di consegna;    
b) Cap 4 specificare il modo di distribuzione e messa a terra dell’impianto 

2. Cap 4 Si evidenzia che il riutilizzo, anche parziale, dell’impianto elettrico esistente presuppone che gli stessi 
siano conformi alle normative tecniche per cui al presente progetto devono essere richiamati i riferimenti 
alla certificazione di conformità relativa al quadro elettrico generale esistente cui saranno attestati i nuovi 
circuiti di alimentazione dei due quadri 

3. Cap 8 si evince che la rete di terra è esistente, pertanto indicare i riferimenti dell’ultima verifica 
dell’impianto di terra ai sensi del DPR 462/01 

4. Cap 13 cablaggio strutturato: integrare il capitolo indicando il modo di collegamento con il centrostella di 
edificio (da CME si evince che il collegamento è in FO) 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Punto 1. Si recepisce: inseriremo il valore nel fascicolo quadri nell’ elaborato grafico del quadro di consegna. 
Punto 2. Le Dichiarazioni di Conformità in questione saranno fornite dall’ A.O. come concordato. 
Punto 3. Anche in questo caso sarà la SA a fornire quanto richiesto. 
Punto 4. Si recepisce: integreremo il documento indicando il collegamento come già indicato nell’elaborato grafico 
schema a blocchi rete dati. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

p.to 1,4: Si valutano positivamente le integrazioni inserite nell’elaborato 
p.to 2,3: Si prende atto della risposta dei progettisti, e si valuta positivamente il chiarimento prodotto, verificata la 
trasmissione degli elaborati da parte della SA 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE 
	SUPERATO 

	

N. 17 CAM 
OSSERVAZIONE 

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO tutte le tavole: 
per facilitare la lettura, rimuovere simboli e informazioni non riguardanti l’impianto elettrico 

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

La lettura delle tavole appare chiara ed i simboli indicati riguardano la base edile; la presenza degli arredi 
contribuisce alla lettura del posizionamento degli impianti. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Si prende atto della risposta dei progettisti e si valuta positivamente l'argomentazione presentata 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE 
	SUPERATO 

	

N. 18 CAM 
OSSERVAZIONE 

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO 07a 01, 07b 01, 07c 01 Impianti speciali (rete dati e telefonia, chiamata ospedaliera) 
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verificare corrispondenza tra legenda e simbolo utilizzato relativamente al controllo accessi 
EMISSIONE 2 

RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Si recepisce e si verifica.  

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Si valuta positivamente la revisione degli elaborati 
 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE 
	SUPERATO 

	

N. 19 CAM 
OSSERVAZIONE 

SUPERATO 
EMISSIONE 1 

RILIEVO 23.57_PE_IE_11_13_01 Schema a blocchi Imp.fotovoltaico 
si rileva che come da nota su tavola la protezione di interfaccia è conforme alla CEI 0-21 quindi per connessioni in BT, 
non coerente con il sistema TNS  

EMISSIONE 2 
RISPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

Recepito. Aggiorneremo il documento con l’indicazione della normativa CEI 0-16. 

ESITO VERIFICA/ 
CONTRODEDUZIONE 

Si valuta positivamente il chiarimento prodotto e il relativo aggiornamento dell'elaborato 

ESITO RILIEVO   NON CONFORMITA’  
	OSSERVAZIONE 
	SUPERATO 
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N. NON CONFORMITA’ N. OSSERVAZIONI N. SUPERATE N. ESCLUSE 
1° emissione 

4 15 - - 
2° emissione 

- 4 15 - 
 
 
 
SETTORE DI COMPETENZA  NOME  FIRMA  

Strutture e Geotecnica:  Ing. Cosimo Caruso 

 
Architettonico e Funzionale:  Arch. Luca Frontali  

 
Impianti Elettrici e speciali:  Per. Ind. Carlalberto 

Masia  
 

Impianti temici e fluido-

meccanici, prevenzione 

incendi:  

Ing. Gianluca Demaria 

 

Acustica:  Ing. Roberto Spedale  

 
Sicurezza:  Arch. Elena Simonatti  

 
 

 
Ing. Laura Mameli 

 
 

Ing. Nicola Gervasio 

 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
ALLEGATO 1 – Elenco Documenti  
 
Nota Bene: 
I risultati dell’ispezione di NORMATEMPO ITALIA sono applicabili solo all’oggetto dell’ispezione. Il presente 
rapporto può essere riprodotto soltanto a seguito di approvazione di NORMATEMPO ITALIA e del Committente. 

FIRME DEGLI 
ISPETTORI 
INCARICATI 

 

IL SUPERVISORE DI  
COMMESSA  
 
 
IL RESPONSABILE 
TECNICO   

 

Art. 7 –  
RIEPILOGO  
VERIFICHE  
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Allegato 1  
Elenco Documenti 

Nota Descrittiva elenco:  
R = relazione 
D = Disegno 
C = comunicazioni 
A = altro 

 

N° Autore Titolo Tipo Data 

Documenti pervenuti in data 08/01/2025 

1 
GEMMO S.p.A. 
(IMPRESA)/MAIN S.r.l. /Ing. 
Nicola Freddi  

23.57-PE-G-00-01-01 - Elenco elaborati A gen. 2025 

2 
GEMMO S.p.A. 
(IMPRESA)/MAIN S.r.l. /Ing. 
Nicola Freddi  

Elaborati grafici e descrittivi come da Elenco 
Elaborati R/D/A gen. 2025 

Documenti pervenuti in data 21/02/2025 

3 
GEMMO S.p.A. 
(IMPRESA)/MAIN S.r.l. /Ing. 
Nicola Freddi  

Risposte ai rilievi in 1° emissione R feb. 2025 

4 
GEMMO S.p.A. 
(IMPRESA)/MAIN S.r.l. /Ing. 
Nicola Freddi  

23.57_PE_G_00_01_02 - Elenco elaborati A feb. 2025 

5 
GEMMO S.p.A. 
(IMPRESA)/MAIN S.r.l. /Ing. 
Nicola Freddi  

Elaborati grafici e descrittivi come da Elenco 
Elaborati - rev. feb. 2025 R/D/A feb. 2025 

Documenti pervenuti in data 24/02/2025 

6 RUP - Ing. Daniela Settembrino 
PNRR - APPALTO INTEGRATO - LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A 
DEGENZA PER 40 posti letto ospedale comunita 
marino - Disposizioni del RUP 

R 24/02/25 

Documenti pervenuti in data 04/03/2025 

7 Arch. Glenda Napoletano (Staff 
di Progettazione) 04-03-25 Dichiarazione Progettisti R 04/03/25 
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Allegato 3 
Elenco elaborati ufficiale progetto ESECUTIVO	



Codice commessa

Verificato Approvato

23.57
Controllato

PROGETTO ESECUTIVO

Emissione / revisione Data Riferimento emissione / revisione

Scala

Data Descrizione

File di riferimento

Redatto

PROGETTAZIONE TIMBRO E FIRMA

Fase Elaborato RevisioneSub.

PE
Argomento

MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA
Direttore Tecnico: Ing. Nicola Freddi
Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344
Tel: +39.051.4598661
e-mail: segreteria@mainmgt.it
http:www.mainmgt.it

APPALTATORE

GEMMO S.p.a.
Viale Dell'Industria, 2-36057 Arcugnano (VI)
Tel: +39.044 4959595
e-mail: gemmo@gemmo.com
http:www.gemmo.com

Ing. Nicola FreddiLUG 2023Progetto Esecutivo

FEB 2025 Arch. Glenda Napoletano Ing. Nicola FreddiProgetto Esecutivo

02

00 Emissione Progetto EsecutivoDicembre 2024

Arch. Glenda NapoletanoCM

PNRR/Missione 6 Salute | M6. C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale |
1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ' PRESSO IL P.O. MARINO

SITO IN VIALE LUNGOMARE POEMETTO, 12 CAGLIARI
CUP: D23D21010200008 ; CIG: VARI

01 Emissione Progetto Esecutivo REV 01Gennaio 2025

02 Validazione Progetto Esecutivo REV 01Febbraio 2025

G 00 01- 23.57_PE_G_00_01_02 - Elenco elaborati

ELABORATI GENERALI

Elenco elaborati



C
O

D
IC

E
 

C
O

M
M

E
S
S
A

LO
T

T
O

F
A

S
E

A
R

G
O

M
E

N
T

O

C
A

T
E

G
O

R
IA

E
LA

B
O

R
A

T
O

R
E

V
IS

IO
N

E PNRR - Missione 6 Salute M6.C1 - 1.1 

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITA' 

PRESSO IL P.O.  MARINO (CA)

Data Layout Scala

Elaborati Generali

23.57 PE G 00 01 02 Elenco elaborati feb-25 -

23.57 PE G 01 01 02 Relazione illustrativa generale feb-25 -

23.57 PE G 01 02 02 Relazione di accreditamento feb-25 -

23.57 PE G 01 03 02 Relazione tecnica ex legge 10/91 feb-25 -

23.57 PE G 01 04 02 Relazione sul rispetto dei requisiti acustici feb-25 -

23.57 PE G 01 05 02 Relazione CAM feb-25 -

23.57 PE G 01 06 02 Relazione sul principio del DNSH feb-25 -

23.57 PE G 01 07 02 Relazione superamento delle barriere architettoniche feb-25 -

23.57 PE G 01 08 02 Relazione sulla gestione delle materie feb-25 -

23.57 PE G 02 01 02 Computo metrico  - opere edili feb-25 -

23.57 PE G 02 02 02 Computo metrico  - impianti meccanici feb-25 -

23.57 PE G 02 03 02 Computo metrico  - impianti elettrici e speciali feb-25 -

23.57 PE G 03 01 02 Computo metrico estimativo - opere edili feb-25 -

23.57 PE G 03 02 02 Computo metrico estimativo - impianti meccanici feb-25 -

23.57 PE G 03 03 02 Computo metrico estimativo - impianti elettrici e speciali feb-25 -

23.57 PE G 04 01 02 Analisi prezzi - opere edili feb-25 -

23.57 PE G 04 02 02 Analisi prezzi - impianti meccanici feb-25 -

23.57 PE G 04 03 02 Analisi prezzi - impianti elettrici e speciali feb-25 -

23.57 PE G 05 01 02 Elenco prezzi unitari - opere edili feb-25 -

23.57 PE G 05 02 02 Elenco prezzi unitari - impianti meccanici feb-25 -

23.57 PE G 05 03 02 Elenco prezzi unitari - impianti elettrici e speciali feb-25 -

23.57 PE G 06 01 02 Quadro economico feb-25 -

23.57 PE G 06 02 02 Incidenza della manodopera feb-25 -

23.57 PE G 06 03 02 Riepilogo computi metrici estimativi feb-25 -

23.57 PE G 07 01 02 Capitolato speciale d'appalto - opere edili feb-25 -

23.57 PE G 07 02 02 Capitolato speciale d'appalto- impianti meccanici feb-25 -

23.57 PE G 07 03 02 Capitolato speciale d'appalto - impianti elettrici feb-25 -

23.57 PE G 08 01 02 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - opere edili feb-25 -

23.57 PE G 08 02 02 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - impianti meccanici feb-25 -

23.57 PE G 08 03 02 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - impianti elettrici feb-25 -

Elaborati Architettonici

23.57 PE AR 01 01 02 Relazione tecnica specialistica - opere edili feb-25 -

23.57 PE AR 10 01a 02 Stato di Fatto: Documentazione fotografica a feb-25 -

23.57 PE AR 10 01b 02 Stato di Fatto: Documentazione fotografica b feb-25 -

23.57 PE AR 10 01c 02 Stato di Fatto: Documentazione fotografica c feb-25 -

23.57 PE AR 10 01d 02 Stato di Fatto: Documentazione fotografica d feb-25 -

23.57 PE AR 10 02 02 Stato di Fatto: Inquadramento planimetrico feb-25 1:500

23.57 PE AR 10 03 02 Stato di Fatto: Inquadramento urbanistico e territoriale feb-25 varie

23.57 PE AR 10 04 02 Stato di fatto: Pianta piano primo feb-25 1:100

23.57 PE AR 10 05 02 Stato di fatto: Pianta piano secondo feb-25 1:100

23.57 PE AR 10 06 02 Stato di fatto: Sezioni feb-25 1:100

23.57 PE AR 10 07 02 Stato di fatto: Prospetto principale |sud-est feb-25 1:100

23.57 PE AR 10 08 02 Stato di fatto: Prospetti sud-ovest e nord-ovest feb-25 1:100

23.57 PE AR 11 01 02 Progetto: Planimetria - Individuazione interventi feb-25 1:100

23.57 PE AR 11 02 02 Progetto: Pianta piano Primo- Destinazioni funzionali e arredo feb-25 1:100

23.57 PE AR 11 03 02 Progetto: Pianta piano Secondo - Destinazioni funzionali e arredo feb-25 1:100

23.57 PE AR 11 04 02 Progetto: Pianta piano Primo - Quotato e verifiche RAI feb-25 1:50

23.57 PE AR 11 05 02 Progetto: Pianta piano Secondo - Quotato e verifiche RAI feb-25 1:50

23.57 PE AR 11 06 02 Progetto: Pianta piano Primo - Flussi e processi funzionali feb-25 1:100

23.57 PE AR 11 07 02 Progetto: Pianta piano Secondo - Flussi e processi funzionali feb-25 1:100

23.57 PE AR 11 08 02 Progetto: Pianta piano Primo - Finiture - Pavimenti e rivestimenti murari feb-25 1:100

23.57 PE AR 11 09 02 Progetto: Pianta piano Secondo - Finiture - Pavimenti e rivestimenti murari feb-25 1:100

23.57 PE AR 11 10 02 Progetto: Panta piano Primo - Finiture - Controsoffitti feb-25 1:100

23.57 PE AR 11 11 02 Progetto: Panta piano Secondo - Finiture - Controsoffitti feb-25 1:100

23.57 PE AR 11 12 02 Progetto: Pianta piano Primo - Individuazione tipologie murarie e infissi feb-25 1:100

23.57 PE AR 11 13 02 Progetto: Pianta piano Secondo - Individuazione tipologie murarie e infissi feb-25 1:100

23.57 PE AR 11 14 02 Progetto: Pianta piano Primo - Superamento delle barriere architettoniche feb-25 1:100

23.57 PE AR 11 15 02 Progetto: Pianta piano Secondo - Superamento delle barriere architettoniche feb-25 1:100
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Data Layout Scala

23.57 PE AR 11 16 02 Progetto: Sezioni feb-25 1:50

23.57 PE AR 11 17 02 Progetto: Prospetto sud-est feb-25 1:50

23.57 PE AR 11 18 02 Progetto: Prospetti sud-ovest e nord-ovest feb-25 1:50

23.57 PE AR 11 19 02 Abaco: Infissi feb-25 1:20

23.57 PE AR 11 20 02 Abaco: Pareti feb-25 1:10

23.57 PE AR 12 01 02 Confronto: Pianta piano Primo - Demolito e Costruito feb-25 1:100

23.57 PE AR 12 02 02 Confronto: Pianta piano Secondo - Demolito e Costruito feb-25 1:100

23.57 PE AR 12 03 02 Confronto: Sezioni - Demolito e Costruito feb-25 1:100

23.57 PE AR 12 04 02 Confronto: Prospetto 1- Demolito e Costruito feb-25 1:100

23.57 PE AR 12 05 02 Confronto: Prospetto 2 - Demolito e Costruito feb-25 1:100

23.57 PE AR 12 06 02 Confronto: Pianta piano Primo - Demolito feb-25 1:100

23.57 PE AR 12 07 02 Confronto: Pianta piano Secondo - Demolito feb-25 1:100

23.57 PE AR 14 01 02 Particolari costruttivi: Dettagli costruttivi feb-25 varie

23.57 PE AR 14 02 02 Particolari costruttivi: Dettagli degenze feb-25 1:10

23.57 PE IM 01 01 02 Relazione tecnica specialistica - Impianti meccanici feb-25 -

23.57 PE IM 11 01 02 Pianta Piano Primo - Distribuzione Impianto Aeraulico feb-25

23.57 PE IM 11 02 02 Pianta Piano Secondo - Distribuzione Impianto Aeraulico feb-25

23.57 PE IM 11 03 02 Pianta Piano Primo - Distribuzione Impianto Fluidi feb-25

23.57 PE IM 11 04 02 Pianta Piano Secondo - Distribuzione Impianto Fluidi feb-25

23.57 PE IM 11 05 02 Pianta Piano Primo - Distribuzione Impianto idrico Sanitario feb-25

23.57 PE IM 11 06 02 Pianta Piano Secondo - Distribuzione Impianto idrico Sanitario feb-25

23.57 PE IM 11 07 02 Pianta Piano Primo - Distribuzione Impianto di Scarico e Condense feb-25

23.57 PE IM 11 08 02 Pianta Piano Secondo -  Distribuzione Impianto di Scarico e Condense feb-25

23.57 PE IM 11 09 02 Pianta Piano Primo e Secondo - Distribuzione Impianto Gas medicali feb-25

23.57 PE IM 11 10 02 Pianta Piano Primo e Secondo - Distribuzione Impianto Antincendio e Pressurizzazione FPF feb-25

23.57 PE IM 11 11 02 Pianta Piano Primo - Distribuzione Impianto di Regolazione feb-25

23.57 PE IM 11 12 02 Pianta Piano Secondo -   Distribuzione Impianto di Regolazione feb-25

23.57 PE IM 11 13 02 Sezioni - Distribuzione impianto aeraulico feb-25

23.57 PE IE 01 01 02 Relazione tecnica impianti elettrici feb-25

23.57 PE IE 01 02 02 Relazione di calcolo impianti elettrici feb-25 -

-

Elaborati Grafici

23.57 PE IE 11 01a 02 Quadri elettrici e distribuzione piano primo feb-25

23.57 PE IE 11 01b 02 Quadri elettrici e distribuzione piano secondo zona 1 feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 01c 02 Quadri elettrici e distribuzione piano secondo zona 2 feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 02a 02 Rete di terra piano primo feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 02b 02 Rete di terra piano secondo zona 1 feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 02c 02 Rete di terra piano secondo zona 2 feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 03a 02 Impianto forza motrice piano primo feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 03b 02 Impianto forza motrice secondo zona 1 feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 03c 02 Impianto forza motrice secondo zona 2 feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 04a 02 Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza piano primo feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 04b 02 Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza piano secondo zona 1 feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 04c 02 Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza piano secondo zona 2 feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 05a 02 Impianti elettrici a servizio impianti meccanici piano primo feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 05b 02 Impianti elettrici a servizio impianti meccanici piano secondo zona 1 feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 05c 02 Impianti elettrici a servizio impianti meccanici piano secondo zona 2 feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 06a 02 Impianto rivelazione incendi piano primo feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 06b 02 Impianto rivelazione incendi piano primo secondo zona 1 feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 06c 02 Impianto rivelazione incendi piano primo secondo zona 2 feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 07a 02 Impianti speciali piano primo (rete dati e telefonia, chiamata ospedaliera) feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 07b 02 Impianti speciali piano secondo zona 1 (rete dati e telefonia, chiamata ospedaliera) feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 07c 02 Impianti speciali piano secondo zona 2 (rete dati e telefonia, chiamata ospedaliera) feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 08 02 Schema a blocchi quadri elettrici distribuzione principale feb-25 1:50

23.57 PE IE 11 09 02 Schema a blocchi rete dati feb-25 -

23.57 PE IE 11 10 02 Schema a blocchi impianto rivelazione incendi feb-25 -

23.57 PE IE 11 11 02 Schema a blocchi impianti speciali feb-25 -

23.57 PE IE 11 12 02 Impianto fotovoltaico feb-25 1:100

23.57 PE IE 11 13 02 Schema a blocchi impianto fotovoltaico feb-25 -

23.57 PE IE 14 01 02 Particolari costruttivi feb-25 -

23.57 PE IE 90 01 02 Fascicolo quadri generali feb-25 -

-

23.57 PE VF 01 01 02 Relazione prevenzione incendi feb-25 -

23.57 PE VF 11 02 02 Progetto antincendio: Piano terra feb-25 1:100

23.57 PE VF 11 03 02 Progetto antincendio: Piano Primo feb-25 1:100

Elaborati Antincendio

Elaborati Descrittivi

Elaborati Grafici

Elaborati Descrittivi

Elaborati Impianti Termomeccanici

Elaborati Impianti Elettrici e Speciali


