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Oggetto: PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione M6 – Salute – 
Interventi M6.C1 – Componente 1, Investimento 1.1 “Casa della Comunità e presa in 
carico della persona” – Interventi di ristrutturazione edilizia per la realizzazione della 
Casa della Comunità sita in Muravera, Via Sardegna snc – CUP D12C21001850006 – 
CIG A00E875533 – Perizia di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016 
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IL COMMITTENTE 

Stazioneappaltante:ASLn.8 diCAGLIARI,SedeLegaleeSedeOperativaOspedaleMarino,viaLungomare Poetto,12 - 

09126P.IVA: 03990560926C.F.:03990560926 

SCUfficioTecnicoePatrimonioASL8Cagliari Via 

Romagna, 16 – 09127 Cagliari 

CittadelladellaSalutePad.H 

servizio.tecnico@pec.aslcagliari.itsc.areatecnica@aslcagliari.itTEL 

070 609 -3201 

 

 

PREMESSA 

Il mantenimento in perfetta efficienza del patrimonio immobiliare aziendale e la corretta esecuzione delle 

attivitàmanutentivecostituisconoelementiessenzialipergarantirealCommittenteadeguatilivellidifunzionalità 

e continuità dei servizi erogati alla collettività. 

La realizzazione dell’intervento in oggetto ha il fine di rafforzare le prestazioni el’assistenza erogatesul 

territorio, attraverso il potenziamento e la creazione di strutture e presidi territoriali della Regione 

Sardegna, coerentemente con gli obiettivi della programmazione dei finanziamenti PNRR. 

Per le motivazioni sopra esposte, si è ritenuto necessario procedere alla sottoscrizione, ai sensi dell’art. 59, 
comma3,delD.Lgs.n.36/2023,diunAccordoQuadroconununicooperatoreeconomicoperl’affidamento dei 
lavori di natura edile; 

OgniinterventoverràattivatomediantespecificoContrattoApplicativoredattoacuradelDirettoredeiLavori e/o 

del Responsabile Unico del Procedimento ovvero da altro soggetto designato. L’ordinativo conterrà le 
seguentiindicazioni:CIGdell’appalto,luogoedescrizionedell’interventoeterminidiesecuzioneperl’espletament

o delle attività. 

 

OGGETTODELSERVIZIO 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per l’effettua- 

zione dei lavori di cui sopra, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 

stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, del quale l’Appaltatore dichiara di aver preso completa 
ed esatta conoscenza. 

Siriportanoappressolecomponentiediliziesullequalisarannoeffettuatiopotrannoeffettuarsigliinterventi di 

rimodulazione degli spazi della struttura, in particolare: 

La rimodulazione proposta in overbooking e condivisa con la Direzione Aziendale della ASL 8 di Cagliari, 

prevede la realizzazione di un modulo da 20 posti letto, comprensivo dei servizi di supporto al  

funzionamento dell’Ospedale di Comunità, conformemente ai requisiti minimi di cui al DM 77/2022. 
Il P.O. San Marcellino di Muravera nella “Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Sardegna” 
(approvata il 25 ottobre 2017) è classificato come Presidio Ospedaliero di zona disagiata. La struttura 

proposta si colloca nel suddetto presidio in esercizio mediante una riorganizzazione dei servizi sanitari 

offerti sul territorio di competenza. 

L’area individuata, già oggetto di lavori di adeguamento alle norme di accreditamento conclusi nel 2012 e 
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finanziati da fondi regionali, sarà oggetto di ulteriori lavori di piccola manutenzione atti ad adeguare ed 

ammodernare gli spazi e renderli fruibili e consoni alla destinazione finale, in ossequio al DM 77/2022. 

 

Si prevede: il. 

- Riqualificazione delle superfici murarie/Risanamento superfici degradate, mediante revisione 

degli intonaci ammalorati, rasature e preparazione dei supporti; 

- Tinteggiatura e finiture interne, comprensive di idropitture lavabili e smalti per ambienti sanitari, 

con caratteristiche di resistenza, sanificabilità e durabilità; 

- Ripristino della guaina in copertura causa di infiltrazioni al piano inferiore destinato all’OdC e i cui 
effetti sono stati resi evidenti dal periodo prolungato di piogge ed i noti eventi calamitosi; 

Questi interventi minimi hanno lo scopo di soddisfare i requisiti tecnico-funzionali dellaCasa di Comunità 

Hub. 

Si intendono comprese altresì nelle lavorazioni, e compensate nell’importo dell’appalto, tutte quelle opere 
accessorie quali opere impiantisticherealizzazione di supporti, smontaggi e rimontaggi, ancoraggi etc, co- 

munque necessarie per la corretta esecuzione delle attività previste. 

IMPORTODEI LAVORI 

L’importopresuntodeilavoridelpresenteappalto,comprensivodeglioneridellasicurezza,èparia 

€21.000,00(ventunomila/00)oltreIVAdicui€20.000,00(ventimila/00) per lavori e €1.000,00(mille/00) oltre 

IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo del servizio si deve intendere comprensivo di ogni onere posto a carico della ditta appaltatrice 

compresi oneri di sicurezza aziendali, trasporto, consegna, facchinaggio, tiro in alto, tiro in basso, smalti- 

mentoimballaggioepezzidiricambio,noliequant’altroutileenecessarioall’espletamentodelservizio.Sono 
incluse le indennità per trasporto e conferimento a discarica autorizzata oltreché lo smaltimento di tutti i 

materiali prodotti per lo svolgimento del servizio. 

L’importo dell’affidamento potrà subire variazioni in diminuzione, senza che ciò comporti alcun tipo di 

responsabilità,acaricodellaStazione 

Appaltanteesenzachel’Appaltatorepossavantaretitoloalcunoarisarcimenti e/o indennizzi di sorta. La 

Stazione Appaltante non assume pertanto alcun obbligo in ordine al 

raggiungimentodell'importocomplessivodelpresenteContrattoApplicativochecostituisceunimportostimato e 

quindi meramente presuntivo, rilevante ai fini della individuazione della procedura di affidamento. 

 

L’Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo Quadro è pertanto da considerarsi 

quale importo massimo presunto dei lavori richiesti e che lo stesso remunera tutte le attività 

dell’Appaltatore, che rinuncia sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo.
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DURATADELCONTRATTO 

La durata del Contratto dei lavori riguardanti la Casa di Comunità presso il complesso della Cittadella Salute 

è fissata in 20 giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori salvo la possibilità, a discrezione della Sta- 

zione Appaltante, di rinnovare per ulteriori 20 giorni il contratto, alle medesime condizioni. 

Dalla data di consegna dei lavori, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell’Appaltatore 
previsti dai documenti contrattuali. 

L'esecuzionedeilavorisaràregolatadalledisposizionicontenutenelpresenteCapitolatoSpecialed'Appalto, da 

quelle descritte negli ordini di lavoro e da quelle impartite dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto. 

IlavoriincorsoalloscaderedelContrattoApplicativodovrannoesserecomunqueultimatiproseguendol’attività 

oltre la data di scadenza. Alla scadenza dell’Accordo Quadro, dell’art. 120, commi 10 e 11 del D.Lgs. 
36/2023e ss.mm.ii., nellemore dell’espletamento diuna nuovagarae per un periododi prorogasinoa365 
giorni, l’Aggiudicatario si impegna ad assicurare le proprie prestazioni alle medesime condizioni e 

patticontrattuali previgenti. 

E’altresìfacoltàdiquestaAziendautilizzareeventualisommeresiduedelfinanziamentoinizialedelpresente 
appalto per lavori da eseguirsi successivamente alla scadenza dello stesso, a condizioni invariate. 

La stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, 
comma 8, del D.Lgs 36/2023. 

 

MODIFICADELCONTRATTOINCORSODIEFFICACCIA 

L’Amministrazionepuò,asuoinsindacabilegiudizio,eventualmenteavvalersidellaclausoladicuiall'art.120, 

comma 9delD.Lgs.36/2023 ess.mm.ii., la quale stabilisce la possibilitàdi richiedere, incorso di esecuzione del 

contratto, un aumentoe/o una diminuzionedelleprestazioni fino aconcorrenza del quinto dell'importo 

contrattuale:intalcasol’appaltatoreeseguiràlaprestazioneaglistessipatti,prezziecondizionidelcontratto 
originario. 

 

CONSEGNADEILAVORI 

Primadell’iniziodeilavoril’appaltatoredovràpredisporreuncronoprogramma,definireitempid’esecuzione 
diognisingolointerventoeleinterferenzeconleattivitàsanitariealfinedifornireaireparti,anchemediante 

specifiche riunioni, tutte le informazioni necessarie. La programmazione dovrà essere riportata su 

documento informatico e trasmesso al DL ovvero ad altro soggetto designato. 

 

PREZZICONTRATTUALI 

Iprezzi,inbaseaiqualiverrannopagatelefatture,sarannoi seguenti: 

- PrezzariodellaRegioneSardegnaultimovigente; 

- listinoDEIinvigorealmomento degliinterventi,dedottoloscontodichiaratonelleofferte; 

Eventuali lavorazioni o materiali non presenti nei prezzari citati verranno definitefacendo ricorso a prezzari 

dei LLPP ovvero mediante la formulazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 8 comma 5 del DM 
49/2018.Aisensidell’art.11delD.Lgs.36/2023ess.mm.ii.,ilcontrattodaapplicarsièilContrattocollettivoNazional
e del Lavoro CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane. Nel caso in cui l’operatore economico applichi 
un CCNL diverso da quello indicato, lo dovrà dichiarare in sede di offerta. 
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ONERIACARICODELL’APPALTATORE 

Con riferimentoaglioneridicuial CapitolatoGeneraled’AppaltoealRegolamento Generaleapprovatocon 

D.P.R.n.207/2010,(nellepartivigenti),nonchéaquantoprevistodall’attuazionedituttiipianiperlemisure di 

sicurezza fisica dei lavoratori, si rappresenta che risultano a carico dell’appaltatore e già compensati nei 
prezzi delle lavorazioni gli oneri derivanti da quanto di seguito indicato: 

1) l’impianto,lamanutenzioneel’illuminazionedeicantieridicuiall’art.32 comma4lett.e)delD.P.R. 

n. 207/2010), compreso fra l’altro lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residui, a lavori 
ultimati e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.LL.; 

2) Adattare le modalità esecutive alle esigenze delle attività sanitarie. L’Impresa è edotta dell’ubica- 

zionedelleareeincuisieseguirannoilavoriall’internodellestrutturedellaASLdiCagliariedellesue vie di 
accesso, per il personale e per i materiali; le lavorazioni dovranno interconnettersi con le attività 

sanitarie, pertanto dovranno essere tali da non arrecare disguidi e danni alla programmazione 

sanitaria, prevedendo anche lavorazioni frazionate nel tempo; 

3) La messa a disposizione del personale, degli attrezzi e degli strumenti necessari, anche al fine della 

verificaecontrollodelleopere,dellacontabilitàecollaudodeilavori,anchesumotivatarichiestadel 

Direttore dei Lavori e degli organi di collaudo. 

4) Definire la programmazione degli interventi non urgenti e le implicazioni con le attività sanitarie al 

fine di fornire ai reparti, anche mediante specifiche riunioni, tutte le implicazioni sulle attività 

sanitarie. La programmazione dovrà essere riportata su documento informatico e trasmesso al DLL. 

5) A lavori conclusi, produrre dichiarazioni di conformità e documentazione allegata asbuilt, certifica- 

zioni etc. come specificate meglio al paragrafo successivo. 

6) Porre a disposizione della Stazione Appaltante il personale ed ogni mezzo di cui questa intenda 

avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. 

 

7) L’adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifica- 

zioni, contempla fra l’altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di 
adattibaraccamentiperlemaestranzecolcorredodilocali,serviziaccessorieserviziigienicisanitari in 

relazione alle caratteristiche del lavoro. 

 

 

ADEMPIMENTITECNICOAMMINISTRATIVI-DICHIARAZIONEDICONFORMITÀ 

Nel caso d’interventi richiesti che richiedono la dichiarazione di conformità (ed allegati annessi) ai sensi del 

DM 37/08ovveroaltredichiarazioni/certificazioniderivanti daspecifica normativa, l’appaltatoredovràcon- 

segnareadultimazionedelsingolointerventoladocumentazioneprevistanellanota5dellaDiCoallegatoIe II del 

DM 37/2008 costituita da: 

- relazionecontipologiedimaterialiutilizzati 

- planimetrieaggiornateinformatopdfeeditabile 

- schemiimpiantisticiinformatopdfeeditabile 
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- riferimentiaprecedentiDiCoesistenti 

- copiadelcertificatodiriconoscimentodeirequisititecnico professionali 

 

La relazione, le planimetrie e gli schemi impiantistici dovranno essere prodotti anche per tutti gli interventi 

eseguitiancheseesulanodalcampodiapplicazionedelDM37/08restandosempreincaricoall’appaltatore, e già 
compensata nel prezzo di appalto delle lavorazioni, la restituzione della documentazione citata. 

 

INTERFACCIAORGANIZZATIVACONILCOMMITTENTE 

Perl’esecuzionedelpresentecontrattoèrichiestocheilreferentetecnico(aventeanchefunzionididirettore 
dicantiere)dell’impresaperirapporticonlaStazioneAppaltantesiaunafiguraconcomprovatecompetenze nel 

settore di riferimento. Il referente dovrà organizzare e presidiare tutte le attività dei singoli lavori che 

verranno affidati è sarà l’interlocutore unico con la Stazione Appaltante per gli aspetti tecnici e di pianifica- 

zione e gestione delle attività di cantiere. Tale referente dovrà essere dotato di numero di cellulare da tra- 

smettere alla stazione appaltante e dovrà essere reperibile in tutti i giorni dell’anno e in qualunque fascia 
oraria. 

 

GESTIONERIFIUTI 

L’impresa è tenuta alla pulizia dei siti di esecuzione dei lavori rimuovendo tutti rifiuti prodotti e conferendo 

gli stessi a discarica nel rispetto della vigente normativa. Sono a totale carico dell’impresa e già compensati 
nell’importodeilavoriglioneriperlarimozionedeirifiutie loroseparazione,compreso caricoescarico,tiro in alto 

o in basso, trasporto e conferimento, inclusa l’indennità di smaltimento, a discarica autorizzata secondo le 

modalità conformi alla normativa vigente. 

 

PENALIINCASODIRITARDO 

La ASL CAGLIARI attraverso la S.C. Area Tecnica e Patrimonio effettuerà le verifiche di conformità in base a 

tutte le clausole e condizioni che regolano la fornitura, e in conformità a quanto ordinato. 

L'inadempienzasaràspecificamentecontestatadalRUPamezzo dicomunicazionescrittaperPECalqualesi 

attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica; farà fede esclusivamente la data e l'ora di 

trasmissione da parte dell'Amministrazione, risultante dall'attestato di invio. 

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente 

capitolato,l'Amministrazioneappaltantesiriservalafacoltàdiapplicareunapenaleneiterminieconlemodalità di 

seguito descritti: 

1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere programmate e non 

urgenti,laStazioneAppaltanteavvieràilprocedimentodicuiall’art.126,comma1D.Lgs.n.36/2023. 
Perognigiorno naturaleeconsecutivo diritardo nell’ultimazione deilavori(conriferimentoadogni 
singolo ordine di lavoro) viene applicata una penale del 1‰ (uno per mille) dell’importo netto 
contrattuale. 

2) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente punto, trova applicazione anche in 

caso di ritardo: 

a. nell’iniziodeilavoririspettoalladatafissatadalDirettoredeiLavori. 

b. nellaripresadei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Di- 
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rettore dei Lavori; 

c. nelrispettodei terminiimpostidallaDirezionedeiLavoriperilripristinodilavorinonaccettabili o 

danneggiati. 

L'importo della penale applicata potrà essere recuperato dall'Amministrazione mediante corrispondente 

riduzione sulla liquidazione della fattura emessa dall'Appaltatore senza bisogno di diffida, ulteriore accerta- 

mento o procedimento giudiziario. 

L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; 
qualorairitardisianotalidacomportareunapenalediimportosuperiore allapredettapercentualeilR.U.P. procede 

alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.122 del D.Lgs. n. 36/2023. 

L’applicazionedellepenalidicuialpresentearticolononpregiudicailrisarcimentodieventualidannio ulte- riori 

oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

 

 

GRAVIINADEMPIMENTI 

Costituisce grave inadempimento il ritardo superiore a 10 giorni nell’avvio e/o nella conclusione dei lavori 

programmati senza giustificato motivo. 

 

Ai fini dell’applicazione della penale il RUP, sentito il DLL, trasmette formale contestazione all’appaltatore il 
qualepotràformulareperiscrittolepropriecontrodeduzionialRUP,corredatedaeventualedocumentazione 

oggettivamente significativa, entro15 giorni naturali econsecutivi dal suo ricevimento. Il RUP, esaminate le 

motivazionirappresentatedall’appaltatoree qualoraritengalestessenonaccettabili,applicalapenalesud- 

detta.Incasodimancatoriscontrodapartedell’appaltatoreallacontestazioneodiriscontrotrasmessooltre 
iterminiprevisti,lapenalesiintendeaccettata.Nonsonoammessequaligiustificazionidapartedell’impresa 
aspettilegatiadistanzerilevanti,trafficoveicolareintensooaltriaspettidicuicomunquel’appaltatoredeve tener 

conto nella formulazione dell’offerta e nella propria relativa organizzazione. 

Perigraviinadempimentiverràaltresìattivatalaproceduradicuiall’art.122comma3delD.Lgs.n.36/2023. 

Sono considerati gravi inadempimenti tutte le azioni dell’appaltatore difformi alle prescrizioni del presente 

capitolato e che comportano interruzione o pericolo/disagio nello svolgimento delle attività sanitarie e/o 

ritardi nell’attivazione di servizi sanitari per effetto di ritardato avvio e/o conclusione dei lavori a tal scopo 
programmati. 

 

NORMEDISICUREZZAEPREVENZIONEINFORTUNISUL LAVORO 

I lavori appaltati devono svolgersi in condizione di permanente sicurezza ed igiene e nel pieno rispetto di 

tuttelenormevigentiinmateriadiprevenzionedegliinfortunieigienedellavoro,inparticolaredelD.Lgs.n. 81/2008 

e successive modifiche e integrazioni. 

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restandone sollevata la 
Stazione Appaltante, nonché il personale da questa ultima preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Lo- 

cale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

L’appaltatore e le altre imprese esecutrici come sopra dette sono obbligate ad osservare le misure generali 
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di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 (con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti 
descrittiall’allegatoXIIIdellostessodecretolegislativo)nonchéledisposizionidellostessodecretoapplicabili alle 

lavorazioni previste nel cantiere. 

 

CARATTERISTICHEDEIMATERIALI 

I materiali da impiegare dovranno essere scelti da quanto di meglio il mercato nazionale ed estero possa 

mettere a disposizione tenendo anche conto della grande importanza che essiandranno ad assumere per 

ottenerelanecessariacontinuitàdiservizioelarichiestafacilitàdimanutenzione.Imaterialidaimpiegare 

nell'esecuzione delleoperedovranno inoltreessere riconosciuticome "ottimi" dallaDirezione deiLavori e 

dovranno inoltre presentare tutte le migliori qualità di solidità, di durata e di buon funzionamento. 

Imaterialiele apparecchiatureelettrichedovrannocorrispondereallerelativenormeCEI,alletabelledi 

unificazioneCEI-UNEL-CENELEC,ovequesteesistano,inconformitàallenormecontenutenellacircolaren.85 

del08/11/1966delMinisterodelLavoroe dellaPrevidenzaSociale"Vigilanzainmateriadiprevenzione presso i 

costruttori e commercianti materiali elettrici". 

La corrispondenza dei materiali e delle apparecchiature alle prescrizioni di tali norme dovrà essere atte- 

stata,perimaterialiedapparecchiatureperiqualièprevistalaconcessionedelMarchio,dallapresenzadel 

contrassegno dell'istituto Italiano del Marchio di Qualità (I.M.Q.,CE) o di un marchio europeo equivalente. 

Prima del collaudo l'Amministrazione avrà comunque la facoltà di pretendere la sostituzione integrale di 

tuttiqueimaterialiedapparecchiature,anchesegiàinopera,cherisultassero difettosi,noncorrispondenti ai 

campioni o non idonei per lo scopo cui sono destinati. In questo caso l’Impresa sarà obbligata a provvedere, 

a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione integrale di tutti quei materiali ed 

apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto danneggiare, demolire o altro per effettuare le 

predette sostituzioni; l’Impresa sarà inoltre obbligata al risarcimento degli eventuali danni che l'operazione 
potrebbe arrecare all'Amministrazione od a terzi. L’Impresa dovrà allontanare immediatamente dal cantiere 

i materiali di risulta. 

 

 

GESTIONEDEL CANTIERE 

Compitodell’appaltatoreèquello digarantirel’esecuzionedegli interventirichiestisecondolemodalitàstabilite 

dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, garantendo la corretta esecuzione e la posa in opera a re- gola 

d’arte. 

Gliinterventidovrannoessereeffettuatidapersonalequalificatoedessereeseguitiaregolad’arte,negliuffici dove 
eseguire gli interventi a norma di legge e con l’impiego di maestranze specializzate e di attrezzature idonee. 

Tutte le prestazioni devono svolgersi in modo tale da non interferire con l’utenza e il normale lavoro degli 
operatori, con le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività 
lavorativa in atto. 

 

VERIFICADELLE PRESTAZIONI 

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione. Gli interventi, di 

norma, devonoessere conclusi entro15 giornilavorativi salvo diversa indicazione da partedelRUP/DEC an- 

che in base ai tempi di approvvigionamento dei materiali. 

I consuntivi dei lavori devono essere trasmessi all’Ufficio Fabbisogni entro 15 giorni e devono consentire la 
verifica dell’esecuzione dell’intervento e dell’applicazione dei prezzi oggetto dell’offerta di gara. 
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L’impresa designa un referente tecnico al quale la Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi 
necessità. 

Il referente tecnico dell’impresa dovrà essere sempre reperibile per ricevere i relativi ordini, per eventuali 
richieste di interventi urgenti e indifferibili e dovrà curare altresì, per conto dell’Impresa, l’esecuzione degli 
stessi.Inoltrel’impresadovràindicareilrecapitodiunufficiomunitoditelefonoedipersonaleprepostoalla 
ricezione dei "contratti/ordine lavoro". 

 

Esclusivamente per gli interventi più complessi o che si discostano dalla spesa presunta indicata nel con- 

tratto/ordine di lavoro, una volta effettuato il sopralluogo, la ditta dovrà formulare un preventivo di spesa, 

prima di eseguire il lavoro, che dovrà essere autorizzato. 

Lefatturechenonsarannocorredatedairelativicontratti/ordinidilavorofirmatidalRUP/DEC,nonpotranno essere 

liquidate. 

L’appaltatore potrà emettere fattura al raggiungimento dell’importo minimo dei servizi svolti per un valore 
imponibile non inferiore a € 10.000,00. 

 

OBBLIGHIEONERIGENERALIACARICODELLADITTAAPPALTATRICE 

L’impresa aggiudicataria siobbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei rego- 

lamenti vigenti o che dovessero essere emanati in corso di contratto, sia per quanto riguarda i lavori, sia in 

materia infortunistica, previdenziale, mutualistica e sulla sicurezza del lavoro per i propri dipendenti, 

assumendosene la piena responsabilità in caso di inadempienze. 

L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni per manchevolezze o 

trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni a persone e cose, sia di proprietà dell’Amministrazione che 
di terzi. 

L’impresa sarà pure responsabile del comportamento corretto e dell’idoneità del proprio personale e, 

comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone e immobili nell’esecuzione dei lavori. 

La ditta appaltatrice dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e ss.mm.ii. sull’obbligo della 
tracciabilità dei flussi finanziari, che: 

1) utilizzerà uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste 

ItalianeS.p.A.dedicatiallecommessepubblicheperimovimentifinanziarirelativiallagestionedelpresente 

appalto; 

2) comunicherà alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 

precedente,nonchélegeneralitàeilcodicefiscaledellepersonedelegateaoperaresudiessi,entrosettegiorni dalla 

loro accensione; 

3) prevedrà, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/ 

servizi/fornitureoggettodelpresenteappaltoqualiaesempiosubappaltatori/subcontraenti,laclausolacon la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di 

nullità assoluta dei contratti stessi; 

4) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui 
alla precedente lettera 3), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, 

informando contestualmente sia la Stazione Appaltante che la Prefettura-Ufficio del Governo competente; 
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5) si impegnerà a verificare che eventuali subfornitori rispettino le indicazioni normative della L. 

136/2010 e ss.mm.ii. 

 

La ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. 

Ladittaregola,neiconfrontideipropridipendenti,iltrattamentogiuridicoeretributivodeipropridipendenti 

secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e 

nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonchécondizioni risultanti dasuccessivemodifiche e integra- 

zioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. 

Ladittaèobbligataacontinuareadapplicaredettecondizionianchedopolascadenzadeicontratticollettivi e fino 

alla loro sostituzione. 

Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche laddove essa non aderisca alle associazioni stipulanti i con- 

tratticollettividilavorooabbiarecedutodallestesse.Incasodiviolazionedegliobblighisopramenzionatila ASL 8 

provvede a denunciare le inadempienze accertate all’Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla 

ditta. 

La ditta,con riferimentoalle prestazionioggetto,è tenuta a osservaree farosservareai propricollaboratori a 

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal 
CodicediComportamentointernodellaStazioneAppaltante.Atalfine,l’AmministrazionedellaASLtrasmet- terà 

al soggetto affidatario copia del Codice di comportamento interno, per una sua più completa e piena 

conoscenza.Ilsoggetto affidatariosiimpegnaatrasmetterecopiadellostessoaipropricollaboratoriaqual- 

siasititoloe,surichiesta,afornireprovadell’avvenutacomunicazione.Laviolazionedegliobblighidicuial 

D.G.314/2018emodificheintervenutepereffettodellaD.G.78/2023puòcostituirecausadirisoluzionedel 

contratto. 

La dittaètenuta afornire: 

- ladichiarazionediconformitàdelproduttore; 

- ladichiarazionedicorrettaesecuzioneeposainopera; 

- certificazionediclassificazionediResistenzaalfuocoinClasse1secondoEN13773,edomologazioneaifini della 

prevenzione incendi da parte del produttore del materiale utilizzato, rilasciato dal Ministero dell’Interno, 

in corso di validità. 

- Inbasealsistemadiclassificazioneeuropeodireazione alfuocodeiprodottidacostruzione,perimpiegoa parete, 

classe non inferiore a B-s1,d1 secondo DM 15/03/2005 Art.4 comma 1 lettera b. 

 

RISOLUZIONEDEL CONTRATTO 
Ai sensi dell'art. 1456 C.C. il contratto sarà risolto di diritto, su dichiarazione dell'Amministrazione, ferma 

ed impregiudicata la richiesta di risarcimento per il danno subito, nei seguenti casi: 

▪ frodeogravenegligenzadell'Appaltatorenell'adempimentodegliobblighicontrattuali; 

▪ paleseincapacitàdieffettuarelafornitura; 

▪ inosservanzadelledisposizionirelativealsubappaltooallacessionedelcontratto;
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▪ fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico 

dell'Appaltatore; 

▪ inadempienze normative e retributive, assicurative verso il personale dipendente o mancato 

rispettodella normativa esistente per la prevenzione e la protezione dai rischi sul lavoro; 

▪ gravedannocausatoall'immaginedell'Amministrazione. 

Neicasisopraindicatiilcontrattosaràrisoltodidirittoconeffettoimmediatoaseguitodelladichiarazione della 

Stazione Appaltante, inviata a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante 

l'esecuzione del contratto per colpa dell'Appaltatore. 

 

CAUZIONIEGARANZIE 

Perpartecipareallagara,laDittadovràcostituirecauzioneprovvisoriaparial2%dell’importoabasedigara, indicato 

al precedente Art.2 

Sinotichel’importodellagaranziaèridottadel30%qualoral’operatoreeconomicoesibiscalacertificazione 
delsistemadiqualitàconformeallenormeeuropeedellaserieUNICEIISO9000,aisensidellenormeeuropee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, rilasciata da organismi accreditati. 

La cauzione provvisoria sarà trattenuta all’aggiudicatario a garanzia degli obblighi di stipulazione del con- 

tratto e sarà svincolata nei confronti delle ditte non aggiudicatarie all’atto della comunicazione dell’esito di 
garaecomunquealgiungeredellanaturalescadenza,fermorestandolapossibilitàchelastazioneappaltante 

chieda la proroga della scadenza stessa. 

A norma dell’art. 117, comma 1 l’impresa aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva pari al 2% 

dell’importo del contratto con le forme e i contenuti previste dal sopra citato articolo. 

La garanziadefinitivavieneprestataagaranziadell’adempimentodi tutteleobbligazioni dellapresentema- 

nifestazione, del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbli- 

gazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risul- 

tanzedellaliquidazionefinale,salvocomunqueilrisarcimentodelmaggiordanno.LaStazioneAppaltanteha il 

diritto divalersidella cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione del servizio, nel 
casodi risoluzionedelcontrattodispostaindannodell’appaltatoree qualoral’impresa aggiudicatariainten- 

desse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa. 

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto 

dovutodall’appaltatoreperleinadempienzederivantidallainosservanzadinormeeprescrizionideicontratti 

collettivi,delleleggiedeiregolamentisullatutela,protezione,assicurazione,assistenzaesicurezzafisicadei 

lavoratori. 

La Stazione Appaltantepuòrichiedere all’appaltatore la reintegrazionedellacauzioneovequestasiavenuta 
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo 

da corrispondere all’appaltatore. 

ASL8 - Cagliari
Data: 22/05/2026 11:37:23 PG/2026/0042300



 

13 

 

 

ASSICURAZIONE 

La dittaaffidatariaè responsabile per l’intera duratadel contratto dei danni chedovesserooccorrere aterzi 

nelcorsodellosvolgimentodelleattivitàeimputabiliacolpadei proprioperatorio derivantidagraviirregolarità o 

carenze nelle prestazioni. La dittadovrà, pertanto, provvedere alla stipula di una polizza di assicura- 

zionecontrodanniapersoneocosechefosseroarrecatidalpropriopersonalenell’espletamentodelservizio, 
dell'importo minimo di € 1.000.000,00. 

Copia della predettapolizza dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante in sede di aggiudicazione e 

comunque prima dell’inizio dell’espletamento del servizio. 

 

SUBAPPALTO 

È nullo l’accordo con cui l’affidatario affida a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni: possono essere 
affidateaterzisolopartedelleprestazionioggettodelcontratto,conorganizzazionedimezzierischiacarico del 

subappaltatore. 

L’Impresaconcorrente, ovevoglia ricorrere al subappalto, dovrà dichiarare all’atto dell'offerta laparte della 
fornitura che intenda subappaltare. Nel caso in cui intenda avvalersene, a normadell’art.119, comma6 del 
D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sia l’appaltatore che il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 
dell’amministrazione comunale relativamente alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

Lamancataindicazione,insededipresentazionedell’offerta,delleprestazionicheladittaintendesubappaltare a 

terzi comporterà il divieto di subappalto delle medesime. 

Nel caso in cui l’affidatario intenda avvalersi di prestazioni rese da terzi in forza di contratti continuativi di 
cooperazione di servizio e/o fornitura sottoscritti precedentemente all’indizione della procedura di affida- 

mento in oggetto, non configurandosi come attività affidate in subappalto ai sensi dell’art. 119 comma 3, 
lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i relativi contratti dovranno essere depositati presso la Stazione 

appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 

 

DOMICILIOE FOROCOMPETENTE 

L’aggiudicatariodovrà,aglieffettidellapresentemanifestazionediinteresse,comunicaredoveleggeràildomicilio 

legale. 

In ogni caso, il Foro competente in via esclusiva per eventuali derivanti dalla fornitura oggetto del presente 

manifestazione di interesse, sarà quello di Cagliari. 

 

INFORMATIVAPERILTRATTAMENTODEIDATIPERSONALI 

1) Lepartidannoattocheèstatoprovveduto,insedediproceduradigaraperl’appaltoinoggettoein 
attuazione degli obblighi discendenti dalRegolamentoUE 2016/679, a fornire l’informativa per i dati perso- 

nalitrattatinell’ambito delpresenteprocedimentooinulterioridocumentiaessocollegati,esclusivamente 
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aifinidellaconclusionedellaproceduradigaraedelpresentecontrattoepergliadempimentistrettamente connessi 

alla gestione dello stesso; 

2) Lepartisiimpegnanoanoncomunicareipredettidatipersonaliasoggettiterzi,senonaifinidell’esecuzione 

del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in 

materiadiprotezionedeidatipersonali.Inparticolareiltrattamentosisvolgerànelrispettodeiprincipinor- 

matidall'art.5delregolamentoUe2016/679edeidirittidell'interessatodisciplinatinelCapoIIIdellostesso 

regolamento, garantendo,ai sensi dell'art.32del regolamento UE 2016/679,la loro sicurezza con adeguate 

misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulga- 

zione non autorizzatao dell'accesso accidentaleo illegale. Itrattamentisonoeffettuatiacura delle persone 

fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure; 

3) La stazione appaltante tratta i dati a essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione 
economicaeamministrativadellostesso,perl’adempimentodegliobblighilegaliaessoconnessi.Conlasottoscrizio

ne del presente contratto l’appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tra- 

mite il sito internet. 

 

Cagliari,21 maggio 2026 

 

 

 

 

IIRUP 

Geom. Antonio Cotza 
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