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1. Oggetto del servizio 

L’oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di ingegneria (CPV 71300000-1) per: 

• Attività finalizzata all’adeguamento antincendio del presidio con progettazione esecutiva dell’impianto di:  
o rivelazione automatica incendi (UNI EN 54) 
o allarme incendio (DM 19/03/2015 – ambito sanitario) 
o illuminazione di sicurezza (CEI EN 1838 – CEI 64-8) 

• Direzione Lavori, contabilità, assistenza al collaudo 

• Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) 

L’intervento riguarda l’adeguamento antincendio del Poliambulatorio di Via Nazionale 226 – Monastir, soggetto ai 
controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 (attività 68.1.A).Il presente documento stabilisce requisiti 
prestazionali, livelli qualitativi, standard informativi e modalità di verifica/validazione per i livelli di progettazione previsti 
e per i servizi accessori (DL, CSP/CSE, verifiche, collaudi ove richiesti). 

L’incarico dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 ed alle disposizioni dell’Allegato I.7 
dello stesso Codice e sarà essenzialmente articolato nelle seguenti fasi, come di seguito riportato: 

a) Redazione del Progetto Esecutivo secondo quanto previsto dall’art. 22 dell’Allegato I.7 di cui al D. Lgs.36/2023, 
in particolare le prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla 
vigente normativa: QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05. 

b) Direzione e controllo tecnico-contabile dei lavori e certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 114, 
comma 5 e dell’art. 1 dell’Allegato II.14 del Codice, in particolare le prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> 
di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa: QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.11 

Per ciascuna prestazione richiesta alle lettere a), b) si applicano i requisiti prestazionali di cui agli articoli seguenti. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 del D. Lgs.36/2023, non costituisce variante contrattuale l’affidamento di ulteriori 
servizi di ingegneria e architettura nei limiti del 20% dell’importo totale della prestazione, non esplicitamente contenuti 
nel presente disciplinare o nel Documento di Indirizzo alla Progettazione che si rendessero necessari al fine di una 
compiuta realizzazione dell’opera; in tal caso il ribasso offerto in gara sarà applicato anche alla remunerazione delle 
nuove prestazioni professionali richieste secondo le tariffe vigenti. 

L’intervento è finanziato con Fondi di bilancio ASL Cagliari con previsione di ribaltamento su finanziamento PNRR M6 
C1, 1-1 Case della Comunità e presa in carico della persona. 

2. Obiettivi ed indirizzi della progettazione 

Obiettivi e indirizzi generali 

Gli obiettivi principali della prestazione SIA oggetto del presente Capitolato sono: 

 garantire la piena conformità antincendio dell’edificio; 

 assicurare la continuità dei servizi sanitari durante i lavori 

 progettare impianti conformi a:  

 DM 19/03/2015 (strutture sanitarie) 

 Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015 e RTV applicabili) 

 UNI EN 54 (rivelazione) 

 CEI 64-8 e CEI EN 1838 (illuminazione di sicurezza) 

 produrre elaborati esecutivi completi di:  

 schemi funzionali 

 planimetrie con ubicazione dispositivi 

 calcoli illuminotecnici di emergenza 
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 specifiche tecniche e capitolato speciale 

 computo metrico estimativo 

 integrare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) ove applicabili, nell’ottica di realizzare un intervento di qualità e 
tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione 
e gestione, la progettazione deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale (CAM) e contenere tra gli 
elaborati la “Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM”, in cui il progettista indica, per ogni 
criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e 
tecnologie adottati, l’elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia 
evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post 
operam e che evidenzi il rispetto dei criteri contenuti in questo documento.  

 Il progetto esecutivo redatto dovrà essere sviluppato, per ogni ambito, ad un livello di definizione tale che ogni 
elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 

3. Regole e norme tecniche da rispettare 

Nella progettazione e realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, i regolamenti e le norme 
tecniche in materia di “appalti pubblici” o comunque applicabili al caso di specie, predisponendo tutti gli elaborati ivi 
previsti e secondo le modalità nei medesimi regolamentate. 

Dovrà altresì essere osservato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme 
UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, nonché da tutti 
i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello e da tutte le norme di tutela paesaggistica. 
Nell’espletamento del servizio, dovranno essere rispettate tutte le norme al momento vigenti in materia, nonché le 
eventuali nuove norme e linee guida emanate nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune delle principali norme di riferimento: 
D. Lgs. 36/2023 (artt. 41, 42, 43, 108; Allegato I.7); D. Lgs. 81/2008; CAM Edilizia (DM 23/06/2022); e qualora applicabili: 
il DM 560/2017 e s.m.i. per la gestione informativa digitale (BIM); le norme UNI 11337 e UNI EN ISO 19650; il DM 
19/03/2015 per antincendio in ambito sanitario; la normativa regionale per l’autorizzazione/accreditamento. Restano 
applicabili le ulteriori norme tecniche di settore. 

4. Condizionalità PNRR 

Trattandosi di intervento ricadente nell’ambito del PNRR devono essere rispettate le condizionalità richieste dal 
suddetto finanziamento riguardanti la conduzione dell’intervento 

Dovrà essere assicurata l’applicazione del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi del Regolamento (UE) 
2020/852, garantendo che le lavorazioni previste non arrechino danni significativi all’ambiente e che siano adottate 
soluzioni tecniche compatibili con i criteri di sostenibilità ambientale. 

L’intervento dovrà inoltre rispettare gli obiettivi trasversali del PNRR, con particolare riferimento a: 

• Parità di genere: è richiesto il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, promuovendo 
l’equilibrio di genere nell’ambito delle attività connesse all’esecuzione dell’appalto, in conformità alle linee guida 
adottate con Decreto del 7 dicembre 2021; 

• Occupazione giovanile: dovrà essere assicurata, ove applicabile, una quota di partecipazione giovanile nelle attività 
connesse all’esecuzione del contratto, nel rispetto delle disposizioni previste per gli interventi finanziati con fondi 
PNRR; 

• Inclusione lavorativa: dovrà essere garantita l’inclusione lavorativa, con particolare attenzione all’inserimento di 
soggetti appartenenti a categorie svantaggiate e al rispetto dei principi di accessibilità e non discriminazione, in 
conformità alle relative previsioni normative sul tema; 

• Sostenibilità ambientale: dovranno essere adottate soluzioni tecniche coerenti con i criteri ambientali, 
privilegiando materiali, tecnologie e modalità operative che riducano l’impatto ambientale dell’intervento; 

• Digitalizzazione e tracciabilità: dovrà essere garantita la tracciabilità delle attività mediante adeguata 
documentazione tecnico-contabile, con particolare riferimento all’utilizzo dei codici CUP e CIG, nonché alla 
predisposizione degli elaborati necessari alla rendicontazione dell’intervento. 
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In relazione a tali obblighi, il progetto dovrà prevedere: 

- la predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione PNRR, comprensiva di elaborati 

tecnici, contabilità lavori, SAL e documentazione finale as-built; 

- il monitoraggio dello stato di avanzamento dell’intervento, mediante la redazione di relazioni periodiche; 

- la verifica della coerenza tra le lavorazioni previste e i requisiti ambientali, sociali e organizzativi richiesti. 

Gli obblighi sopra indicati dovranno essere tradotti, ove applicabile, in specifiche prescrizioni operative nella fase di 
esecuzione dei lavori e nella gestione del cantiere, garantendo la loro effettiva attuazione e tracciabilità. 

Tutte le attività progettuali ed esecutive dovranno essere sviluppate in coerenza con tali obblighi, che costituiscono 
parte integrante e vincolante del presente Documento e dovranno essere esplicitamente recepiti nella progettazione 
esecutiva e nelle successive fasi di attuazione dell’intervento. 

5. Progetto esecutivo (PE) 

Il PE, è da redigere nel rispetto del progetto presentato ai VVF per l’ottenimento del parere favorevole di prevenzione 
incendi, per quanto lo stesso sia relativo ad una previsione di ampliamento dell’edificio esistente. Trattandosi di corpi 
di fabbrica considerati comunque distinti, il progetto esecutivo è finalizzato a determinare in dettaglio i lavori da 
realizzare sul corpo esistente, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie ed un apposito 
cronoprogramma, che nel caso in esame tenga conto delle tempistiche previste dal PNRR. Il progetto deve essere, 
altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera 
stessa.  

6. Verifica del servizio e validazione 

Verifica del servizio e validazione 

La verifica sarà svolta ai sensi dell’art. 42 del Codice e Allegato I.7. 
Il progettista dovrà recepire tutte le osservazioni formulate dal RUP o dai verificatori. 

Validazione del progetto esecutivo 

L’attività di validazione invece, è l’atto formale dal quale devono risultare gli esiti della verifica, il RUP sottoscrive la 
validazione del progetto facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle 
eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata 
motivazione. 

7. Fase esecutiva 

Sono ricomprese le prestazioni QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.11, previste dal D.M. 17.06.2016. Tali attività riguardano la 
Direzione lavori, il controllo tecnico-contabile, l’assistenza al collaudo e certificato di regolare esecuzione. Esse 
costituiscono parte integrante del servizio, in attuazione degli artt. 41 e 114 del D. Lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.14. 

8. Stima del corrispettivo dei servizi di ingegneria e valore dell’appalto  

La stima dei corrispettivi è stata effettuata in base al DM Parametri 17/06/2016 come riportato all’art.1 del presente 
capitolato. 

L’importo a base di affidamento per le attività evidenziate alle lettere a), b), c) dell’articolo 1 è stato quantificato in euro 
7.629,89 di cui euro 6.126,96+ per onorario ed euro 1.502,93 per rimborso spese e oneri accessori al 24,53% (al netto 
di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge) e può essere ridotto, in sede di offerta, in misura non superiore 
al 20 per cento rispetto al corrispettivo (onorari e rimborso spese) determinato secondo il DM 17 giugno 2016 ai sensi 
dell’art. 41, comma 15-quater del D. Lgs. 36/2023 in quanto si procederà ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b). 

Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a 0 (euro 0), considerato che il servizio in oggetto è di natura intellettuale e che 
non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà, ai sensi dell’art. 120 c. 9 del Codice, di aggiungerne ulteriori 
prestazioni, qualora per qualunque causa ciò si renda necessario ad insindacabile giudizio della stessa, nei limiti del 20% 
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dell’importo contrattuale del servizio. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 4 del Codice il valore massimo stimato per l’affidamento del servizio in oggetto è pari ad 
Euro 9.155,86 ivi compreso l’esercizio di opzione del 20%, di cui all’art. 120 del Codice (comprensivo di spese e oneri 
accessori ed al netto dei contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge). 

In merito alla tipologia delle prestazioni in relazione alle quali l’Affidatario dovrà essere qualificato, si evidenzia che, il 
servizio è costituito dalla seguente categorie: IA.03. 

 

9. Requisiti di idoneità professionale  

L’Affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 100, comma 1, lett. a) del 
Codice ed essere iscritto presso il competente ordine professionale secondo quanto previsto al comma 3; è richiesta 
anche l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno come professionista antincendio e l’abilitazione ai sensi dell’art. 
98 del D. Lgs. n. 81 del 2008 per quanto concerne lo svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, qualora dovesse essersi necessaria l’attivazione della funzione di CSE. 

 

10. Requisiti prestazionali generali 

a) Conformità normativa: pieno rispetto del D. Lgs. 36/2023 e Allegato I.7, nonché delle norme tecniche e sanitarie 
applicabili; 

b) Continuità operativa: soluzioni progettuali che garantiscano l’erogazione dei servizi sanitari durante i lavori;  

c) Sostenibilità: adempimento ai CAM Edilizia; 

d) Sicurezza: integrazione dei requisiti D. Lgs. 81/2008 e DM 19/03/2015 se applicabile; 

e) Interoperabilità: l’Affidatario produce gli elaborati previsti dall’Allegato I.7. Tutti i file sono forniti in formato 
editabile, più PDF/A per archiviazione. 

11. Cronoprogramma prestazioni progettuali 
L’Affidatario conforma la propria attività nel rispetto delle scadenze di finanziamento e con l’esercizio della struttura 
sanitaria. 

Fase Deliverable Durata (gg) Milestone/Data 

    

PE Elaborati progettuali   [7] [--] 

 

12. Gestione interferenze e continuità sanitaria 
L’Affidatario, nell’ambito delle attività di cooperazione e coordinamento che saranno messe in campo ai fini della 
riduzione delle interferenze con le attività sanitarie, dovrà contribuire all’individuazione e alla realizzzazione delle 
necessarie misure , ad es: compartimentazioni, deviazioni percorsi, limitazione rumore/polveri, programmazione 
lavori fuori orario, coordinamento con Direzione Sanitaria e Piani di Emergenza. 
 
 

13. KPI, SLA e penali 
Ai fini della misurazione della qualità e dell’efficacia della prestazione, sono definiti specifici Key Performance Indicators 
(KPI) e i relativi Service Level Agreements (SLA). Il mancato rispetto degli SLA comporta l’applicazione delle penali 
contrattuali. 
 
 
 

Ambito KPI Formula / Modalità di misura SLA (soglia minima Penali 
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accettata) 

Tempistiche PE Puntualità consegna elaborati PE % elaborati consegnati entro la 
data prevista 

≥ 95% pari al 10‰ (dieci per 
mille) dell’importo netto 
contrattuale per ogni 
giorno di ritardo, fino a 
un massimo del 10% 
dell’importo; 

Coerenza economica Scostamento computo PE- 
computo PFTE 

(Tot. Computo PE- Tot. Computo 
PFTE) / Tot. Computo PE × 100 

≤ 20% oltre soglia ma all’interno 
del Quadro Economico di 
Gara: obbligo di revisione 
a carico del progettista e 
penale pari al 2% 
dell’importo netto 
contrattuale relativo alla 
fase progettuale 
PFTE+PE; 

Continuità sanitaria Interruzioni non autorizzate N° interruzioni attività sanitarie 
dovute a carenze progettuali in 
area critica (PS, TI, Blocco 
operatorio, ecc.) 

= 0  

(Ammesse solo 
interruzioni 
programmate/autorizzate 
con preavviso ≥ 72h e 
piano alternativo validato 
dalla Direzione Sanitaria) 

pari al 5% dell’importo 
netto contrattuale 
complessivo dell’incarico 
per ogni interruzione non 
autorizzata. 

N° interruzioni attività sanitarie 
dovute a carenze progettuali in 
area ordinaria (degenze, 
ambulatori, uffici) 

≤ 1 pari al 2% dell’importo 
netto contrattuale 
complessivo dell’incarico 
per ogni interruzione non 
autorizzata. 

Omessa comunicazione violazione del preavviso ≥ 
72 h e/o assenza di piano 
alternativo 

pari all’1% dell’importo 
netto contrattuale per 
evento di mancato 
preavviso ≥ 72h o 
assenza di piano 
alternativo  

Qualità elaborati PE Non conformità rilevate N° non conformità / totale 
elaborati 

≤ 2% obbligo di revisione a 
carico del progettista e 
penale pari al 2% 
dell’importo netto 
contrattuale se le NC 
segnalate in fase di 
verifica sono reiterate 

 
Legenda 
 
KPI (Key Performance Indicator) 
Indicatore di prestazione: Serve a misurare il livello di servizio realmente reso, confrontando il risultato atteso con quello 
ottenuto secondo parametri misurabili e oggettivi che servono a valutare l’efficacia e la qualità dell’attività svolta 
dall’Affidatario.  
SLA (Service Level Agreement) 
Soglie minime di qualità e prestazione che l’Affidatario si impegna a garantire contrattualmente. Gli SLA sono quindi 
valori obiettivo dei KPI. 
NC bloccanti  
Non conformità bloccanti a seguito di verifica del progetto esecutivo PE 
Coerenza economica 
Quando l’Affidatario redige un progetto (PFTE, esecutivo, ecc.), produce un computo metrico estimativo (elenco 
dettagliato delle lavorazioni con quantità e prezzi unitari). Il KPI di coerenza economica serve a misurare quanto il valore 
economico del computo metrico dei lavori del PFTE si discosta dal valore economico del computo metrico dei lavori del 
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PE, garantisce che l’Affidatario non sottostimi o sovrastimi i costi nelle diverse fasi progettuali. Il costo stimato dell’opera 
deve essere plausibile rispetto a parametri standard (prezziari regionali, DEI, ecc.). 
Continuità sanitaria in fase esecutiva 
È l’indicatore che misura quanto i lavori interferiscono (o non interferiscono) con il regolare svolgimento delle attività 
sanitarie. L’Affidatario deve concepire soluzioni tecniche, fasi esecutive e prescrizioni di cantiere che garantiscano 
sempre la funzionalità di reparti, ambulatori, pronto soccorso, sale operatorie, laboratori, ecc. L’indicatore valuta se, 
durante i lavori, si sono verificati episodi di blocco, riduzione o sospensione dei servizi sanitari imputabili a carenze di 
progettazione o coordinamento. Il parametro permette di misurare in modo oggettivo la capacità del progettista e del 
direttore dei lavori di pianificare e garantire sicurezza e continuità del servizio. Aree ordinarie (degenze, ambulatori, 
uffici) SLA = max 1 interruzione non autorizzata per l’intera durata dell’appalto. 
 
Le penali da applicare per il mancato rispetto dei target complessivamente non potranno superare il 10% del valore del 
contratto e sarà dedotto dal pagamento delle fatture relativa alle prestazioni rese. L’applicazione delle penali di cui al 
presente articolo non esonera l’Affidatario dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore. 

14. Oneri a carico dell’Affidatario 
 
L’Affidatario del servizio di ingegneria si impegna a/ad: 

- eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, 
nel rispetto delle indicazioni fornite dal R.U.P./Responsabile di Fase, con l'obbligo specifico di non interferire 
con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono 
a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi 
dell’Amministrazione. 

- svolgere il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le risorse necessarie per la realizzazione 
di quanto richiesto. 

- redazione o assistenza all’Amministrazione per la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per 
acquisire autorizzazioni, pareri e quant’altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti; 

- collaborazione con il Responsabile del Procedimento per le attività di verifica e validazione delle varie fasi 
progettuali; 

- dotare il personale collaboratore impiegato di tutta la strumentazione e dei DPI per eseguire le lavorazioni 
e i rilievi richiesti in tutta sicurezza sollevando l’Amministrazione da responsabilità in ordine al personale 
dell’affidatario. A tale riguardo ci sarà l’obbligo di eseguire un sopralluogo congiunto prima dell’accesso per 
la valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione che l’affidatario dovrà adottare a tutela del proprio 
personale dai rischi propri e della sede, nonché eventualmente il personale presente nelle sedi di lavoro per 
quanto riguarda i rischi interferenti. 

- osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e controllo che a tale scopo saranno predisposte e 
comunicate dall’Amministrazione, per il tramite del RUP. 

- comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura 
organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute. 

- mettere a disposizione e garantire il corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta elettronica. 
- farsi carico delle spese di stipula del contratto. 
- ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 

legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da 
contratti collettivi di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e 
previdenziali, nonché gli obblighi di tracciabilità. 

- introdurre nella documentazione progettuale, anche se già elaborata e presentata, tutte le modifiche, 
correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che siano ritenute necessarie a 
giudizio insindacabile del RUP, degli Enti esterni preposti al rilascio di pareri e autorizzazioni, dell’organo di 
verifica/validazione fino alla definitiva approvazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali e 
maggiori compensi. 

- eseguire le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità i termini 
e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. 

- assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e 
successive modifiche. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente 
affidamento, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, 
accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. 
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- al rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto 
nel presente disciplinare. Ogni variazione o sospensione delle prestazioni deve risultare da atto scritto e 
firmato dal RUP; in difetto qualsiasi danno o maggior oneri, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro 
sono a carico del medesimo.  

15. Oneri a carico dell’Amministrazione 
 
L’Amministrazione ai fini dell’espletamento del servizio fornisce il Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato 
con Delibera del Commissario Straordinario n.204 del 01/08/25 
L’Amministrazione, per il tramite del RUP, si impegna a fornire all’Affidatario, tutto quanto in proprio possesso ed utile 
allo svolgimento dell'incarico e a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati alla 
procedura, in particolare: 

-  verranno forniti ove disponibili, nella misura limitata all’intervento, gli elaborati in formato dwg presenti 
nella banca dati dell’Amministrazione confermando altresì la necessità da parte dell’Affidatario, di integrare 
e compensare con indagini, rilievi e quant’altro si renda necessario alla corretta e precisa progettazione di 
quanto definito in premessa. È comunque obbligo dell’Affidatario la verifica del materiale fornito 
dall’Amministrazione l’integrazione dello stesso con ulteriori indagini se ritenuti dallo stesso necessario, 
senza oneri aggiuntivi a carico della stessa. 

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento con i diversi servizi aziendali coinvolti nelle procedure”; 
- ottenere i necessari permessi per l’accesso nei vari immobili da ispezionare e o progettare; 
- ad inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali 

Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi 
oneri; 

- a garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai 
fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. 
L’affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei 
sopralluoghi ritenuti opportuni. 

16. Pagamenti 
 
Il pagamento avviene per SAL per le diverse fasi (PFTE, PE+PSC, DL+CSE) nel rispetto di quanto previsto all’articolo 13 
(KPI, SLA e penali). 
I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. n.136 del 2010 così come modificato dalla L. 217 
del 2010, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni.  
Il pagamento avverrà entro 60 giorni data fattura, la medesima potrà essere emessa dall’Affidatario solo a seguito di 
ricevimento, da parte del RUP, della verifica di conformità (o certificato di pagamento) prevista dalla legge ai fini 
dell’accertamento della conformità del servizio alle previsioni contrattuali. 
ANTICIPAZIONE 
L’erogazione dell’anticipazione, pari al 20% del valore netto del contratto, è subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa (art.125 del D. Lgs 36/2023) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del 
servizio ed andrà pagata entro 30 gg dalla consegna dei documenti richiesti e dell’esito delle verifiche. 
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al 
progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’Amministrazione. 
PROGETTAZIONE 
Il pagamento del PE, avviene applicando il ribasso offerto sull’importo delle prestazioni QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.05 e decurtando le penali calcolate ai sensi dell’art. 13 e a seguito di pubblicazione della delibera di approvazione 
del progetto esecutivo dell’intervento. 
DIREZIONE DEI LAVORI 
Il pagamento della Direzione dei lavori e CSE, avviene applicando il ribasso offerto sull’importo delle prestazioni QcI.01, 
QcI.02, QcI.09, QcI.11 e decurtando le penali calcolate ai sensi dell’art. 13 e a seguito dell’approvazione del conto finale 
e certificato di regolare esecuzione. 
I pagamenti saranno subordinati alla verifica positiva della regolarità contributiva aggiornata al periodo di emissione 
della fattura.  
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17. Penali  
Qualora l’Affidatario non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni previste nel presente 
capitolato, potrà essere applicata una penale nella misura prevista all’art. 13 per ogni singola fase. 
La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari; l’Affidatario potrà presentare istanza 
motivata di non accettazione delle stesse entro dieci giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della 
comunicazione da parte dell’Amministrazione; trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate 
definitivamente e, pertanto, l’Affidatario decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione. 
L’importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa alla prestazione corrispondente. 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l’Affidatario dall’obbligo del risarcimento del danno 
ulteriore. Pertanto, è fatta salva l’azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che l’Amministrazione riterrà 
di intraprendere a tutela degli interessi dell’Amministrazione, compresa l’esecuzione in danno delle prestazioni non 
correttamente eseguite nei termini fissati dall’Amministrazione. L’affidatario è responsabile anche per gli 
inadempimenti dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione del servizio. 

18. Esecuzione anticipata  
La consegna del servizio avverrà dopo la sottoscrizione del contratto, salva la possibilità da parte dell’Amministrazione 
di procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 50, comma 6, del Codice.  
L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verrà comunicato formalmente dal Responsabile Unico del Progetto. 
L’Amministrazione può ordinare l’inizio del servizio, in tutto o in parte, all’Affidatario, che deve dare immediato corso 
allo stesso. 

19. Sospensione dell’esecuzione e variazioni contrattuali 
L'Affidatario non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui 
siano in atto controversie con l'Amministrazione. 
L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e 
la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 
L’Amministrazione potrà sospendere la prestazione per cause di forza maggiore.  
Il Responsabile del procedimento, con nota scritta comunica la sospensione del servizio che dovrà essere accettata 
dall’Affidatario. Non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile stesso comunicherà 
la data di ripresa dell'esecuzione del contratto; la comunicazione sarà trasmessa tramite pec. 
L’Affidatario si obbliga ad accettare eventuali aumenti o riduzioni, nel limite del 20% dell’importo del contratto, delle 
prestazioni contrattuali che dovessero essere necessarie nell’interesse dell’Amministrazione che saranno comunicate 
dal RUP. 

20. Cessione del contratto e del credito – Subappalto 
È fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione 
medesima. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del 
contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.  
Ai sensi dell’articolo 119, comma 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lett. 
d), del Codice dei Contratti, la cessione del Contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale 
esecuzione delle prestazioni appaltate.  

21. Responsabilità dell’Affidatario 
L’Affidatario risponderà personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da 
questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati 
predisposti in base alle richieste dell’Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione 
formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.  
L’Affidatario è responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o 
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere 
nell’esecuzione dell’incarico. 

22. Contratto 
Il Contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 
36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, di cui 
al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell’Amministrazione, con 
atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata o mediante corrispondenza secondo l'uso 
commerciale.  
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., l’appaltatore dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole: 
- Penali per ritardi e inadempimenti; 
- Clausole relative agli SLA; 
- Obbligo di revisione in caso di incoerenza economica; 
- Risoluzione per grave inadempimento. 

23. Garanzia provvisoria 
Ai sensi dell’art. 53 comma 1 del D. Lgs 36/2023 la garanzia provvisoria non è richiesta in quanto trattasi di procedura 
di affidamento ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del Codice. 

24. Garanzia definitiva 
Ai sensi dell’articolo 53 comma 4 del Codice dei contratti per la sottoscrizione del contratto, l’Affidatario costituisce una 
garanzia definitiva per un importo pari al 5% del valore netto del contratto. 

25. Polizza professionale 
Ai sensi dell’articolo 5 del DPR n.137 del 7/8/2012, l’affidatario presenta, la polizza di responsabilità civile professionale 
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. La mancata presentazione della polizza 
assicurativa determinerà la decadenza dall’aggiudicazione, l’avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite 
produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto.  
L’affidatario solleva espressamente l’Amministrazione Aggiudicatrice da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che 
potessero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree interessate 
dall’intervento. La polizza dovrà essere prestata per i massimali non inferiori al 10% dell’importo dei lavori con il limite 
di 1.000.000,00 € (unmilione/00) ed avente durata di almeno 12 mesi eventualmente prorogabile. Ogni successiva 
variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla ASL n. 8 CA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. 

26. Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa- recesso  
1) Revoca 

Il Committente si riserva il diritto di revocare la delibera/determina di affidamento del SIA per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di perdita del finanziamento non prevedibile al momento 
dell'adozione del provvedimento d’incarico. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a 
produrre ulteriori effetti.  

2) Risoluzione 
Il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali 
superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dello stesso, ovvero nei casi previsti dai commi 1 e 2 
dell’art. 122 del D. Lgs. 36/2023, nonché negli altri casi in cui la legge prevede la risoluzione obbligatoria. Resta 
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.  
Il Committente può dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da 
parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni per una delle seguenti ipotesi: 
a. L’Affidatario si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera e/o del 

finanziamento quali: il mancato rispetto dei termini di consegna degli elaborati progettuali necessari nelle 
varie fasi della procedura (PFTE, PE o rendicontazione dell’opera); 

b. Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella conduzione dell’incarico 
affidatogli, quali: la mancata sostituzione entro il termine assegnato delle figure chiave del gruppo di 
lavoro (capoprogetto, specialisti) venute meno o inidonee; 

c. L’utilizzo di sub-affidamenti non autorizzati o in violazione delle prescrizioni contrattuali; 
d. L’inosservanza degli obblighi di riservatezza e trattamento dei dati o dei doveri di indipendenza/conflitto 

d’interessi; 
e. Qualora l’Affidatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, 

ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, 
ovvero non produca la documentazione richiesta, quali: la reiterata non conformità sostanziale degli 
elaborati ai requisiti del Capitolato Prestazionale/documenti di gara e alla normativa tecnica applicabile, 
tale da compromettere la validazione/approvazione; ovvero il rifiuto ingiustificato di apportare le 
modifiche/integrazioni richieste dal DEC/RUP o dagli enti competenti; ovvero la mancata consegna di file 
nativi/editabili e formati aperti previsti (es. modelli e tavole secondo specifiche di formati interoperabili; 
gestione su CDE se adottato), ovvero il rifiuto di assicurare la piena trasferibilità/riusabilità degli elaborati. 

f. Qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico professionale oggetto d’affidamento e/o Il mancato 
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mantenimento delle coperture assicurative obbligatorie; 
In tali evenienze, il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ove nominato, ovvero il RUP, avvia il 
contraddittorio ai sensi dell’Allegato II.14, art. 10, contestando per iscritto gli addebiti e assegnando 
all’Affidatario un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le controdeduzioni e gli eventuali rimedi. In 
pendenza del procedimento, Il Committente può adottare misure cautelari proporzionate (es. sospensione di 
pagamenti per prestazioni non validate; ordine di non avvio di nuove attività). 
Valutate le controdeduzioni, su proposta del DEC/RUP il Committente può adottare atto scritto motivato di 
risoluzione, da comunicarsi all’Affidatario. Il DEC/RUP procede alla redazione dello stato di consistenza delle 
prestazioni, all’inventario di elaborati/modelli/materiali e alla presa in consegna; l’Affidatario è tenuto alla 
restituzione delle credenziali e alla migrazione degli archivi indicati. In caso di risoluzione, l’Affidatario ha diritto 
esclusivamente al corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite e validate; dette somme sono 
decurtate degli oneri derivanti dallo scioglimento e della maggior spesa sostenuta per il nuovo 
affidamento/completamento. Restano ferme le penali contrattuali, la facoltà di escutere la garanzia definitiva 
e il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
Diritti sugli elaborati e continuità operativa a seguito della risoluzione: 
a) Il Committente acquisisce gli elaborati/modelli/dati prodotti fino alla data di efficacia della risoluzione, nei 
formati nativi e aperti previsti, con licenza d’uso non esclusiva, illimitata e gratuita per fini istituzionali; 
b) l’Amministrazione può procedere all’esecuzione o completamento delle prestazioni ai sensi dell’art. 124 D. 
Lgs. 36/2023. 
L’esercizio della risoluzione resta autonomo e cumulabile rispetto all’applicazione delle penali. Al 
raggiungimento della soglia di penali prevista dall’[Art. __ – Penali], la Stazione appaltante può dichiarare la 
risoluzione.  
Restano ferme le facoltà di recesso ex art. 123 D.Lgs. 36/2023 e le ulteriori tutele previste dalla legge e dal 
contratto. 

3) Recesso 
Il Committente si riserva il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e del 1° 
comma dell’art. 2237 del Codice Civile, in via discrezionale e senza necessità di giustificazione riconducibile a 
inadempimento dell’Affidatario, in qualunque momento purché tenga indenne l’Affidatario, previa 
comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. Il recesso può 
essere totale o parziale (con riferimento a fasi/servizi/lotti individuati), restando invariati gli obblighi 
contrattuali sulle attività non oggetto di recesso.  
In caso di recesso, all’Affidatario spettano: 
a. il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e validate alla data di efficacia del recesso; 
b.  il valore dei materiali e degli strumenti utili ai fini dell’esecuzione (ove acquistati specificamente per 

l’appalto e trasferibili all’Amministrazione), ivi compresi rilievi, indagini, banche dati, licenze trasferibili, 
nonché gli eventuali canoni/servizi prepagati pro-quota e non altrimenti riutilizzabili; 

c. un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del valore delle prestazioni non eseguite alla data di efficacia 
del recesso. 

In tali evenienze, il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ove nominato, ovvero il RUP, provvede, alla 
data di efficacia del recesso, a: 
d. redigere lo stato di consistenza delle prestazioni eseguite; 
e. curare l’inventario e la presa in consegna di elaborati, dati, modelli informativi e materiali; 
f. definire il verbale di chiusura contabile con l’indicazione degli importi dovuti  

L’Affidatario è tenuto a consegnare, entro il termine assegnato dal DEC/RUP: 
A1. tutti gli elaborati (relazioni, tavole, computi, relazioni specialistiche, PSC, ecc.) e i modelli informativi 

eventualmente previsti, nei formati nativi/editabili e aperti indicati nel Capitolato, nonché la 
documentazione di supporto  

A2. le credenziali e la migrazione ordinata degli archivi della Stazione appaltante. 
Il recesso di cui al presente articolo è autonomo rispetto alla risoluzione per inadempimento e all’applicazione 
delle penali. L’esercizio del recesso non preclude la tutela risarcitoria per fatti anteriori alla sua efficacia. 
Dalla data di comunicazione del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla ASL n. 8 CA. 

27. Risoluzione delle controversie 
Le controversie tra le Parti inerenti all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e liquidazione dei 
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corrispettivi del presente contratto, ove non definite bonariamente, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, con foro 
esclusivo e inderogabile di Cagliari. È esclusa ogni clausola compromissoria e qualsiasi forma di arbitrato.  

28. Obbligo di riservatezza, proprietà intellettuale  

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello 
occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota 
direttamente o indirettamente dall’Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate. Detto 
impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato 
o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall’Amministrazione, o che siano stati preparati 
dall'Affidatario per essere impiegati dall’Amministrazione. Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla 
divulgazione da parte dell’Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico. 
L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il servizio svolto per l’Amministrazione, 
eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo. 
Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, ne è responsabile ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) e 
del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
L’affidatario del servizio assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche 
o di altra natura che violino brevetti. 
Qualora venga proposto da terzi e nei confronti dell’Amministrazione un procedimento giudiziario di violazione di un 
diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia contestata all’Amministrazione, quest’ultima ne avviserà 
per iscritto l’affidatario entro 30 giorni dalla notifica dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria e dalla notizia di 
contestazione. L’affidatario assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente 
conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall’Amministrazione le più ampie 
facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extra giudizialmente. 
L’affidatario a ultimazione delle varie fasi prestazionali dovrà consegnare all’Amministrazione tutti gli elaborati 
progettuali oltre che in copia firmata digitalmente nei formati editabili specifici per tipologia di elaborato (word, excel, 
dwg, primus o compatibili). Tutta la documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di 
sicurezza e quant’altro si renda necessario resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione, la quale potrà, 
ad insindacabile giudizio, dopo l’approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporne secondo necessità. 
Per le ipotesi di cui sopra, l’Affidatario non solleverà eccezioni di sorta, né gli spetterà alcun compenso ma, in ogni caso, 
sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d’autore. 

29. Tutela dei dati personali 
 

1. Il trattamento dei dati personali connesso all’esecuzione del contratto è disciplinato dal Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. ("Codice della Privacy"). 

2. L’Affidatario assume il ruolo di Responsabile del trattamento, limitatamente ai dati necessari per l’esecuzione del 
contratto, e si attiene alle istruzioni impartite dall’Amministrazione, che assume il ruolo di Titolare del trattamento 
e si impegna a: 
 utilizzare i dati esclusivamente per le finalità contrattuali; 
 applicare le misure tecniche e organizzative adeguate (art. 32 GDPR); 
 garantire la riservatezza e formare il personale autorizzato al trattamento; 
 assistere l’Amministrazione nell’adempimento degli obblighi previsti dal GDPR (es. gestione dei diritti degli 

interessati, notifica violazioni dati). 
3.  L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, fatto 

salvo il risarcimento dei danni all’Amministrazione. 

30. Responsabile unico di progetto 

Con Determinazione Dirigenziale n.161 del 12/05/2026 è stato individuato RUP dell’intervento l’ingegnere Claudia 
Argiolas, Dirigente Ingegnere a tempo indeterminato, in forza presso la SC Ufficio Tecnico e Patrimonio della ASL 8.  
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