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SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 378 DEL 19/10/2026

Proposta n.419 del 09/10/2026
STRUTTURA PROPONENTE: SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR Missione M6 Salute Componente C1,
Investimenti 1.1. M6C1-1.1, 1.2.2.M6C1-1.2.2, 1.3. M6C1-1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) - “Lavori
di ampliamento per la realizzazione della Casa di Comunita sita a Villasimius (SU), in Via Regina Elena,
n. 10. Tipologia SPOKE — Distretto Territoriale N° 4 Sarrabus Gerrei: CUP D18121000690006- CIG
derivato da Accordo Quadro Invitalia AOOE8B492F.

Approvazione contabilita e liquidazione SAL n. 3 in favore dell’operatore economico Tepor
S.p.A.
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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio

Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari
SI[ ] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO (]

La presente Determinazione €& soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R.

24/2020.
SIT] NO [ X ]
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL DIRETTORE DELLA SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii..

Vista la Legge Regionale n. 24 dell'll settembre 2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della
Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e

ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione n. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito I’Azienda

Socio-Sanitaria n. 8 di Cagliari a far data dal 1° gennaio 2022 e ha individuato la sede legale della stessa.

Rilevato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/61 del 16 febbraio 2023, & stato dichiarato
conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, l'atto aziendale
definitivo approvato dall'’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione del Direttore
Generale n. 25 del 1° febbraio 2023.

Vista la L.R. n. 8 dell11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo

ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 11 settembre 2020, n. 24”.

Preso atto della Deliberazione n. 8/1 del 22 febbraio 2026 con la quale la Giunta della Regione Sardegna ha

nominato il Dott. Aldo Atzori quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Dato atto della Deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 24 febbraio 2026, con la quale si & preso atto

della nomina del Dott. Aldo Atzori quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Viste

— la Deliberazione del Direttore Generale n. 171 del 05/03/2026 con la quale la Dott.ssa Laura Balata &
stata nominata Direttore Amministrativo facente funzioni dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di
Cagliari;

— la Deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 05/03/2026 con la quale il Dott. Alessandro Coni € stato

nominato Direttore Sanitario facente funzioni dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n. 602 del 22 agosto 2024 con la quale é
stato conferito I'incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa “Ufficio Tecnico e Patrimonio” al

Dott. Ing. Fabio Francesco Farci (contratto repertorio n. 575 del 27 agosto 2024).

Richiamati:

— il Decreto Legislativo del 30 marzo 2011, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

— il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni”.
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Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilita
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di
interesse in relazione all'oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate e
che il personale assegnato alle attivita e funzioni relative al procedimento in oggetto non ha comunicato

situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse.
Premesso che:

- con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, che definisce il riparto tra le Regioni e le Province
autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna

(Soggetto Attuatore) le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla linea di finanziamento:
* 1.1 Case della Comunita e presa in carico della persona;

* 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali;

+ 1.3 Rafforzamento dell'assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita);

- con DGR n. 12/16 del 07/04/2022, é stato approvato, da parte della Regione Autonoma della Sardegna,
I'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC, di cui al Decreto del Ministro della Salute del

20 gennaio 2022 — Missione 6;

-con DGR n. 17/68 del 19/05/2022 é stato approvato il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan

redatti dalla Regione Autonoma della Sardegna per ciascuna Linea di investimento;

- la Regione Autonoma della Sardegna in qualita di Soggetto Attuatore, con provvedimento di delega
amministrativa a firma del Presidente della Regione, trasmesso con nota prot. RAS n. 15268 del 01/07/2022 e
sottoscritto, con nota PG/2022/96826, nella medesima data dal Direttore Generale della ASL Cagliari per
accettazione della delega conferita, ha individuato I'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari quale
Soggetto Attuatore Esterno per I'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui

al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

- con Deliberazioni del Direttore Generale della ASL n. 8 di Cagliari n. 214 e n. 215 del 17/06/2022, integrate
rispettivamente con Deliberazione n. 342 e n. 343 del 16/09/2022, si & disposto di avvalersi di INVITALIA quale
Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi dell’art. 37, comma 7, lett. b), e art. 38 del D.Lgs. n.
50/2016 proceda, per conto del Soggetto Attuatore Esterno Azienda Socio-Sanitaria Locale n.8 di Cagliari, in
qualita di Stazione Appaltante, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art.
54 e 60 del D.Lgs. n.50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi
Quadro con piu operatori economici per I'affidamento di lavori (OG1 — OG11 e OG2 — OG11) e servizi di
ingegneria e architettura (E.10 — S.03 — IA.02 — IA.04 e E.22 — S.03 —IA.02 — IA.04) per la nuova edificazione,
ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali Case della Comunita, Ospedali delle Comunita, Centrali

Operative Territoriali e Ospedali sicuri, aventi ad oggetto le prestazioni di seguito elencate:
- Servizi Tecnici di Ingegneria e Architettura;
- Servizi di Verifica della progettazione;

- Lavori in appalto integrato;
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- con Deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 24/10/2022 venivano approvati i cronoprogrammi
procedurali e finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR9 Missione
M6 Salute Componente C1, Investimenti 1.1. M6C1-1.1, 1.2.2.M6C1-1.2.2, 1.3. M6C1-1.3 del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC),
di propria competenza, per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case
della comunitd e ospedali delle comunita (per interventi caratterizzati principalmente dalle categorie di
lavorazione SOA OG1 - OG2 - 0G11);

Dato atto che, tra gli interventi per i quali 'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari € stata delegata
quale Soggetto Attuatore Esterno per I'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale
di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, rientrano i “lavori di
ampliamento per la realizzazione della Casa di Comunita sita in via Regina Elena n.10, Villasimius CUP
D18121000690006;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Cagliari n. 19 del 21/05/2025, con cui

e stato approvato il progetto esecutivo e il Quadro Economico dell’intervento;
Dato atto che

= in data 21/09/2023 veniva sottoscritto I'ordine di attivazione Contratto Specifico n° 4 tra il Soggetto Attuatore
Esterno ASL 8 di Cagliari e I'Appaltatore RTI “VITTADELLO S.P.A. - TEPOR S.P.A, CIG derivato AOOE8B492F;

= In data 30/01/2024 veniva altresi sottoscritto dalle parti il contratto specifico prot. PG/2024/0068851;
= con verbale di consegna del 22/07/2025 si € proceduto alla consegna delle aree;

= con Deliberazione del Direttore Generale FF n. 5 del 12/01/2026 il Soggetto attuatore Esterno Asl Cagliari ha
preso atto dell'intervenuto recesso di Vittadello S.p.A. dal RTI “Vittadello Tepor”, originario contraente, tra gli
altri, del contratto specifico relativo all'intervento in parola repertato a prot. PG/2024/0068851 del 30/01/2024,
adottando nel contempo l'autorizzazione a concludere il relativo atto integrativo in favore dell’appaltatore

subentrato Tepor S.p.A.;

= in data 11/03/2026 ¢ stato sottoscritto tra le parti, rispettivamente Tepor S.p.A. e ASL n. 8 di Cagliari, l'atto
integrativo di contratto specifico, al prot. n. PG/2026/0019627, per l'importo di lavori pari a € 812.180,44
(Ottocentododicimilacentottanta/44), oltre ad € 40.319,54 (quarantamilatrecentodiaciannove/54) costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso, fissando il corrispettivo contrattuale, al netto del ribasso d’asta, ad €
971.272,33, oltre IVA e oneri di legge, cosi composto: € 118.772,34 per progettazione; € 812.180,44 per lavori;

€ 40.319,54 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
Precisato

= che con Determinazione Dirigenziale n. 247 del 19/06/2026 si & proceduto all’'approvazione del nuovo
quadro economico dell’intervento;

» che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1190 del 28/09/2026 ¢ stata altresi approvata la perizia
di variante n. 1 con il relativo quadro economico;

Richiamate integralmente

- la Determinazione Dirigenziale n. 205 del 27/05/2026 con la quale é stata approvata la contabilita e
contestualmente la liquidazione del SAL n 1 in favore dell’operatore economico Tepor S.p.A.;

- la Determinazione Dirigenziale n. 257 del 23/06/2026 con la quale € stata approvata la contabilita e

contestualmente la liquidazione del SAL n.2 in favore dell’'operatore economico Tepor S.p.A.;

Dato Atto che:
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— il Direttore dei Lavori, Ing. Gianluigi Barretta, in data 31 luglio 2026 ha trasmesso la contabilita dei “Lavori
di ampliamento per la realizzazione della Casa di Comunita sita a Villasimius (SU), in Via Regina Elena,
n. 10. Tipologia SPOKE - Distretto Territoriale N° 4 Sarrabus Gerrei: CUP D18121000690006- CIG
AOOE8B492F " relativa al 3° SAL, che risulta depositata agli atti del procedimento consistente in;

o Stato avanzamento lavori SAL n. 3;

o Registro contabilita SAL n. 3;

o Sommario registro contabilita SAL n. 3;
o Libretto delle misure SAL n. 3;

o Certificato di pagamento n. 3;

— isuddetti documenti della contabilita relativa al SAL n°3, sottoscritti, per quanto di rispettiva competenza,
dal Direttore dei Lavori e dalla ditta Tepor S.p.A., quest'ultima senza sollevare riserve e/o eccezione

alcuna, espongono una quantificazione dei lavori gia eseguiti pari ad € 146.3700,00 esclusa Iva di legge.

Precisato che il RUP, Geom. Antonio Cotza, sulla base delle condizioni che precedono, ha emesso il
Certificato di pagamento n. 3, predisposto e sottoscritto in data 31 luglio 2026 dal Direttore dei Lavori sulla
base della contabilita relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 3, per 'importo di € 146.370,00, al netto del

ribasso oltre Iva di legge;

Dato atto che la ditta Tepor S.p.A. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL, come da DURC acquisito al
protocollo INAIL_56118442 con scadenza validita al 24/01/2027;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del SAL n. 3 all'lmpresa Tepor SpA per l'importo risultante
dal certificato di pagamento n. 3 di € 146.370,00, oltre IVA di legge al 10%, per un totale complessivo di €
161.007,00, che trova copertura finanziaria sui fondi stanziati nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza) — Missione 6 Salute, a valere sulle risorse destinate all'investimento M6C1-1.1 del bilancio di
esercizio 2026, con esatta imputazione sul conto A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) -
MACRO_2026_203 - PNRR_M6C1_A8_1.1_CASA_COMUNITA’ VILLASIMIUS__ CUP: D18121000690006.

Per le motivazioni esposte in premessa

DETERMINA

1) di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilith previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo
allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 6
novembre 2012, n. 190 e norme collegate e che il personale assegnato alle attivita e funzioni relative
al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse;

2) diapprovare:

a. lacontabilita dei lavori relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 3, redatta dal Direttore dei Lavori Ing.
Gianluigi Barretta, per i “Lavori di ampliamento per la realizzazione della Casa di Comunita sita a
Villasimius (SU), in Via Regina Elena, n. 10. Tipologia SPOKE — Distretto Territoriale N° 4 Sarrabus
Gerrei: CUP D18121000690006- CIG AOOE8B492F”;
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b. il Certificato di Pagamento n. 3 predisposto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 31/07/2026

e emesso dal RUP dell'intervento, Geom. Antonio Cotza, che riporta un credito dell'impresa pari a €
146.370,00 oltre IVA di legge al 10%;

3)

4)

5)

6)

di autorizzare la liquidazione in favore dellO.E Tepor S.p.A. con sede legale in Cagliari (Ca), Via
Mercalli n. 15/17 c.a.p. 09129, P.lva 00511500928 la somma pari ad € 161.007,00 (lva di legge al
10% compresa) corrispondente al SAL n. 3 relativo all'intervento “Lavori di ampliamento per la
realizzazione della Casa di Comunita sita a Villasimius (SU), in Via Regina Elena, n. 10. Tipologia
SPOKE - Distretto Territoriale N° 4 Sarrabus Gerrei: CUP D18121000690006- CIG AOOE8B492F”;
di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento di liquidazione, quantificato in
complessivi€ 161.007,00 Iva di legge al 10% compresa, trova copertura finanziaria sui fondi stanziati
nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) — Missione 6 Salute, a valere sulle
risorse destinate all'investimento M6C1-1.1 del bilancio di esercizio 2026, con esatta imputazione sul
conto A102020801 (Immobilizzazioni materiali in  corso) - MACRO_2026 203 -
PNRR_M6C1_A8_1.1_CASA_COMUNITA’ VILLASIMIUS_ CUP: D18121000690006";

di autorizzare la SC Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 giorni dalla
presentazione di regolare fattura previo positivo assolvimento delle verifiche di cui all’art. 48-bis,
commi 1 e 2 bis, del DPR 602/73;

di trasmettere copia del presente atto SC Affari Generali — RPCT- Rapporti con ICT per la

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

IL DIRETTORE DELLA SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO
Ing. Fabio Francesco Farci
(firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Villasimius_Tepor SpA_Libretto delle misure-signed_signed

2. Villasimius _Tepor SpA_Registro di contabilita-signed_signed

3. Villasimius _Tepor SpA_SAL 03-signed_signed

4. Villasimius _Tepor SpA_Sommario registro di contabilita_signed

5. Villasimius _Tepor SpA_Certificato di pagamento_signed

6. Durc dellO.E.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nellAlbo Pretorio on-line
dellASL8 dal 19 /10 /2026 al 03 /11 /2026

Il Direttore della S.C. Affari Generali — RPCT — Rapporti con ICT ASL n. 8 di Cagliari o suo
delegato

Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio
Fi digital d
DONADIO Soassuonis”
EMANUELE Tis5ae wozo0.

Pag. 7di 7



Emanuele Donadio
Font monospazio
19    10    2026           03    11    2026  

Emanuele Donadio
Font monospazio
Emanuele Donadio


		2026-10-14T09:48:20+0200
	VERONICA FILINDEU


		2026-10-14T09:49:17+0200
	ANTONIO COTZA


		2026-10-16T17:28:22+0200
	FABIO FRANCESCO FARCI


		2026-10-19T11:33:48+0200
	DONADIO EMANUELE




