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SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _375 DEL _ 15/ 10 /2026

Proposta n. 428 del 15/10/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Missione 6 Salute — Componente 1 —
Investimento 1.1 “Case della Comunita e presa in carico della persona” — Intervento in overbooking —
Accordo Quadro con un unico operatore economico relativo ai lavori di rifunzionalizzazione e
adeguamento delle Case di Comunita e Ospedali di Comunita afferenti alla ASL di Cagliari. Contratto
Attuativo per i lavori della CDC Selargius, Distretto Area Vasta — CUP D52C26000080006 CIG
BBC5038FEO- Approvazione degli atti di contabilita finale, del certificato di regolare esecuzione
e del certificato di pagamento finale; liquidazione del credito finale all’impresa esecutrice e
svincolo della cauzione definitiva, disimpegno parziale di spesa.

Ruolo

Soggetto

Firma Digitale

L'istruttore

Dott.ssa Veronica Filindeu

VERONICA FILINDEU
15.10.2026 10:32:33

Struttura Proponente

GMT+02:00
IR il MAURIZIO COLUCCIO
esponsabile - . 15.10.2026 10:33:19
. Ing. Maurizio Coluccio :
unico del progetto 9 GMT+02:00
: FABIO Firmato digitalmente da FABIO
Il Responsabile della FRANCESCO FARC

Ing. Fabio Francesco Farci

FRANCESCO FARCI pata: 2026.10.15 12:05:18 +0200

n. 8 di Cagliari
SI[]

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale

NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

SI[]

La presente Determinazione & soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.

NO [X]
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IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale
n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha costituito
'Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede
legale della stessa.

Rilevato che con Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 4/61 del 16/02/2023 é stato
dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l'atto
aziendale definitivo approvato dalla Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione del
Direttore Generale n. 25 del 01.02.2023.

Vista la Legge Regionale n. 8 dell’11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto
organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre
2020, n.24”.

Preso atto della Deliberazione n. 8/1 del 22/02/2026 con la quale la Giunta della Regione Sardegna ha nomi-

nato il Dott. Aldo Atzori quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Dato atto della Deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 24/02/2026, con la quale si € preso atto della

nomina del Dott. Aldo Atzori quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Viste

— la Deliberazione del Direttore Generale n. 171 del 05/03/2026 con la quale la Dott.ssa Laura Balata é stata

nominata Direttore Amministrativo facente funzioni dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

— la Deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 05/03/2026 con la quale il Dott. Alessandro Coni € stato

nominato Direttore Sanitario facente funzioni dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024 con la quale é stato
conferito l'incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa “Ufficio Tecnico e Patrimonio” all’Ing.
Fabio Francesco Farci (contratto repertorio n.575 del 27/08/2024).

Richiamati

— il Decreto legislativo del 30 marzo 2011, n. 165 “Norme generali sull’'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche”;

— il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”.
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Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilita

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di

interesse in relazione all’'oggetto dell’atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate

e che il personale assegnato alle attivita e funzioni relative al procedimento in oggetto non ha comunicato

situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse.

Premesso che:

il Governo Italiano ha predisposto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13/07/2021;

la Missione 6 — Salute del PNRR prevede, tra gli altri, I'investimento M6C1 — Investimento 1.1 “Case della

Comunita e presa in carico della persona’;

l'intervento in oggetto risulta ricompreso tra quelli programmati nel’ambito del PNRR — Missione 6 Salute
— Componente 1 — Investimento 1.1 “Case della Comunita e presa in carico della persona” ed & finanziato
a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, secondo quanto disposto dalla Delibe-
razione di Giunta n. 21/34 del 29/04/2026 sono stati apportati alcuni correttivi non sostanziali alle precedenti
Deliberazioni 15/47 del 1/04/2026 e n. 16/14 del 8/04/2026, ed ai relativi allegati, aggiungendo ovvero
rimodulando alcune strutture, tanto con riferimento alle Case di Comunita, tanto con riferimento agli Ospe-
dali di Comunita, per concorrere al raggiungimento dei target regionali nella rinnovata articolazione dei

rispettivi allegati A) Case della Comunita — B) Ospedali di Comunit3;

l'intervento riguarda i Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento ella Casa della Comunitad Spoke di

Selargius, Distretto Area Vasta;

con la ulteriore Deliberazione regionale 23/37 del 13/05/2026 sono stati rimodulate le fonti di finanziamento
che sorreggono i sopra richiamati interventi, destinando agli interventi in overbooking per la realizzazione
della Casa della Comunitad Spoke di Selargius, Via Mazzini n. 32 — CUP D52C26000080006.

Richiamate

la Determinazione Dirigenziale n. 161 del 12/05/2026 con la quale I'ilng. Maurizio Coluccio € stato nominato
Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento relativo alla Casa della Comunita Spoke di Selar-
gius, Via Mazzini n. 32 — CUP D52C26000080006;

la Deliberazione del Direttore Generale n. 609 del 15/05/2026 con la quale € stato approvato il Documento
di indirizzo alla progettazione della Casa della Comunitd Spoke di Selargius, Via Mazzini n. 32 — CUP
D52C26000080006;

La Deliberazione del Direttore Generale n. 632 del 21/05/2026 con la quale & stato approvato il progetto
esecutivo dei Lavori in overbooking di rifunzionalizzazione e adeguamento strutture polifunzionali ambula-
toriali esistenti da destinare a Casa della Comunitd Spoke di Selargius, Via Mazzini n. 32 — CUP
D52C26000080006;
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— la Determinazione Dirigenziale n. 184 del 21/05/2026 con la quale & stato affidato ’Accordo Quadro della
durata di anni tre con un unico operatore economico relativo a lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento
per le Case di Comunita (CDC) e altre strutture della Asl n.8 di Cagliari, 0 comunque detenute a vario titolo
dalla Asl Cagliari all’O.E. Quattro Mori Costruzioni del Perito Edile Alessandro Sirigu, con Sede legale in
Via Custoza n.34, a Selargius (CA), P.lva 02606480925;

Dato atto a seguito dell’affidamento dell’Accordo Quadro, € stato stipulato il Contratto n. 31 del 10/06/2026,
sottoscritto dal  Sig. Alessandro Sirigu in qualita di Amministratore Unico dell'impresa Quattro Mori Costruzioni
del Perito Edile Alessandro Sirigu e dal Dott. Ing. Fabio Francesco Farci, Direttore della S.C. Ufficio Tecnico
e Patrimonio, e registrato nel Registro delle scritture private della medesima Struttura, avente ad oggetto i
lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento per le Case di Comunita e le altre strutture della Asl n.8 di Cagliari,

0 comunque detenute a vario titolo dalla Asl Cagliari;
Dato atto che con la Determinazione Dirigenziale n. 194 del 27/05/2026,

- e stato approvato 'ODA n.2 sottoscritto in data 25/05/2026 identificato al n. prot. PG/2026/0070245
del 27/08/2026, relativo ai lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento affidati al’O.E. Quattro Mori
Costruzioni del Perito Edile Alessandro Sirigu, con Sede legale in Via Custoza n.34, a Selargius (CA),
P.lva 02606480925, per la Casa della Comunita Spoke di Selargius, Via Mazzini n. 32 — CUP
D52C26000080006, CIG padre BBC110F0DO, CIG figlio BBC5038FEOQ, per I'importo di € 35.386,53
compresa lva di legge;

- siformalizzava 'autorizzazione all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 50 e 17, commi
8 e 9, del D.Igs. 36/2023, al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma dell’'intervento e preservare
il conseguimento degli obiettivi e dei finanziamenti europei connessi al PNRR;

- venivano approvati il capitolato Speciale Prestazionale e lo schema del contratto;

- veniva nominato in qualita di Direttore dei Lavori, per I'intervento in oggetto, I'ilng. Maurizio Coluccio,
collaboratore tecnico professionale, dipendente a tempo indeterminato, in forza presso la SC Ufficio
Tecnico e Patrimonio della ASL 8 di Cagliari, in possesso delle specifiche competenze e requisiti per
lo svolgimento del ruolo;

- veniva assunto I'impegno di spesa per l'intervento, a valere sul bilancio 2026, conto A102020801 “Im-
mobilizzazioni materiali in corso”, Macro autorizzazione 220, centro di costo A8TAV0141 “CASE
DELLA COMUNITA' — SELARGIUS”, per 'importo complessivo di € 35.386,53, IVA di legge inclusa.

Dato atto che il Contratto Attuativo prot. n. PG/2026/52923 del 25/06/2026, volto a formalizzare il sopra
richiamato ODA n. 2 nell’ambito dell’Accordo Quadro per I'esecuzione dei lavori in oggetto, € stato sottoscritto
dal sig. Alessandro Sirigu dal’Amministratore Unico dell'impresa Quattro Mori Costruzioni, e dal Dott. Ing.
Fabio Francesco Farci, Direttore della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio, e registrato al n. 44 del Registro delle

scritture private della medesima Struttura;
Rilevato che:

— i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 25/05/2026, con verbale pari data prot.
PG/2026/0042446;
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In data 29/06/2026 & stato redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori, dal quale risulta che le opere sono
state completate in data antecedente al termine del 30/06/2026 previsto dalla normativa vigente per la

conclusione degli interventi PNRR in corso di esecuzione (art.1, co.1-bis, Legge n.50 del 2026);

Dato atto che:

il Direttore dei Lavori ha trasmesso in data 29/07/2026 la documentazione contabile finale, debitamente
sottoscritta per approvazione dall’Operatore Economico (O.E.) e relativa all'intervento in oggetto eseguito
in virtu dell'ODA n.2 prot. PG/2026/0070245 del 25/05/2026 emesso a valere sul sopra richiamato Accordo
Quadro;

in data 18/09/2026 € stato regolarmente emesso il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) da parte del
Direttore dei Lavori/RUP, dal quale si attesta la buona esecuzione delle prestazioni e la conformita delle
stesse a quanto contrattualmente pattuito.

il Certificato di Regolare Esecuzione tiene luogo del Certificato di Collaudo, ai sensi della normativa vigente
in materia di contratti pubblici, trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia prevista per il collaudo
tecnico-amministrativo;

sono state acquisite le dichiarazioni di conformita degli impianti installati dall’Operatore Economico Quattro
Mori Costruzioni del Perito Edile Alessandro Sirigu, con Sede legale in Via Custoza n.34, a Selargius (CA),
P.lva 02606480925, custodite agli atti della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio;

dagli atti di contabilita finale risulta un credito complessivo in favore dell’impresa esecutrice pari a €
14.068,75 oltre Iva di legge, per I'importo totale di € 17.163,88 Iva inclusa;

rispetto allimporto contrattuale di € 29.005,35 oltre VA, indicato nellODA n. 2 corrispondente all'importo
impegnato, le lavorazioni effettivamente eseguite e contabilizzate ammontano a € 24.805,69, oltre IVA,
determinando un’economia di spesa pari a € 4.199,50, oltre IVA, derivante da lavorazioni non eseguite, in
guanto ritenute non necessarie dalla Direzione dei lavori;

il RUP ha conseguentemente emesso il Certificato di Pagamento, sulla base degli atti di contabilita finale
e del Certificato di Regolare Esecuzione;

'operatore economico Quattro Mori Costruzioni del Perito Edile Alessandro Sirigu, con Sede legale in Via
Custoza n.34, a Selargius (CA) P.lva 02606480925, ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell’art. 117
del D.Igs. 36/2023 mediante polizza n. 10099610000026, rilasciata da Bene Assicurazione di Cagliari in
data 11/06/2026 per la somma garantita di € 871,00.

Considerato che a seguito dell’approvazione degli atti di contabilita finale e del certificato di regolare

esecuzione, ricorrono le condizioni per procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’operatore

economico, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e salvo eventuali obblighi o garanzie

residui.

Dato atto che sono state avviate nei confronti dell’'operatore economico le verifiche finalizzate all’accertamento

della regolarita fiscale e che, ai fini del pagamento, la S.C. Bilancio provvedera all’espletamento delle verifiche

previste dall’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, il cui esito positivo costituisce presupposto

per 'emissione del mandato di pagamento;
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Accertata:

— La regolarita contributiva dell’operatore economico come da DURC in corso di validita, prot. INAIL
n.51845076 del 31/07/2026 con scadenza il 28/11/2026.

— La congruita dellincidenza della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori, ai sensi del D.M. 25
giugno 2021, n.143, rilasciata dalla Cassa Edile di Cagliari e Sardegna Meridionale identificata al prot. n.
202600683CA00/3 del 28/09/2026.

Ritenuto pertanto necessario:

— approvare gli atti di contabilita finale relativi ai lavori in oggetto;

— approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori;
— approvare il Certificato di Pagamento finale;

— autorizzare la liquidazione del credito finale maturato in favore dell'impresa esecutrice, come risultante

dagli atti di contabilita finale e dal Certificato di Pagamento finale;

— autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’'operatore economico, subordinatamente
all’accertamento dell’assenza di cause ostative e nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative

vigenti.

Ritenuto che all’esito della formazione ed approvazione della contabilita cosi come sopra riprodotta si rende
necessario provvedere al disimpegno della somma di € 5.123,59, risultata in esubero rispetto all'importo

effettivamente dovuto di € 35.386,53 inclusa Iva di legge.

Di dare atto che I'onere derivante dal presente provvedimento gravera sul bilancio 2026, conto A102010801
Immobilizzazioni materiali in corso, Macro autorizzazione 220, centro di costo ABTAV0141 “CASE DELLA
COMUNITA' — SELARGIUS”, per I'imponibile di € 24.805,69 oltre Iva al 22%, come di seguito riportato:

ANNO UFFICIO MACRO CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO IVA
AUTORIZZATIVO | AUTORIZZAZIONE INCLUSA
2026 ASL8-TEC 220 A102010801 A8TAV0141 € 30.262,94

IMMOBILIZZAZIONI Case Della Comunita

MATERIALI IN — Selargius
CORSO

Per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

1) di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) didare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, tutti i soggetti firmatari dichiarano di non

incorrere in alcuna delle cause di incompatibilita previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento
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al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012
e norme collegate;

di approvare gli atti di contabilita finale relativi ai lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento per la Casa
della Comunita Spoke nel Comune di Selargius, Distretto Area Vasta — CUP D52C26000080006, CIG pa-
dre BBC110F0DO CIG figlio BBC5038FEQ, in favore dell’Operatore Economico Quattro Mori Costruzioni
del Perito Edile Alessandro Sirigu, con Sede legale in Via Custoza n.34 a Selargius (CA), P.lva
02606480925;

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 23/09/2026, dal

guale risulta la regolare esecuzione delle lavorazioni affidate;

di approvare il Certificato di Pagamento finale emesso dal RUP, dal quale risulta un credito maturato in
favore dell'impresa esecutrice per 'importo di € 24.805,69 oltre Iva di legge, per complessivi € 30.262,94

Iva inclusa;

di autorizzare la liquidazione del credito maturato in favore dell’operatore economico Quattro Mori
Costruzioni del Perito Edile Alessandro Sirigu, con Sede legale in Via Custoza n.34 a Selargius (CA), P.lva
02606480925, per I'importo di € 24.805,69 oltre Iva, per complessivi € 30.262,94 lva inclusa;

di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento trova copertura, sul bilancio 2026, conto
A102010601 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti, Macro autorizzazione 220, centro di costo
A8TAV0141 “CASE DELLA COMUNITA' — SELARGIUS”, per I'imponibile di € 24.805,69 oltre Iva al 22%,

come di seguito riportato:

ANNO UFFICIO MACRO CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO IVA
AUTORIZZATIVO | AUTORIZZAZIONE INCLUSA
2026 ASL8-TEC 220 A102010801 A8TAVO0141 € 30.262,94

IMMORBILIZZAZIONI Case Della Comunita

MATERIALI IN
CORSO

— Selargius

di disimpegnare l'importo di € 5.123,59 risultato in esubero rispetto all'importo effettivamente dovuto di €
30.262,94 inclusa lva di legge, come si evince dalla differenza tra I'importo approvato con 'ODA n.2 di €
35.386,53 e I'importo di € 30.262,94 Iva inclusa effettivamente dovuto e risultante dall’esito di approvazione
della contabilita;

di autorizzare, per effetto dell’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, lo svincolo della
cauzione definitiva prestata dall’operatore economico ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023, mediante
polizza n. 10099610000026, rilasciata da Bene Assicurazione di Cagliari in data 11/06/2026 per la somma
garantita di € 871,00, avendo eseguito le verifiche e accertato I'assenza di cause ostative, fatti salvi

eventuali obblighi e garanzie residui previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione contrattuale;
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10) di autorizzare la SC Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 giorni dalla presentazione
di regolare fattura previo positivo assolvimento delle verifiche di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2 bis, del DPR
602/73;

11) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici amministrativo-contabili per gli adempimenti

conseguenti alla liquidazione del credito finale all'impresa esecutrice;

12) di trasmettere il presente provvedimento al referente per ’Amministrazione Trasparente della S.C. Ufficio

Tecnico e Patrimonio, ai fini degli adempimenti di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

13) di trasmettere copia del presente atto alla SC Affari Generali- RPCT- Rapporti con ICT per la

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

IL DIRETTORE DELLA SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO
Ing. Fabio Francesco Farci

(firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

e All1 libretto delle misure;

o All.2 registro di contabilita;

e All.3 stato finale dei lavori;

e All.4 relazione sul conto finale;

e All. 5 Certificato di Regolare Esecuzione.
o All. 6 Certificato di pagamento finale;

e All. 7 Relazione DNSH finale

e All. 8 Durc di Congruita

e All. 9 Durc dell’O.E.;

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dellASL8 dal

15/ 10/2026 al 30/ 10 /2026

Il Direttore della SC Affari Generali — RPCT — Rapporti con ICT o suo delegato
Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio

Firmato digitalmente

DONADIQO dabonabio

EMANUELE

EMANUELE pata: 2026.10.15

12:16:23 +02'00'
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