
Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Importo PNRR 914 000,00                        

Importo RAS -                                     

Importo totale 914 000,00                        

Anno di riferimento
1° anno

2022
2° anno

2023
3° anno

2024

Avanzamento finanziario fondi PNRR 457 000,00 €                            457 000,00 €                            -  €                                        

Avanzamento finanziario fondi Regionali -  €                                        -  €                                        -  €                                        

Avanzamento procedurale
1° anno

2022
2° anno

2023
3° anno

2024

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22

Procedura di gara fornitura - aggiudicazione

Proposta di aggiudicazione giu-23

Aggiudicazione set-23

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore set-23

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori set-24

Esecuzione lavori set-24

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione ott-24

Consegna locali nov-24

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura dic-24

Verifica conformità e collaudi dic-24

Installazione e operatività dic-24

Data: 

Firma del RUP 

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: A.O.U. Sassari

CUP:  H84E22001150006

Intervento: Tomografo a Risonanza Magnetica - RMN A 1,5 T (MRI) - Cliniche S. Pietro
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