Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

T Finanziato

S e

W dall'Unione europea
Tk NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda Ospedaliera Universitaria Arnas - G. Brotzu

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: RMN A 1,5 T - P.O. Oncologico Armando Businco

CUP: C24E22000440006 Importo PNRR 914.000,00
Importo RAS 244.000,00
Importo totale 1.158.000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3° anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 457.000,00 € 457.000,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali 122.000,00 € 122.000,00 € - €
Avanzamento procedurale 1° anno 2" anno 3° anno
P 2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 <« p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < p
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 < p

Adesione convenzione - emissione ordine

Adesione convenzione

genn- giug-2023

Emissione ordine

genn- giug-2023

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore

genn- giug-2023

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori

gen-24

Esecuzione lavori

feb - mag 2024

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione magg-giug 24
Consegna locali giu-24
Fornitura apparecchiature e collaudi
Esecuzione fornitura lug-ott-24
Verifica conformita e collaudi ott-dic-24
Installazione e operativita dic-24 @
Data:
Firma del RUP
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