Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

e Finanziato
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: RMN A 15T - P.O. Marino di Cagliari

CUP: B24E22000220006 Importo PNRR 914.000,00
Importo RAS 100.000,00
Importo totale 1.014.000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1°anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 457.000,00 € 457.000,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali 50.000,00 € 50.000,00 € - €
Avanzamento procedurale 1*anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024

Nomina RUP giu-22 o p

Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < p

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 € p

Adesione Convenzione CONSIP

Adesione Convenzione Gen 23-Dic 23

Emissione Ordine Gen 23-Dic 23

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore Gen 23-Dic 23

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Esecuzione lavori Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Consegna locali Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura Gen 24- Dic 24

Verifica conformita e collaudi Gen 24- Dic 24

Installazione e operativita dic-24 &

Data: PODDA BARBARA

Regione Autonoma della
) Sardegna/80002870923
Firma del RUP 28.09.2022 10:34:52 GMT+00:00

Referente Dipartimento Area Tecnica Cagliari
Geometra Fabrizio Gallus

Coordinamento progettualita Ingegnaria Clinica
Ing. Ester Mura

Il presente cronoprogramma rappresenta solo un ipotesi di lavoro e sara progressivamente aggiornato alla luce delle evoluzioni in relazione alle
informazioni sulle aggiudicazioni CONSIP e all'indispensabile incremento di personale necessario alla realizzaione degli interventi sopra
riepilogati.

Il rispetto dei cronoprogrammi sopra ipotizzati € funzionale alle realizzazione dei lavori di adeguamento dei siti in cui sara installata la diagnostica
da parte del Responsabile dell’Area Tecnica interessata e del referente sopra indicato
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