
Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

CUP: H84E22001140006
Importo PNRR 900 000,00                        

Importo RAS -                                      

Importo totale 900 000,00                        

Anno di riferimento
1° anno

2021
2° anno

2022
3° anno

2023

Avanzamento finanziario fondi PNRR 450 000,00 €                           450 000,00 €                           

Avanzamento finanziario fondi Regionali -  €                                       -  €                                       

Avanzamento procedurale
1° anno

2022
2° anno

2023

Nomina RUP lug-21

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto lug-21

Procedura di gara fornitura - aggiudicazione

Proposta di aggiudicazione dic-20

Aggiudicazione gen-21

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore ago-21

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori ago-22

Esecuzione lavori ago-22

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione ago-22

Consegna locali

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura

Verifica conformità e collaudi

Installazione e operatività dic-23

Data: 

Firma del RUP 

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: A.O.U. Sassari

Intervento: Tomografo a Risonanza Magnetica - RMN A 1,5 T (MRI) - P.O. SS Annunziata
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