



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda Ospedaliera Universitaria Arnas - G. Brotzu

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Ecocardiografo - P.O. Oncologico Armando Businco

CUP: C24E22000480006

Importo PNRR	82.000,00
Importo RAS	-
Importo totale	82.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR	41.000,00 €	41.000,00 €	- €
Avanzamento finanziario fondi Regionali	- €	- €	- €
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
Nomina RUP	giu-22		
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22		
Procedura di gara fornitura - pubblicazione			
Pubblicazione della gara d'appalto	dic-22		
Adesione convenzione- emissione ordine			
Adesione convenzione	lug-22		
Emissione ordine	set-22		
Contratti			
Stipulazione contratti con il fornitore	set-22		
Lavori edili propedeutici all'installazione			
Consegna lavori			
Esecuzione lavori			
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione			
Consegna locali			
Fornitura apparecchiature e collaudi			
Esecuzione fornitura	dic-22		
Verifica conformità e collaudi		genn-feb 23	
Installazione e operatività			dic-24

Data:

Firma del RUP