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Finanziato

* dall'Unione europea

NextGenerationEU

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Ecotomografo Ginecologico - P.O. Giovanni Paolo Il di Olbia

Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

CUP: B24E22000360006 Importo PNRR 82.000,00
Importo RAS -
Importo totale 82.000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1" anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 41.000,00 € 41.000,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali - € - € - €
Avanzamento procedurale 1°anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 € p
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 €4 »
Adesione Convenzione CONSIP
Adesione Convenzione set 22 - dic 22
Emissione Ordine set 22 - dic 22
Contratti
Stipulazione contratti con il fornitore set 22 - febb 23 sett 22 - febb 23
Lavori edili propedeutici all'installazione
Consegna lavori N.A.
Esecuzione lavori N.A.
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione N.A.
Consegna locali N.A.
Fornitura apparecchiature e collaudi
Esecuzione fornitura gennaio-dicembre 2023
Verifica conformita e collaudi gennaio-dicembre 2023
Installazione e operativita dic-24 <
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Firma del RUP

Coordinamento progettualita Ingegnaria Clinica

Ing. Pierluigi Tilocca

Il presente cronoprogramma rappresenta solo un ipotesi di lavoro e sara progressivamente aggiornato alla luce delle evoluzioni in relazione alle
informazioni sulle aggiudicazioni CONSIP. La gara bandita nel primo semetsre del 2022 non risulta ad oggi ancora aggiudicatae fruibile
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