
Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Importo PNRR 525.000,00               

Importo RAS 120.000,00               

Importo totale 645.000,00               

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Avanzamento finanziario fondi PNRR 262.500,00 €                      262.500,00 €                 -  €                              

Avanzamento finanziario fondi Regionali 60.000,00 €                        60.000,00 €                   -  €                              

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22

Procedura di gara fornitura - aggiudicazione

Proposta di aggiudicazione CONSIP

Aggiudicazione CONSIP

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore mar-23

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori apr-23

Esecuzione lavori ott-23

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione ott-23

Consegna locali ott-23

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura dic-23

Verifica conformità e collaudi dic-23

Installazione e operatività feb-24

Data: 

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno:  A.O.U. Cagliari

Intervento: Gamma Camera - Policlinico Universitario "Duilio Casula"

CUP: G34E22000460008
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