



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022  
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"  
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** A.O.U. Cagliari

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

**Intervento:** Tomografo a Risonanza Magnetica RMN A 1,5 T - Policlinico Universitario "Duilio Casula"

**CUP:** G34E22000450008

<b>Importo PNRR</b>	914.000,00
<b>Importo RAS</b>	305.000,00
<b>Importo totale</b>	<b>1.219.000,00</b>

#### Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	457.000,00 €	457.000,00 €	- €
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	152.500,00 €	152.500,00 €	- €
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2022</b>	<b>2° anno 2023</b>	<b>3° anno 2024</b>
Nomina RUP	giu-22		
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22		
<b>Procedura di gara fornitura - pubblicazione</b>			
Pubblicazione della gara d'appalto	dic-22		
<b>Procedura di gara fornitura - aggiudicazione</b>			
Proposta di aggiudicazione	CONSIP		
Aggiudicazione	CONSIP		
<b>Contratti</b>			
Stipulazione contratti con il fornitore		mar-23	
<b>Lavori edili propedeutici all'installazione</b>			
Consegna lavori		apr-23	
Esecuzione lavori			feb-24
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione			feb-24
Consegna locali			feb-24
<b>Fornitura apparecchiature e collaudi</b>			
Esecuzione fornitura			giu-24
Verifica conformità e collaudi			set-24
<b>Installazione e operatività</b>			dic-24

**Data:**

**Firma del RUP**