
Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Importo PNRR 82 000,00                          

Importo RAS -                                     

Importo totale 82 000,00                          

Anno di riferimento
1° anno

2022
2° anno

2023
3° anno

2024

Avanzamento finanziario fondi PNRR 41 000,00 €                              41 000,00 €                              -  €                                        

Avanzamento finanziario fondi Regionali -  €                                        -  €                                        -  €                                        

Avanzamento procedurale
1° anno

2022
2° anno

2023
3° anno

2024

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto ago-22

Procedura di gara fornitura - aggiudicazione

Proposta di aggiudicazione mag-22

Aggiudicazione giu-22

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore ago-22

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori -

Esecuzione lavori -

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione -

Consegna locali -

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura feb-23

Verifica conformità e collaudi feb-23

Installazione e operatività giu-23

Data: 

Firma del RUP 

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: A.O.U. Sassari

Intervento: Ecotomografo Multidisciplinare/Internistico 4 - Cliniche S. Pietro

CUP: H84E22001270006
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