Allegato B/2 - Grandi apparecchiature
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DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute™
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna
Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Ecotomografo Multidisciplinare - P.O. Sirai di Carbonia

CUP: B44E22000300004 Importo PNRR 82.000,00
Importo RAS -
Importo totale 82.000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1*anno 2" anno 3” anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 41.000,00 € 41.000,00 € .
Avanzamento finanziario fondi Regionali - € - € - €
Avanzamento procedurale 1*anno 2" anno 3 anno
2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 4 p
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 <P
Adesione Convenzione CONSIP
Adesione Convenzione set 22 - dic 22
Emissione Ordine set 22 - dic 22

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore

set 22 - febb 23

sett 22 - febb 23

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori N.A.

Esecuzione lavori N.A.

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione N.A.

Consegna locali N.A.

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura ott-22 giu-23

Verifica conformita e collaudi ott-22 giu-23

Installazione e operativita dic-24 @
Data:

Firma del RUP

PODDA BARBARA

Regione Autonoma della
Sardegna/80002870923
28.09.2022 10:54:31 GMT+00:00

Coordinamento progettualita Ingegnaria Clinica

Ing. Tiziana Dessi




		2022-09-28T12:54:31+0200
	PODDA BARBARA




