Allegato B/2 - Grandi apparecchiature
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Cone Beam CT - P.O. Sirai di Carbonia

CUP: B34E22000450006 Importo PNRR 36.600,00
Importo RAS 38.600,00
Importo totale 75.200,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1*anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 18.300,00 € 18.300,00 € -
Avanzamento finanziario fondi Regionali 19.300,00 € 19.300,00 € -
Avanzamento procedurale 1°anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < p
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 €4 p
Adesione Convenzione CONSIP
Adesione Convenzione Gen 23-Dic 23
Emissione Ordine Gen 23-Dic 23
Contratti
Stipulazione contratti con il fornitore Gen 23-Dic 23
Lavori edili propedeutici all'installazione
Consegna lavori Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24
Esecuzione lavori Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24
Consegna locali Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24
Fornitura apparecchiature e collaudi
Esecuzione fornitura Gen 24- Dic 24
Verifica conformita e collaudi Gen 24- Dic 24
Installazione e operativita dic-24 4
Data ;Sg?o[r)mg 2{;\5}?1'2:2 della Sardegna/80002870923
28.09.2022 11:15:19 GMT+00:00
Firma del RUP

Coordinamento progettualitd Ingegnaria Clinica
Ing. Maura Liggi

Referente Dipartimento Area Tecnica Oristano - Sulcis - Medio Campidano
Ing. Daniele Pinna

Il presente cronoprogramma rappresenta solo un ipotesi di lavoro e sara progressivamente aggiornato alla luce delle evoluzioni in relazione alle
informazioni sulle aggiudicazioni CONSIP e all'indispensabile incremento di personale necessario alla realizzaione degli interventi sopra
riepilogati.

Il rispetto dei cronoprogrammi sopra ipotizzati &€ funzionale alle realizzazione dei lavori di adeguamento dei siti in cui sara installata la diagnostica
da parte del Responsabile dell’Area Tecnica interessata e del referente sopra indicato
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