Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

T Finanziato

S e

W dall'Unione europea
Tk NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda Ospedaliera Universitaria Arnas - G. Brotzu

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Acceleratore Lineare - P.O. Oncologico Armando Businco

CUP: C24E22000500006 Importo PNRR 2.000.000,00
Importo RAS 305.000,00
Importo totale 2.305.000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2" anno 3° anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali 152.500,00 € 152.500,00 € - €
Avanzamento procedurale 1° anno 2" anno 3° anno
2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 <« p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < p
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 < p
Procedura di gara fornitura - aggiudicazione
Autorizzazione a contrarre genn- giug-2023
Aggiudicazione genn- giug-2023
Contratti
Stipulazione contratti con il fornitore genn- giug-2023
Lavori edili propedeutici all'installazione
Consegna lavori set-23
Esecuzione lavori ott-dic23 gen-giug- 24
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione lug-24
Consegna locali lug-24
Fornitura apparecchiature e collaudi
Esecuzione fornitura ago-sett-24
Verifica conformita e collaudi ott-dic-24
Installazione e operativita dic-24 @
Data:
Firma del RUP
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