
Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Importo PNRR 2.000.000,00            

Importo RAS 5.195.000,00            

Importo totale 7.195.000,00            

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Avanzamento finanziario fondi PNRR 1.000.000,00 €                   1.000.000,00 €              -  €                              

Avanzamento finanziario fondi Regionali 2.597.500,00 €                   2.597.500,00 €              -  €                              

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22

Procedura di gara fornitura - aggiudicazione

Autorizzazione a contrarre genn- giug-2023

Aggiudicazione genn- giug-2023

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore genn- giug-2023

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori set-23

Esecuzione lavori ott-dic23 gen-giug- 24

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione lug-24

Consegna locali lug-24

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura ago-24

Verifica conformità e collaudi set-24

Installazione e operatività dic-24

Data: 

Firma del RUP 

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno:  Azienda Ospedaliera Universitaria Arnas - G. Brotzu

Intervento: Acceleratore Lineare - P.O. Oncologico Armando Businco

CUP:  C24E22000450006
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