Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

o Finanziato
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* *
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: A.O.U. Sassari

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Ecotomografo Multidisciplinare/Internistico 1 - P.O. SS Annunziata

CUP: H84E22001160006

Importo PNRR 82 000,00
Importo RAS -
Importo totale 82 000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 41 000,00 € 41 000,00 € -
Avanzamento finanziario fondi Regionali - € - € -
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3" anno
2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 4 p
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto ago-22 4 »
Procedura di gara fornitura - aggiudicazione
Proposta di aggiudicazione mag-22
Aggiudicazione giu-22
Contratti
Stipulazione contratti con il fornitore ago-22
Lavori edili propedeutici all'installazione
Consegna lavori -
Esecuzione lavori -
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione -
Consegna locali -
Fornitura apparecchiature e collaudi
Esecuzione fornitura feb-23
Verifica conformita e collaudi feb-23
Installazione e operativita giu-23 @
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