
Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Importo PNRR 305.000,00               

Importo RAS 35.000,00                 

Importo totale 340.000,00               

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Avanzamento finanziario fondi PNRR 152.500,00 €                     152.500,00 €                 -  €                             

Avanzamento finanziario fondi Regionali 17.500,00 €                       17.500,00 €                   -  €                             

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22

Adesione Convenzione CONSIP

Adesione Convenzione Gen 23-Dic 23

Emissione Ordine Gen 23-Dic 23

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore Gen 23-Dic 23

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Esecuzione lavori Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Consegna locali Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura Gen 24- Dic 24

Verifica conformità e collaudi Gen 24- Dic 24

Installazione e operatività dic-24

Data: 

Firma del RUP 

Il presente cronoprogramma rappresenta solo un ipotesi di lavoro e sarà progressivamente aggiornato alla luce delle evoluzioni in relazione 

alle informazioni sulle aggiudicazioni CONSIP e all'indispensabile incremento di personale necessario alla realizzaione degli interventi sopra 

riepilogati.

Il rispetto dei cronoprogrammi sopra ipotizzati è  funzionale alle realizzazione dei lavori di adeguamento dei siti in cui sarà installata la 

diagnostica da parte del Responsabile dell'Area Tecnica interessata e del referente sopra indicato

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

CUP: B14E22000660006

Intervento: Sistema polifunzionale per RDD - P.O. San Marcellino di Muravera 

Coordinamento progettualità Ingegnaria Clinica

Ing. Martina Balloccu

Referente Dipartimento Area Tecnica Cagliari

Geom. Antonio Cotza
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