
Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Importo PNRR 82.000,00                     

Importo RAS -                                 

Importo totale 82.000,00                     

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Avanzamento finanziario fondi PNRR 41.000,00 €                           41.000,00 €                           -  €                                    

Avanzamento finanziario fondi Regionali -  €                                      -  €                                      -  €                                    

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22

Adesione Convenzione CONSIP

Adesione Convenzione set 22 - dic 22

Emissione Ordine set 22 - dic 22

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore set 22 - febb 23 sett 22 - febb 23

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori N.A.

Esecuzione lavori N.A.

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione N.A.

Consegna locali N.A.

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura gennaio-dicembre 2023

Verifica conformità e collaudi gennaio-dicembre 2023

Installazione e operatività dic-24

Data: 

Firma del RUP 

Il presente cronoprogramma rappresenta solo un ipotesi di lavoro e sarà progressivamente aggiornato alla luce delle evoluzioni in relazione alle 

informazioni sulle aggiudicazioni CONSIP. La gara bandita nel primo semetsre del 2022 non risulta ad oggi ancora aggiudicatae fruibile

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

Intervento: Ecotomografo Ginecologico - P.O. Giovanni Paolo II di Olbia

CUP: B24E22000360006

Coordinamento progettualità Ingegnaria Clinica

Ing. Pierluigi Tilocca
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