



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: A.O.U. Sassari

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Ecotomografo Multidisciplinare/Internistico 2 - Cliniche S. Pietro

CUP: H84E22001170006

Importo PNRR	82 000,00
Importo RAS	-
Importo totale	82 000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario			
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR	41 000,00 €	41 000,00 €	- €
Avanzamento finanziario fondi Regionali	- €	- €	- €
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
Nomina RUP	giu-22		
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22		
Procedura di gara fornitura - pubblicazione			
Pubblicazione della gara d'appalto	ago-22		
Procedura di gara fornitura - aggiudicazione			
Proposta di aggiudicazione	mag-22		
Aggiudicazione	giu-22		
Contratti			
Stipulazione contratti con il fornitore	ago-22		
Lavori edili propedeutici all'installazione			
Consegna lavori	-		
Esecuzione lavori	-		
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	-		
Consegna locali	-		
Fornitura apparecchiature e collaudi			
Esecuzione fornitura		feb-23	
Verifica conformità e collaudi		feb-23	
Installazione e operatività		giu-23	

Data:

Firma del RUP