



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: A.O.U. Cagliari

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Gamma Camera/TAC - SPECT/CT - Policlinico Universitario "Dulio Casula"

CUP: G34E22000470008

Importo PNRR	793.000,00
Importo RAS	120.000,00
Importo totale	913.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR	396.500,00 €	396.500,00 €	- €
Avanzamento finanziario fondi Regionali	60.000,00 €	60.000,00 €	- €
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
Nomina RUP	giu-22		
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22		
Procedura di gara fornitura - pubblicazione			
Pubblicazione della gara d'appalto	dic-22		
Procedura di gara fornitura - aggiudicazione			
Proposta di aggiudicazione	CONSIP		
Aggiudicazione	CONSIP		
Contratti			
Stipulazione contratti con il fornitore		mar-23	
Lavori edili propedeutici all'installazione			
Consegna lavori		apr-23	
Esecuzione lavori		ott-23	
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione		ott-23	
Consegna locali		ott-23	
Fornitura apparecchiature e collaudi			
Esecuzione fornitura		dic-23	
Verifica conformità e collaudi		dic-23	
Installazione e operatività			feb-24

Data: