
Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Importo PNRR 793.000,00               

Importo RAS 61.000,00                 

Importo totale 854.000,00               

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Avanzamento finanziario fondi PNRR 396.500,00 €                      396.500,00 €                 -  €                              

Avanzamento finanziario fondi Regionali 30.500,00 €                        30.500,00 €                   -  €                              

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22

Adesione convenzione- emissione ordine 

Adesione convenzione genn- giug-2023

Emissione ordine genn- giug-2023

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore genn- giug-2023

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori lug-23

Esecuzione lavori ago-23

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione set-23

Consegna locali ott-23

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura ott-dic-23 gen-mar-24

Verifica conformità e collaudi apr-dic-24

Installazione e operatività dic-24

Data: 

Firma del RUP 

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno:  Azienda Ospedaliera Universitaria Arnas - G. Brotzu

Intervento: Gamma Camera/TC - P.O. San Michele

CUP:   C24E22000470006
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