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“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)
Intervento: RMN A15T - P.O. Marino di Alghero*

* a seguito della L.R. N-24 del 2020 I'apparecchiatura sostitutiva sara posizionata

presso il PO Civile di Alghero della ASL Sassari

Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

CUP: B14E22000610006 Importo PNRR 914.000,00
Importo RAS 150.000,00
Importo totale 1.064.000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1*anno 2" anno 3"anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 457.000,00 € 457.000,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali 75.000,00 € 75.000,00 € - €
Avanzamento procedurale 1*anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024

Nomina RUP giu-22 4 p

Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < p

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 4 »

Adesione Convenzione CONSIP

Adesione Convenzione Gen 23-Dic 23

Emissione Ordine Gen 23-Dic 23

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore Gen 23-Dic 23

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Esecuzione lavori Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Consegna locali Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura Gen 24- Dic 24

Verifica conformita e collaudi Gen 24- Dic 24

Installazione e operativita dic-24 @

Data: PODDA BARBARA

Regione Autonoma della
Sardegna/80002870923
28.09.2022 10:45:08 GMT+00:00

Firma del RUP

Coordinamento progettualita Ingegnaria Clinica

Ing. Davide Angius

Referente Dipartimento Area Tecnica Sassari - Olbia

Geometra Gavino Luciano Sechi

Il presente cronoprogramma rappresenta solo un ipotesi di lavoro e sara progressivamente aggiornato alla luce delle evoluzioni in relazione
alle informazioni sulle aggiudicazioni CONSIP e all'indispensabile incremento di personale necessario alla realizzaione degli interventi sopra
riepilogati.

Il rispetto dei cronoprogrammi sopra ipotizzati € funzionale alle realizzazione dei lavori di adeguamento dei siti in cui sara installata la

diagnostica da parte del Responsabile dell'Area Tecnica interessata e del referente sopra indicato
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