
Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Importo PNRR 82.000,00                 

Importo RAS -                             

Importo totale 82.000,00                 

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Avanzamento finanziario fondi PNRR 41.000,00 €                        41.000,00 €                   -  €                              

Avanzamento finanziario fondi Regionali -  €                                  -  €                              -  €                              

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22

Adesione convenzione- emissione ordine 

Adesione convenzione lug-22

Emissione ordine set-22

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore set-22

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori

Esecuzione lavori

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione

Consegna locali

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura dic-22

Verifica conformità e collaudi genn-feb 23

Installazione e operatività dic-24

Data: 

Firma del RUP 

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno:  Azienda Ospedaliera Universitaria Arnas - G. Brotzu

Intervento: Ecocardiografo - P.O. Oncologico Armando Businco

CUP:  C24E22000480006
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