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“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: RMN A 15T - P.O. Giovanni Paolo Il di Olbia

CUP: B94E22000220006 Importo PNRR 914.000,00
Importo RAS 150.000,00
Importo totale 1.064.000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1" anno 2°anno 3" anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 457.000,00 € 457.000,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali 75.000,00 € 75.000,00 € - €
Avanzamento procedurale 1*anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024

Nomina RUP giu-22 4 p

Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < p

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 €4 p

Adesione Convenzione CONSIP

Adesione Convenzione Gen 23-Dic 23

Emissione Ordine Gen 23-Dic 23

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore Gen 23-Dic 23

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Esecuzione lavori Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Consegna locali Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura Gen 24- Dic 24

Verifica conformita e collaudi Gen 24- Dic 24

Installazione e operativita dic-24 @&

PODDA BARBARA

Data: Regione Autonoma della
Sardegna/80002870923
. 28.09.2022 10:40:16 GMT+00:00
Firma del RUP

Coordinamento progettualita Ingegnaria Clinica

Referente Dipartimento Area Tecnica Sassari-Gallura
Geometra Michela Mulas

Ing. Davide Angius
g. Davi giu Ing. Giannicola Ladu

Il presente cronoprogramma rappresenta solo un ipotesi di lavoro e sara progressivamente aggiornato alla luce delle evoluzioni in relazione alle
informazioni sulle aggiudicazioni CONSIP e all'indispensabile incremento di personale necessario alla realizzaione degli interventi sopra

riepilogati.

Il rispetto dei cronoprogrammi sopra ipotizzati € funzionale alle realizzazione dei lavori di adeguamento dei siti in cui sara installata la diagnostica

da parte del Responsabile dell’Area Tecnica interessata e dei referenti sopra indicati

Allegato B/2 - Grandi apparecchiature
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