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DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: A.O.U. Cagliari

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Tomografo a Risonanza Magnetica RMN A 1,5 T - Policlinico Universitario "Duilio Casula"

CUP: G34E22000450008 Importo PNRR 914.000,00
Importo RAS 305.000,00
Importo totale 1.219.000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2" anno 3° anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 457.000,00 € 457.000,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali 152.500,00 € 152.500,00 € - €
Avanzamento procedurale 1° anno 2°anno 3° anno
2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < p
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 <4 p
Procedura di gara fornitura - aggiudicazione
Proposta di aggiudicazione CONSIP
Aggiudicazione CONSIP
Contratti
Stipulazione contratti con il fornitore mar-23
Lavori edili propedeutici all'installazione
Consegna lavori apr-23
Esecuzione lavori feb-24
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione feb-24
Consegna locali feb-24
Fornitura apparecchiature e collaudi
Esecuzione fornitura giu-24
Verifica conformita e collaudi set-24
Installazione e operativita dic-24 »
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