Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

E Finanziato
* * ; .
. * * dall'Unione europea
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA S i
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: A.O.U. Sassari

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Tomografo a Risonanza Magnetica - RMN A 1,5 T (MRI) - Cliniche S. Pietro

CUP: H84E22001150006

Importo PNRR 914 000,00
Importo RAS -
Importo totale 914 000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1° anno 2°anno 3" anno

2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 457 000,00 € 457 000,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali - € - € - €
Avanzamento procedurale 1° anno 2°anno 3" anno

2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 <p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 4 p
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto dic22 <P
Procedura di gara fornitura - aggiudicazione
Proposta di aggiudicazione giu-23
Aggiudicazione set-23
Contratti
Stipulazione contratti con il fornitore set-23
Lavori edili propedeutici all'installazione
Consegna lavori set-24
Esecuzione lavori set-24
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione ott-24
Consegna locali nov-24
Fornitura apparecchiature e collaudi
Esecuzione fornitura dic-24
Verifica conformita e collaudi dic-24
Installazione e operativita dic-24
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Firma del RUP GINO
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