Allegato B/2 - Grandi apparecchiature
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA L) % A .
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda Ospedaliera Universitaria Arnas - G. Brotzu

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Gamma Camera/TC - P.O. Oncologico Armando Businco

CUP: C24E22000460006 Importo PNRR 793.000,00
Importo RAS 61.000,00
Importo totale 854.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1° anno 2" anno 3° anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 396.500,00 € 396.500,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali 30.500,00 € 30.500,00 € - €
Avanzamento procedurale 1° anno 2" anno 3° anno

2022 2023 2024

Nomina RUP giu-22 <« p

Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < p

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 < p

Adesione convenzione-emissione ordine

Adesione convenzione genn- giug-2023

Emissione ordine genn- giug-2023

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore genn- giug-2023

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori lug-23

Esecuzione lavori ago-23

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione set-23

Consegna locali ott-23

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura nov-23 lug-24

Verifica conformita e collaudi ago-dic-24

Installazione e operativita dic-24 @

Data:

Firma del RUP
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