Allegato B/2 - Grandi apparecchiature
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DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda Ospedaliera Universitaria Arnas - G. Brotzu

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Gamma Camera/TC - P.O. San Michele

CUP: C24E22000470006 Importo PNRR 793.000,00

Importo RAS 61.000,00

Importo totale 854.000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2" anno 3° anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 396.500,00 € 396.500,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali 30.500,00 € 30.500,00 € - €
Avanzamento procedurale 1° anno 2" anno 3° anno
2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 <« p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < p
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 < p
Adesione convenzione- emissione ordine
Adesione convenzione genn- giug-2023
Emissione ordine genn- giug-2023
Contratti
Stipulazione contratti con il fornitore genn- giug-2023
Lavori edili propedeutici all'installazione
Consegna lavori lug-23
Esecuzione lavori ago-23
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione set-23
Consegna locali ott-23
Fornitura apparecchiature e collaudi
Esecuzione fornitura ott-dic-23 gen-mar-24
Verifica conformita e collaudi apr-dic-24
Installazione e operativita dic-24 @
Data:
Firma del RUP
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