Allegato B/2 - Grandi apparecchiature
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DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda Ospedaliera Universitaria Arnas - G. Brotzu

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Ecocardiografo - P.O. Oncologico Armando Businco

CUP: C24E22000480006 Importo PNRR 82.000,00
Importo RAS -
Importo totale 82.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1° anno 2" anno 3° anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 41.000,00 € 41.000,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali - € - € - €
Avanzamento procedurale 1° anno 2" anno 3° anno
2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 <« p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < p
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 < p
Adesione convenzione- emissione ordine
Adesione convenzione lug-22
Emissione ordine set-22
Contratti
Stipulazione contratti con il fornitore set-22
Lavori edili propedeutici all'installazione
Consegna lavori
Esecuzione lavori
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione
Consegna locali
Fornitura apparecchiature e collaudi
Esecuzione fornitura dic-22
Verifica conformita e collaudi genn-feb 23
Installazione e operativita dic-24 @
Data:
Firma del RUP
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