Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

T Finanziato

S e

W dall'Unione europea
Tk NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione (ARNAS) - "G. Brotzu

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: TAC A 128 Strati - Oncologico Armando Businco

CUP: C29J22001420006 Importo PNRR 530.000,00
Importo RAS 36.600,00
Importo totale 566.600,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2°anno 3° anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 265.000,00 € 265.000,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali 18.300,00 € 18.300,00 € - €
Avanzamento procedurale 1° anno 2" anno 3° anno
P 2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 <« p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < p

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 < p

Adesione convenzione CONSIP

Adesione convenzione

genn- giug-2023

Emissione ordine

genn- giug-2023

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore

genn- giug-2023

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori set-24
Esecuzione lavori set-24
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione sett-ott - 24
Consegna locali nov-24
Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura dic-24
Verifica conformita e collaudi dic-24
Installazione e operativita dic-24 @
Data:

Firma del RUP
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