Allegato B/2 - Grandi apparecchiature
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: A.O.U. Sassari

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Tomografo a Risonanza Magnetica - RMN A 1,5 T (MRI) - P.O. SS Annunziata

CUP: H84E22001140006

ey Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Importo PNRR 900 000,00
Importo RAS -
Importo totale 900 000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2" anno 3" anno
2021 2022 2023
Avanzamento finanziario fondi PNRR 450 000,00 € 450 000,00 €
Avanzamento finanziario fondi Regionali - € - €
Avanzamento procedurale 1° anno 2" anno
2022 2023
Nomina RUP lug-21 <P
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 4 p
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto lug-21 €< p
Procedura di gara fornitura - aggiudicazione
Proposta di aggiudicazione dic-20
Aggiudicazione gen-21
Contratti
Stipulazione contratti con il fornitore ago-21
Lavori edili propedeutici all'installazione
Consegna lavori ago-22
Esecuzione lavori ago-22
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione ago-22
Consegna locali
Fornitura apparecchiature e collaudi
Esecuzione fornitura
Verifica conformita e collaudi
Installazione e operativita dic-23 @

Data:

. MANCA ROBERTO GINO

Firma del RUP Resione Autonoms dela
Sardegna/80002870923
5055002 135625
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