Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

e Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

*

* *
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA o x
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

* o *

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: A.O.U. Cagliari

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Gamma Camera - Policlinico Universitario "Duilio Casula"

CUP: G34E22000460008 Importo PNRR 525.000,00
Importo RAS 120.000,00
Importo totale 645.000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2’ anno 3 anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 262.500,00 € 262.500,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali 60.000,00 € 60.000,00 € - €
Avanzamento procedurale 1° anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 <4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < »
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto dic22 <P
Procedura di gara fornitura - aggiudicazione
Proposta di aggiudicazione CONSIP
Aggiudicazione CONSIP
Contratti
Stipulazione contratti con il fornitore mar-23
Lavori edili propedeutici all'installazione
Consegna lavori apr-23
Esecuzione lavori ott-23
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione ott-23
Consegna locali ott-23
Fornitura apparecchiature e collaudi
Esecuzione fornitura dic-23
Verifica conformita e collaudi dic-23
Installazione e operativita feb-24 @

Data:
Firmato digitalmente
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