
Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria Cagliari n. 8 Importo 450.000,00€    

CUP: B42C19000040002

Anno di riferimento

1° anno

2019-2022               

(acconto già 

erogato)

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario 50.000,00€         -€                  200.000,00€     200.000,00€      

Avanzamento procedurale
1° anno

2019-2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP sett- ott 2019 dicembre

Richiesta CUP sett- ott 2019

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica maggio

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo NA

3. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione 

dell'intervento
4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo luglio

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. settembre

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione ottobre

Aggiudicazioni novembre

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti dicembre

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori gennaio

Esecuzione lavori gennaio-dicembre

Conclusione dei lavori dicembre

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera gennaio-dicembre

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI giugno

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari marzo

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni dicembre

Funzionalità dicembre

Data 

Timbro e firma RUP Il Dirigente Ingegnere SC Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Caglairi

Intervento: Riqualificazione del servizio radiologia e dei locali piano seminterrato dell'Ospedale S.Giuseppe di Calasanzio - Isili - N.P. 43

  

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)  - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)
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