REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 35/23 del 25.10.2023"

Soggetto attuatore: ASL n. 8 di Cagliari

Allegato B

Importo finanziato € 250.000,00
Intervento : Lavori urgenti di manutenzione straordinaria del Poliambulatorio sito in via Dante nel Comune di Sestu
CUP: D42C23000210002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
A di riferi t 1° anno 2° anno 3° anno
nno di riferimento 2023 2024 2025
Avanzamento finanziario 250.000,00
A t dural 1° anno 2° anno 3° anno
vanzamento procedurale 2023 2024 2025
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP novembre
Richiesta CUP novembre
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica + indagini dicembre
propedeutiche alla stesura del PFTE
2. Progetto definitivo
[Approvazione progetto definitivo [ N.A.
3. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione
dell'intervento
4. Progetto esecutivo
[Approvazione progetto esecutivo [ marzo |
5. Procedure di gara - Indizione
|Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. [ aprile |
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione
Aggiudicazioni aprile
7. Stipulazione contratti
| Stipulazione contratti maggio
8. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori maggio
ANTICIPAZIONE
| SAL luglio
Il SAL
Il SAL
IV SAL
Conclusione dei lavori dicembre
9. Collaudi
Collaudi in corso d'opera N.A.
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI gennaio
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari N.A.
10. Chiusura operazioni/Funzionalita
Chiusura operazioni marzo
Funzionalita marzo
Data:

Firma digitale del RUP
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