STUDIO CANGEMI S.A.S.

Corso D. Scina 15 —-90139 Palermo -

OGGETTO: Lavori di Ampliamento per la realizzazione della casa di Comunita sita
in Via Regina Elena n°10 — VILLASIMIUS

Importo totale quadro economico: 1.391.446,25.
Importo del finanziamento: 1.391.466,80 (PNRR - Regionale e FOI — cfr. delibera 6/12/24).

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLA VERIFICA
del progetto definitivo/esecutivo (PD - PE)

(D. L.vo n.50/2016 art. 26)

In seguito alle verifiche svolte con I’intervento e 1’interlocuzione di:

ing. Sergio Cassara, Responsabile Tecnico della verifica;

— ing. Sigi Costa, ing. Gaetano Cognata, arch. Nancy Scammacca, Ispettori verificatori esperti di
settore;

— Ing. Riccardo Capocchi (direttore tecnico di ATTC), ing. Giuseppe lazzetta (direttore tecnico di
Geoingegneria srl), ing. Campo e ing. Perrone progettisti;

— Geom. Antonio Cotza, RUP;

I1 Responsabile Tecnico della verifica:

= preso atto del progetto PD-PE del 16.12.2024;

= visto il piano dei controlli del progetto definitivo e del progetto esecutivo;

= eseguito il controllo con le previsioni del PFTE;

= preso atto che esaminato il progetto non si € reso necessario eseguire campionamenti;
= visto il rapporto di verifica intermedia del 20.12.2024;

= esaminate le risposte dei progettisti ai rilievi formulati con il rapporto intermedio ed il progetto
PD - PE aggiornato inviato in data 18.04.2025, e successivamente ri-aggiornato in data
07.05.2025 a seguito di ulteriori rilievi formulati per le brevi, composto dagli elaborati indicati
al seguente allegato (All n.1):

DATA ACQUISIZIONE | TITOLO DOCUMENTO CODICE REVISIONE

PE A1l 01 04 Elenco elaborati

05. Elenco Elaborati
07.05.2025  [Elenco Elaborati VILLASIMIUS

04

= visti i propri rapporti delle verifiche di settore aggiornati alla data odierna, che si allegano (All n.
2.1,2.2,2.3,2.4,2.5);
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da atto dell’esito della verifica sulla documentazione di cui sopra:

ESITO DELLA VERIFICA CONCLUSIVA
[[] CONFORME
[[] CONFORME CON OSSERVAZIONI
[[] NON CONFORME

NOTE

Nel dossier progettuale finale, a seguito della fase di contraddittorio con il gruppo di progettazione e

con il RUP, permangono aperte n.10 osservazioni.
Di seguito I’elenco analitico dei rilievi.

All. 2.1 — Rapporto delle verifiche parte generale-sicurezza-DNSH
NC Oss NV Note
A - Al, A4 -
(Completezza) tot. =- tot.=2 tot. =-
B ] ] -
(Note generali) tot. = - tot. = - tot. = -
C - C,14,C.20 -
(Conformita) tot. = - tot. =2 tot. =-
Sommano ) a i
All. n.2.1
All. 2.2 - Rapporto delle verifiche parte architettonica
NC Oss NV Note
A - - -
(Completezza) tot. =- tot=- tot. =-
B - B.6 -
(Note generali) tot. = - tot.=1 tot. =-
C.1,C.7,C.15,C.19,
C - -
s C.24
(Conformita) tot. =- tot. =-
tot.=5
Sommano ) 6 )
All. n.2.2
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All. 2.3 - Rapporto delle verifiche parte impiantistica
NC Oss NV Note
A - - -
(Completezza) tot. = - tot. =- tot. = -
B - - -
(Note generali) tot. =- tot. =- tot. =-
C - - -
(Conformita) tot. =- tot. =- tot. =-
Sommano - - -
All. n.2.3 tot. =- tot. =- tot. =-
All. 2.4 — Rapporto delle verifiche parte acustica
NC Oss NV Note
A (Completezza) i i i
tot. =- tot. =- tot. =-
B - - -
(Note generali) tot. =- tot. =- tot. =-
C - - -
(Conformita) tot. =- tot. =- tot. =-
Sommano - - -
All. n.2.4 tot. =- tot. =- tot. =-
All. 2.5 - Rapporto delle verifiche strutturali
NC Oss NV Note
A . ] -
(Completezza) tot. =- tot. = - tot. =
B - - -
(Note generali) tot. =- tot = - tot. =
C - - -
(Conformita) tot. =- tot=- tot. =
Sommano - - -
All. n.2.5 tot. =- tot. =- tot. =

Notazioni di maggiore rilievo
Il quadro economico deve essere prodotto in pdf

Per la parte architettonica, permane 1’osservazione in merito alla presenza o meno nell’area
interessata di precedenti vincoli a parcheggio. Permangono inoltre osservazioni in merito alla
mancanza di qualche quota nelle tavole di progetto, che sarebbero di maggior supporto alla
realizzazione dell’opera in fase di esecuzione.
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Si evidenzia che i rilievi mossi (NC ed osservazioni) non pregiudicano I’approvabilita del
progetto da parte del RUP - che, esaminate le controdeduzioni del progettista, puo
motivatamente procedere alla validazione anche a seguito di verbale di verifica conclusivo
negativo (art.26, c.8 del D. Lgs. N.50/2016 e art.55 del DPR 207/2010).

Si precisa che il trattamento delle eventuali prescrizioni e/o0 non conformita e/o parti non
valutate, non ricade tra le responsabilita del verificatore.

Allegati:

1 Elenco elaborati del progetto esaminato
2.1 Rapporto verifiche - parte generale

2.2 Rapporto verifiche - parte architettonica
2.3 Rapporto verifiche - parte impianti

2.4 Rapporto verifiche - parte acustica

2.5 Rapporto verifiche — parte strutturale

Palermo/Taranto/Cagliari 1i 14.05.2025
Il Responsabile Tecnico della verifica

EVENTUALI REPLICHE DEI PROGETTISTI:

Il Progettista
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IL RESPONSABILE TECNICO

preso atto del rapporto delle verifiche eseguite, sopra richiamato, che ha evidenziato 1’esito
[ ] conforme [ ] conforme con osservazioni [ ] non conforme

[] Preso atto dell’assenza di osservazioni;

] Considerate le osservazioni del progettista;

ATTESTA CHE IL

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Considerate le specifiche disposizioni: funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel
progetto, le precisazioni e disposizioni del RUP, nonché la normativa vigente, il progetto
risulta

[] CONFORME

] CONFORME CON OSSERVAZIONI

[ ] NONCONFORME

OSSERVAZIONI/ MOTIVAZIONI

Vale quanto precisato in precedenza nelle “Note”.

L’accertamento del trattamento delle non conformita, osservazioni e prescrizioni non ricade
tra le responsabilita del verificatore.

Eventuali integrazioni a seguito di repliche dei progettisti

I1 Responsabile Tecnico della verifica

Visto il RUP ANTONIO COTZA

20.05.2025 12:49:24
GMT+02:00
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