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STUDIO CANGEMI S.A.S.

Corso D. Scina 15 —-90139 Palermo

OGGETTO: Realizzazione casa della comunita — Intervento di Manutenzione

Straordinaria - MURAVERA

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLA VERIFICA
del progetto definitivo/esecutivo (PD - PE)

(D. L.vo n.50/2016 art. 26)

In seguito alle verifiche svolte con I’intervento e 1’interlocuzione di:

ing. Sergio Cassara, Responsabile Tecnico della verifica;

ing. Sigi Costa, ing. Gaetano Cognata, arch. Nancy Scammacca, Ispettori verificatori esperti di
settore;

Ing. Riccardo Capocchi (direttore tecnico di ATTC), ing. Giuseppe lazzetta (direttore tecnico di
Geoingegneria srl), ing. Campo e ing Perrone progettisti;

geom. Antonio Cotza, RUP

Il Responsabile Tecnico della verifica (RTV):

preso atto del progetto PD-PE del 25.06.2024;

visto il piano dei controlli del progetto definitivo e del progetto esecutivo;

eseguito il controllo con le previsioni del PFTE;

preso atto che esaminato il progetto non si € reso necessario eseguire campionamenti;
visto il rapporto di verifica intermedia;

esaminate le risposte dei progettisti ai rilievi formulati con il rapporto intermedio ed il progetto
PD - PE aggiornato, inviato in data 12.09.2024;

visto il rapporto di verifica del 27.09.2024;

esaminati gli ulteriori elaborati ricevuti, a seguito delle interlocuzioni informali con i progettisti,
ed il PD-PE ricevuto in via definitiva il 12.12.2024, composto dagli elaborati di cui al seguente
elenco elaborati allegato (All n.1):

DATA ACQUISIZIONE | TITOLO DOCUMENTO CODICE REVISIONE

12.12.2024  [Elenco Elaborati PE Al 01 01 Elenco elaborati 01

visti 1 propri rapporti delle verifiche di settore aggiornati alla data odierna, che si allegano (All. n.
2.1,2.2,2.3,2.4);
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da atto dell’esito della verifica sulla documentazione di cui sopra:

ESITO DELLA VERIFICA CONCLUSIVA
[] CONFORME

L] CONFORME CON OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI

[] NON CONFORME

Nel dossier progettuale finale permangono aperte n.10 osservazioni, che

aspetti di dettaglio.

Di seguito 1’elenco analitico dei rilievi mossi con la verifica.

NOTE

comunque riguardano

All. 2.1 — Rapporto delle verifiche parte generale-sicurezza-DNSH
NC Oss NV Note
A - Al A3 i
(Completezza) tot. =- tot.=2
B - B.1 )
(Note generali) tot. = - tot.=1
C _ C.1. C.10 C.16 QE da completare.
R o - Parere su pericol.
(Conformita) tot. = - tot. =3 Idraulica. Capitolati
Sommano ) 6
All. n.2.1 -
All. 2.2 - Rapporto delle verifiche parte impianti
NC Oss NV Note
A - - -
(Completezza) tot. =- tot.=- tot. = -
B j _ -
(Note generali) tot. =- tot.=- tot. =-
C - - -
(Conformita) tot. =- tot.=- tot. =-
Sommano
All. n.2.2 - - -
All. 2.3 — Rapporto delle verifiche parte acustica
NC Oss NV Note
A (Completezza) i ) i
tot. =- tot. =- tot. =-
B - - -
(Note generali) tot. =- tot. =- tot. =-
C - - -
(Conformita) tot. =- tot. =- tot. =-
Sommano
All.n. 2.3 - - -
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All. 2.4 - Rapporto delle verifiche parte architettonica
NC Oss NV Note
A (Completezza) ) ) )
tot. =- tot.=- tot. =-
B - - -
(Note generali) tot. =- tot.=- tot. =-
C.26,C.27, C.28,
c i C.33 i
(Conformita) tot. = - ' tot. = -
tot.=4
Sommano
All.n. 2.4 - 4 -

Notazioni di maggiore rilievo

Con riferimento alla parte generale, si segnala la necessita di acquisire i pareri dagli enti
competenti, tra cui in particolare quello riguardante la pericolosita idraulica.

Si segnala altresi la necessita di acquisire I’agibilita dell’immobile e di inserire note di precisazione
nei capitolati in merito alla validita prevalente di quelli del PFTE.

Il quadro economico ¢ incompleto, in quanto mancano i giustificativi delle somme a disposizione,
per cui non ¢ possibile verificare se le somme disponibili sono bastevoli per 1’appalto. Pertanto,
come concordato con il RUP, si prescrive il completamento del quadro economico.

Si precisa che il trattamento delle eventuali prescrizioni e/o0 non conformita e/o parti non
valutate, non ricade tra le responsabilita del verificatore.

Allegati:

1 Elenco elaborati del progetto esaminato
2.1 Rapporto verifiche - parte generale

2.2 Rapporto verifiche - parte impianti

2.3 Rapporto verifiche - parte acustica

2.4 Rapporto verifiche - parte architettonica

Palermo/Taranto/Cagliari li 23.12.2024
I1 Responsabile Tecnico della Verifica

EVENTUALI REPLICHE DEI PROGETTISTI

Il Progettista
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IL RESPONSABILE TECNICO

preso atto del rapporto delle verifiche eseguite, sopra richiamato, che ha evidenziato 1’esito
[ ] conforme [ ] conforme con osservazioni e prescrizioni [ ] non conforme

[] Preso atto dell’assenza di osservazioni;

] Considerate le osservazioni del progettista;

ATTESTA CHE IL

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Considerate le specifiche disposizioni: funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel
progetto, le precisazioni e disposizioni del RUP, nonché la normativa vigente, il progetto
risulta

[] CONFORME

] CONFORME CON OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI
[ ] NONCONFORME

OSSERVAZIONI/ MOTIVAZIONI

Vale quanto precisato in precedenza nelle “Note”.

L’accertamento del trattamento delle non conformita e/o prescrizioni non ricade tra le
responsabilita del verificatore.

Eventuali integrazioni a seguito di repliche dei progettisti

I1 Responsabile Tecnico

Visto il RUP

Fi digital
ANTONI e
O COTZA Traadioree
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